

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočillem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.6.2025 Smlouvu č. 000501 00 25 s předmětem plnění Projektová dokumentace - Úprava zhlaví depa Kačerov (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k nepředvídaným změnám v rámci plánování a koordinace se souvisejícími projekty, které mají přímý vliv na rozsah projekčních prací. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna přílohy č. 3 Smlouvy, která se rozšiřuje o vícepráce realizované z důvodů projekční přípravy akce na Modernizaci zabezpečovacího zařízení v depu Kačerov v koordinaci s plánovanou Automatizací trasy C.
2. Rozšíření projekčních prací spočívá zejména:
 - 2.1. Ve změně polohy výtažné koleje 4a vč. doplnění trakčního napájení a strojní části (přívodní kolejnice), úpravy kolejového spodku a svršku, doplnění osvětlení kolejiště, doplnění zásuvkových stojanů, geodetického zaměření, inženýrské činnosti pro souhlas se záměrem;
 - 2.2. V úpravě původního reliéfu kolejiště schválením varianty „vysunutá“ na základě projednání optimalizace kolejového svršku jako nezbytnou součást přechodu na automatizovaný provoz minimalizací poloměrů oblouků na 150 m pro průchodí vlaky metra a zvýšením vnitřní dopravní obslužnosti depa Kačerov;
 - 2.3. Změna polohy nepřeklenutelného dělení na kolejích 91 a 92 včetně nezbytné úpravy trakční kabeláže (prodloužení/zkrácení) a úpravy strojní části;
 - 2.4. Úprava výhybek V2 a V12 vč. koleje 3b od V2 do V12; Úprava spočívá v demontáži kolejnic E1S49 včetně betonových a dřevěných prážců a jejich upevnění; Odtěžení stávajícího štěrkového lože a likvidace kontaminovaného štěrkového lože;
 - 2.5. Zhutnění podloží;



- 2.6. Pokládky pražců vč. doplnění šterkového lože a položení nových výhybkových součástí na pražcích včetně kolejnic;
 - 2.7. Doplnění osvětlení kolejiště;
 - 2.8. Doplnění zásuvkových stojanů;
 - 2.9. Úprava elektrického ohřevu výměn;
 - 2.10. Uzemnění a pospojování dotčených technologií;
 - 2.11. Doplnění slaboproudých technologií: hlásky, rozhlas, průmyslová televize.
3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené sjednávají změny Smlouvy v podobě víceprací uvedených v bodě 2. Aktualizované znění přílohy č.3 Smlouvy je přílohou č.1 tohoto Dodatku.
 4. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené sjednávají změnu cenu Díla tak, že původní znění bodu 3.1 věta první Smlouvy:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 650 000,00 Kč bez DPH. Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 610 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 40 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost (0,00 Kč) bez DPH.

se mění a nově zní takto:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 650 000,00 Kč bez DPH navýšenou o cenu víceprací dle dodatku č.1 ve výši 1 615 000,00 Kč. Nová cena Díla je tak sjednána na 2 265 000,00 Kč. Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 2 225 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 40 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost (0,00 Kč) bez DPH.

5. Čl. 4 Platební podmínky bod 4.5 a 4.6 se mění a nově zní:
 - 4.5 Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:
 - Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6)
 - Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
 - Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.
 - 4.6. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:
 - Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
 - Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
 - Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
 - Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
 - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
 - E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
 - Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
 - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
 - V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
 - Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Seznam příloha:

Příloha č.1 – aktualizované znění přílohy č.3 Smlouvy

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek, předseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský Ph.D., místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda
představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

