

Dodatek č. 1, ke smlouvě DS25000456

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Strana 1:

FourProjects s.r.o.

Sídlo: Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno - Líšeň

IČO: 05527961

DIČ: CZ05527961

Číslo účtu: 2019941002/5500

Zastoupena: Ing. Jakub Šverák, jednatel společnosti

Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti

Právní forma, registrace: spis. Zn. C 115808 vedená u Krajského soudu v Brně

Datová schránka: 6tw5pg7

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Strana 2:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě č. DS25000456
(dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.1.2026 smlouvu č. DS25000456 (dále jen jako „smlouva“).

Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

2. Původní znění čl. V. odst. 1.:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 3.598.120 - Kč
(slovy: Tři miliony pět set devadesát osm tisíc sto dvacet korun českých)

3. Čl. V. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 3.657.438 - Kč
(slovy: Tři miliony šest set padesát sedm tisíc čtyři sta třicet osm korun českých)

4. Smlouva DS25000456 se **doplňuje** o přílohu č. 2 ze dne 21.4.2026 – Změnový list 01

5. Ostatní ujednání smlouvy DS25000456 zůstávají v platnosti.


Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek se uzavírá ve třech shodných vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží dvě vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
6. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 29.4.2026 pod číslem usnesení 0644-11-2026-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Změnový list 01*

V Brně dne 30.4.2026



Ing. Jakub Šverák, jednatel


V Jaroměřích dne 30.4.2026



Bc. Jan Borůvka, starosta



Ing. Jiří Hájek, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST 01

Objednatel	Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ:00272728					
Stavba	Dodávka a montáž odvěhčení zimního stadionu, Lužická 862, 551 01 Jaroměř, Pražské Předměstí					
Číslo SoD	DS25000456 ze dne 22.1.2026					
Pozn.						
Popis změny	Úprava přívodní trasy procesního vzduchu dle požadavku objednatele					
Vícepráce :	Počet	MJ	Jed. cena DODÁVKA	Celk. cena DODÁVKA	Jed. cena MONTÁŽ	Celk. cena MONTÁŽ
Úprava přívodní trasy procesního vzduchu dle požadavku objednatele						
demontáž stávající trasy	1	kpl			8 700,00 Kč	8 700 Kč
demontáž závěsného materiálu, úprava zavětrování, doplnění, zpětná montáž	1	kpl			9 800,00 Kč	9 800 Kč
materiál na výrobu potrubí včetně spojovacího materiálu, frézování a kompletace	1	kpl				
montáž nové trasy	1	kpl			14 500,00 Kč	14 500 Kč
demontáž, posun a zpětná montáž časomíry	1	kpl			1 050,00 Kč	1 050 Kč
plošina	1	kpl				
náklady na mimoregionální montáž	1	kpl				
doprava	1	kpl				
Změna byla objednána kým:	zákazník					
Náklady						
projekční náklady	-					
ostatní náklady		Koordinační a obchodní činnost	1	sada		3 600 Kč
Celkem						59 318 Kč
Dopad na smluvní termíny	NE					
POŽADAVEK NA SCHVÁLENÍ DO:						
Za FourProjects, s.r.o.	Jiří Kostecký	Podpis :				
Datum zpracování :	21.04.2026					
ZÁKAZNÍK						
SCHVÁLENO/NE SCHVÁLENO :						
Datum/Jméno/podpis :						
Datum/Jméno/podpis :						