

## Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. 03/2016

Uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb:

### „Kněžpole, Prameniště III – výměna provozních zárubnic jímacích vrtů“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY:

##### 1.1 **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO: 49453866

DIČ: CZ49453866

tel.: 572 530 111

fax: 572 551 118

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

##### 1.2 **Zhotovitel:**

**Ing. Jaromír Medek-Moravský zeměvrtný závod**

Uhřice 58  
696 34 Uhřice

registrace: Registrace v OR, vedeném KOS v Brně oddíl A, vložka  
3825

zastoupený: Ing. Jaromírem Medkem, majitelem

IČO: 13420755

DIČ: CZ 6310250331

tel.: 737285151

fax: 548534950

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Medek

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDACTED]

#### 2. UJEDNÁNÍ:

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění následující články smlouvy takto:

## **Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje:**

Sjednaný rozsah prací se upravuje o vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **V čl. 3. Doba plnění se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje se novým textem:**

3.1. Termín zahájení prací:	20. 6. 2016
Termín ukončení prací:	10.10. 2016
Termín předání a převzetí díla:	17.10. 2016

## **V čl. 4. Cena díla se v odst. 4.2 mění a doplňuje příslušný text takto:**

Cena díla dle SoD bez DPH	831.822,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	17.577,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	83.000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>932.399,- Kč</b>

Výměry a ocenění víceprací dle dodatku č. 2 je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD č. 03/2016 se nemění.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vypracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.3. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu dodatku smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

### **Příloha:**

č.1 - Soupis víceprací

V Uherském Hradišti dne 22.9.2016

V Uherském Hradišti dne 21.9.2016

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Jaromír Medek  
majitel