

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2016

Uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb:

„Kněžpole, Prameniště III – výměna provozních zárubnic jímacích vrtů“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel: **Ing. Jaromír Medek-Moravský zeměvrtný závod**
Uhřice 58
696 34 Uhřice

registrace: Registrace v OR, vedeném KOS v Brně oddíl A, vložka
3825

zastoupený: Ing. Jaromírem Medkem, majitelem
IČO: 13420755
DIČ: CZ 6310250331
tel.: 737285151
fax: 548534950
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Medek
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

2. UJEDNÁNÍ:

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění následující články smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje:

Sjednaný rozsah prací se upravuje o vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. 3. Doba plnění se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje se novým textem:

3.1. Termín zahájení prací:	20. 6. 2016
Termín ukončení prací:	16. 9. 2016
Termín předání a převzetí díla:	23. 9. 2016

V čl. 4. Cena díla se v odst. 4.2 mění a doplňuje příslušný text takto:

Cena díla dle SoD bez DPH	831.822,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	17.577,- Kč
Cena celkem bez DPH	849.399,- Kč

Výměry a ocenění víceprací dle dodatku č. 1 je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD č. 03/2016 se nemění.
- 3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.3. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu dodatku smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

č.1 - Soupis víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 16.6.2016

V Uherském Hradišti dne 14.6.2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Jaromír Medek
majitel