

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBT0T

MMOPP00NBT0T

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 13.10.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Workoutové hřiště – sídliště Olomoucká“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	██████████ primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	██████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Zhotovitel:	DUO STAV s.r.o.
Sídlo:	U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	25357522
DIČ:	CZ25357522
Datová schránka:	54mipu
E-mailová adresa:	████████████████████
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	██████████ jednatelkou
Zapsán:	V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9968
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	██████████
Kontaktní osoby ve věcech technických:	██████████

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2025 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: **Workoutové hřiště – sídliště Olomoucká** (PID smlouvy: MMOPP00NQCZU) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o rozsah provedení zemních prací a provedení dopadových ploch herních prvků,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení obrub workoutového hřiště a ploch herních prvků.

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.634.325,08 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 51.578,64 Kč
- nová celková cena díla	1.685.903,72 Kč
- DPH 21 %	354.039,78 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.039.943,50 Kč

(slovy: dva miliony třicet devět tisíc devět set čtyřicet tři a 50/100 korun českých)

Článek V. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.04.2026, č. usnesení 4986/111/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo

a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____

Za objednatele:


Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2026.04.29
08:32:53 +02'00'

primátor

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.04.29
06:26:27 +02'00'

[redacted]
jednatelka

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	
Objekt:	04	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
Objednatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava - Město		IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535
Zhotovitel:	DIO STAV s.r.o. Opava U lučalho mlýna 12 74705		IČO: 25357522 DIČ: CZ25357522
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 456,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 456,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00
Snížená DPH	0 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		21 456,72
Základní DPH	%		0,00
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem bez DPH			21456,72
Cena celkem s DPH			CZK
		dne	31.4.2026
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 456,72	100,0
Cena celkem					21 456,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	04	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚST
R:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 456,72
53	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m	18,84000	213,00	4 012,92
		kúra houpaček obrubník plastový tvrdovatelny 3,14*3*2		18,84000		
64	272533814R	Obrubník chodníkový pryžový 1000 x 250 x 50 mm černý	kus	39,90000	371,00	14 802,90
		Začátek provozního součtu				
		plocha workoutového hřiště 9*2*10*2		38,80000		
		Mezisoučet		38,80000		
		Konec provozního součtu				
		sportovní pryžový obrubník dodávka 38*1,05		39,90000		
65	28324542R	Obrubník zahradní TRAPLAST 180 x 30 x 1200 mm šedý	kus	19,78200	103,50	2 640,90
		kúra houpaček obrubník plastový tvrdovatelny dodávka 3,14*3*2*1,05		19,78200		
Celkem						21 456,72

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Objekt:	04	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRÍŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRÍŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ <i>ÚPRAVA</i>
Objednatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava - Město	IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535
Zhotovitel:	DUO STAV s.r.o. Opava U lánového mlýna 12 74705	IČO: 25357522 DIČ: CZ25357522
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		73 035,36
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	73 035,36 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		73035,36 CZK
Cena celkem s DPH		CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p style="font-size: small;">DUO STAV s.r.o. Opava U lánového mlýna 12 IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522 Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>dne <u>31.03.2026</u></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		33 843,61	46,3
5	Komunikace	HSV		31 976,75	43,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		7 215,00	9,9
Cena celkem				73 035,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	04	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
R:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY WORKOUTOVÉHO HRŠTĚ NA P.Č.2370/51, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						33 843,61
9:	121101100R00	Sejmутí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,15616	131,00	282,46
		přemístění houpaček: 7,4*4*0,1+3*3*3,14*0,1		9,78000		
		původní 3,14*1,7*1,7*2*0,2		3,62984		
11:	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	11,91040	267,00	3 180,08
		přemístění houpaček: (7,4*4+3*3*3,14*0,3		17,38800		
		původní -5,44478		-5,44478		
13:	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	14,06656	62,70	881,97
		pol.9+pol.11				
14:	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	14,06656	321,50	4 522,40
15:	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	140,66560	25,80	3 629,17
18:	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	14,06656	381,50	5 366,39
23:	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	39,71080	137,50	5 460,24
		7,4*4+3,14*3*3		57,86000		
		původní -3,14*1,7*1,7*2		-18,14920		
24:	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	39,70000	51,00	2 024,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 23:		99,82480		
28:	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3	14,06656	604,00	8 496,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 14:		21,44496		
Díl: 5 Komunikace						31 976,75
33:	184921093R00	Mulčování dopadové plochy tl. do 0,1 m rovina	m2	119,10000	92,20	10 981,02
		kůra houpaček : 39,7*3		119,10000		
36:	564821111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 8 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	39,71080	115,50	4 586,80
		kůra houpaček : 3,14*3*3+7,4*4-1,7*1,7*3,14*2		39,70000		
39:	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	39,70000	57,20	2 270,84
		kůra houpaček : 3,14*3*3+7,4*4-1,7*1,7*3,14*2		39,70000		
50:	10391100RR	Kůra mulčovací	m3	12,29130	965,00	11 861,10
		(7,4*4*0,3+3,14*3*3*0,3)*1,05		18,22560		
		původní 3,14*1,5*1,5*2*0,4*1,05		-5,93460		
52:	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	47,64000	47,60	2 277,19
		dodávka geotextilie : 39,7*1,2		47,64000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						7 215,00
66:	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 v. 200 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	39,00000	185,00	7 215,00
		Začátek provozního součtu				
		betonový obrubník workoutového hrště hrště 9,5*2*10*2		39,00000		
Celkem						73 035,36