



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

„Chrát - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům“
uzavřené dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001407

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 3:

číslo tohoto dodatku poskytovatele:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500010170

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy objednatele č. 3:

číslo smlouvy poskytovatele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Chrát

sídlo: tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrát

zastoupená: Ladislavem Bohuslavem, starostou obce

IČO: 00257851 DIČ: CZ00257851

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: g2gb2h5

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ladislav Bohuslav, tel. [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

(dále jen „objednatel č. 2“)

1.3. Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 359 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Petrem Váchalem, předsedou správní rady

IČO: 49786709 DIČ: CZ49786709

email: [redacted]

datová schránka: hrpgxrr

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel č. 3“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.4. Poskytovatel:

QM-4C, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 46185 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

zastoupená: Alešem Bednářem, jednatelem

Ing. Alešem Rožcem, jednatelem

IČO: 09686380 DIČ: CZ09686380

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: avhucrp

(dále jen „poskytovatel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02. 07. 2025 uzavřena Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, jejímž předmětem je závazek poskytovatele vykonávat pro objednatel všechny nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka, pro stavbu pod názvem: „Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům“ (dále jen „Smlouva o zajištění TDS“). Smlouva o zajištění TDS byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

Objednatel uzavřel dne 01. 07. 2025 se společností STRABAG SIS a.s., zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 24650, vedenou u Městského soudu v Praze, IČO 45359041, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Chrást – rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům“ (dále jen „SOD“). K SOD byl dále dne 24. 09. 2025 uzavřen dodatek č. 1, který upravoval dílčí smluvní ustanovení týkající se režimu uplatnění daně z přidané hodnoty u jednotlivých objednatelů a dne 20.04.2026 dodatek č. 2, kterým byl v návaznosti na okolnosti, ke kterým došlo v průběhu realizace díla a které objektivně ovlivnily časovou náročnost provádění jednotlivých stavebních činností a jejich vzájemnou návaznost, upraven harmonogram realizace díla a zároveň prodloužen konečný termín pro provedení díla dle čl. IV odst. 4.2. SOD.

III. Změna smlouvy

- 3.1. S ohledem na prodloužení termínu dokončení kompletního díla včetně předání všech dokladů dodatkem č. 2 k SOD nejpozději do 31. 12. 2026, se v souladu s čl. X. odst. 10.1. Smlouvy o zajištění TDS zvyšuje odměna uvedená v čl. V. odst. 5.1. Smlouvy o zajištění TDS. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, jímž se zohledňuje rozšíření činnosti poskytovatele v návaznosti na prodloužení doby provádění stavby. Vzhledem k tomu, že bylo provádění stavby vč. výkonu technického dozoru stavebníka v zimním období přerušeno, vychází navýšení ceny z prodloužení doby realizace stavby o 7 měsíců.
- 3.2. Původní ujednání Smlouvy o zajištění TDS o odměně dle čl. V. odst. 5.1. se mění následovně:

celková odměna dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy o zajištění TDS

bez DPH	397.000,- Kč
cena pro objednatele č. 1 bez DPH	166.740,- Kč
cena pro objednatele č. 2 bez DPH	206.440,- Kč
cena pro objednatele č. 3 bez DPH	23.820,- Kč

se tímto dodatkem upravuje a nově zní následovně:

celkem bez DPH	810.000,- Kč
cena pro objednatele č. 1 bez DPH	340.200,- Kč
cena pro objednatele č. 2 bez DPH	421.200,- Kč
cena pro objednatele č. 3 bez DPH	48.600,- Kč

Cena pro objednatele č. 1 se tímto dodatkem zvyšuje o částku 173.460,- Kč bez DPH.
Cena pro objednatele č. 2 se tímto dodatkem zvyšuje o částku 214 760,- Kč bez DPH.
Cena pro objednatele č. 3 se tímto dodatkem zvyšuje o částku 24 780,- Kč bez DPH.

- 3.3. Navýšení odměny vychází z navýšení předpokládané doby realizace stavby celkem o sedm (7) měsíců. V případě, že dojde ke zkrácení doby realizace stavby, bude odměna za činnosti TDS úměrně snížena dle skutečné doby realizace stavby.
- 3.4. V souvislosti se změnou provedenou tímto dodatkem je poskytovatel povinen předat objednateli aktualizovaný platební kalendář ve smyslu čl. VII. Smlouvy o zajištění TDS, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku
- 3.5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i poskytovatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Poskytovatel je povinen sdělit objednateli č. 1 osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel č. 1 před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Poskytovatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se Smlouvou o zajištění TDS ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle Smlouvy o zajištění TDS ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno starostou obce Chrást podpisem tohoto dodatku. V obci Chrást není volena rada obce, její pravomoc tedy vykonává starosta obce.

Přílohy

Příloha č. 1 – Žádost o uzavření dodatku včetně cenové nabídky

objednatel č. 1:

poskytovatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

QM-4C, s.r.o.

Aleš Bednář
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Chrást

Ladislav Bohuslav
starosta
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

Ing. Petr Váchal
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 14. 04. 2026
Za administrativní správnost: [redacted]

Objednatel č.1

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 462/162

326 00 Plzeň

Objednatel č.2

Obec Chrást

Tř. Čs. Odboje 133

326 00 Chrást

Objednatel č.3

Vodárenská a kanalizační a.s.

Nerudova 982/25

301 00 Plzeň

V Liberci dne 25.2.2026

Věc

Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům – zajištění činnosti technického dozoru stavebníka

Žádost o časový a cenový Dodatek č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 8500010170 ze dne 2.7.2025 z důvodu, že dojde k prodloužení stavby a navýšení objemu činnosti technického dozoru stavebníka na předmětné zakázce. Ve Smlouvě byla kalkulována činnost technického dozoru stavebníka na dobu realizace stavby 6 měsíců + 1 měsíc kontrolní činnost od zahájení stavby (stavba byla zahájena dne 18.8.2025). Dne 18.12.2025 došlo k přerušení stavebních prací. K zahájení prací po zimním období dojde dne 2.3.2026. K dokončení stavby by mělo dojít do 30.4.2026.

Vzhledem k informacím od zhotovitele stavby, kdy zhotovitel z důvodu navýšení stavebních prací zažádal o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.11.2026 žádáme o časový a cenový Dodatek č. 1.

Níže si dovoluujeme předložit cenový soupis prací respektující cenovou nabídku ze dne 6.6.2025, která je součástí Smlouvy. Předpokládaný termín ukončení stavby listopad 2026.

Kalkulace ceny (Smlouva + Dodatek):

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Celkem s DPH v Kč
Činnost TDS (13 x 59.000,- Kč)	767.000,-	161.070,-	928.070,-
Kontrolní činnost (1 měsíc)	43.000,-	9.030,-	52.030,-
Celkem	810.000,-	170.100,-	980.370,-

S pozdravem a přáním pěkného dne

**Ing. Aleš
Rožec**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Rožec
Datum: 2026.02.25
12:48:20 +01'00'

Ing. Aleš Rožec

Obchodní ředitel, jednatel OM-4C, s.r.o.