

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 012/2026 ze dne 4.3.2026

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: **Inženýrské a stavební práce s.r.o.**
sídlo: U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaroslav Frána, jednatel
IČ: 25078941, DIČ: CZ25078941

I.

1. DSO a společnost Inženýrské a stavební práce s.r.o. uzavřeli dne 4.3.2026 objednávku č. 012/2026.
2. Předmětem objednávky je „Jílové u Prahy, ul. Čsl. Armády - oprava řadu kanalizace přes park – TDI a AD“.

II.

1. Objednatel požaduje prodloužení termínu výkonu autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI) z důvodu prodloužení stavebních prací do 30. 6. 2026.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 012/2026.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č. 012/2026 která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 27.4.2026

Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Ing. Jaroslav Frána

jednatel