




DODATEK Č. 2

KE



SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.10.2025

„ZŠ JANSKÉHO – DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU“

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 13**
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupený: Petr Zeman, místostarosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Zeman, místostarosta
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
telefon: 235 011 213
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
spisová značka: C 19148 vedená Krajským soudem v Plzni
se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Karásek, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Miloš Paul, ředitel stavební výroby
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 20.10.2025 (dále jen „SoD“ nebo „Smlouva“) na veřejnou zakázku s názvem **„ZŠ JANSKÉHO – DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU,“** modifikované dodatkem č. 1.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. **Změny předmětu plnění je dána dikcí § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“).**

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 3:

Betonová opěrná zed' – po odstranění stávajícího oplocení mezi hřištěm a chodníkem a při odstranění náletových křovin bylo zjištěno, že základová spára opěrné zídky je nad terémem budoucího nového hřiště. Její stav je rovněž havarijní. Z daného důvodu je nutno tuto zídku odstranit a vybudovat novou s ohledem na výškové uspořádání nového hřiště a přilehlého chodníku, tak aby byla zajištěna stabilita přilehlého chodníku.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 252 100,97 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

§ 222 odst. 7 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 4:

Výměna asfaltů za elastickou podložku - jedná se o záměnu navrženého stávajícího drenážního asfaltu za moderní, technologicky efektivnější a ekonomicky srovnatelný (bez navýšení ceny) povrch **Double-Bounce" efekt (Dvojitá pružnost)**, kdy při použití elastické podložky pod finálním povrchem získáte systém dvou tlumících vrstev. To vytváří mnohem komfortnější a bezpečnější dopadovou plochu než tenká vrstva gumy na tvrdém (byť drenážním) asfaltu. Tato moderní technologie, která především maximalizuje ochranu kloubů u dětí a aktivních sportovců. V rámci mrazových cyklů nedochází u tohoto povrchu k destrukci materiálu a dále díky své elasticitě pomáhá vytlačovat nečistoty a udržovat propustnost systému mnohem déle.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Současně byl dle § 222 odst. 7 písm. c) ZZVZ vyhotoven o této záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 5:

Doplnění oplocení v rohu východní části hřiště – jedná se o doplnění části oplocení, Po vyřezání náletových křovin bylo zjištěno, že oplocení kolem budoucího hřiště není dotaženo až ke stávajícímu vnějšímu oplocení celého areálu tak, aby byl zamezen přístup na oštěpařské hřiště ze sousední komunitní zahrady a to hlavně z bezpečnostních důvodů při hodu oštěpem a diskem. Z těchto důvodů a s ohledem na bezpečnost je nutné část oplocení doplnit až ke stávajícímu plotu.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 35 053,69 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 6:

Doskočiště skok daleký – s ohledem na to, že současné doskočiště pro skok daleký vykazuje známky značného opotřebení a s tím i související hygienicky nevhodný stav pískového doskoku je potřeba zajistit v rámci požadovaných hygienických norem jeho výměna a zároveň jej doplnit o pokrytí celé doskokové plochy plachtou tak, aby nedocházelo k jeho znečišťování po ukončení tréninků.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 230 924,65 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, modifikovanou dodatkem č. 1, reflektující cenu víceprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

Absolutní hodnota změny dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ** činí: 265 978,34 Kč bez DPH, **tj. 3,4%**.

Navýšení ceny za dílo v důsledku změn dle **§ 222 odst. 6 ZZVZ** činí: 252 100,97 Kč bez DPH, **tj. 3,2%**.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, modifikovaný dodatkem č. 1, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo provést další stavební práce (vícepráce) a částečnou záměnu stavebních prací, **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2, ve Změnovém listu č. 3,4,5,6, jejichž součástí je i položkový rozpočet pro danou změnu a jež tvoří přílohu č. 1 až 4 tohoto Dodatku č. 2.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. VI., bod 6.1. smlouvy o dílo, modifikovaná dodatkem č. 1, je nově upravena takto:**

Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

7 834 581,00 Kč bez DPH
1 645 262,00Kč DPH

9 479 843,00 Kč včetně DPH.

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 : **8 148 055,00 Kč bez DPH**
1 711 091,55 Kč DPH
9 859 146,55 Kč vč. DPH

Vícepráce dle dodatku č. 2 činí v Kč bez DPH: **518 079,31**

Nárůst ceny dle dodatku č. 2 činí v Kč bez DPH: **518 079,31**

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 2 : **8 666 134,31 Kč bez DPH**
1 819 888,21 Kč DPH
10 486 022,52Kč vč. DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 až 4 Dodatku č. 2.

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.12.2024, modifikované dodatkem č. 1, se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Změnový list č. 4 včetně přehledu obsahujícího nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány

Příloha č. 3: Změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 4: Změnový list č. 6 včetně položkového rozpočtu

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tento dodatek se uzavírá na základě usnesení č. UR 0163/2026 Rady MČ Praha 13 ze dne 27.4.2026.

V Praze dne viz elektronický podpis

V Plzni dne viz elektronický podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Petr Zeman
Organizace:	Městská část Praha 13
Sériové č. cert.:	56048505135082341678
Vydavatel cert.:	ICA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	30.04.2026 10:57:56
Dávod:	
Místo:	

Jaroslav Digitálně
podepsal Jaroslav
Karásek Karásek
Datum: 2026.04.29
17:39:53 +02'00'

objednatel

zhotovitel