

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/724/2017**

**"Silnice II/278 Kotel, havárie propustku"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

### **TRAIL Servis a.s.**

se sídlem Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851

DIČ: CZ25021851

osoba oprávněná podepsat dodatek: František Sobotka, předseda představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 261727742/0300

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/724/2017 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 53 758,46 Kč bez DPH, tj. 65 047,74 Kč vč. DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>450 950,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>53 758,46 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>397 191,54 Kč</b>
DPH	<b>83 410,22 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>480 601,76 Kč</b>

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1699/17/RK ze dne 19.9.2017.

V Liberci dne 27.9.2017

V Ústí nad Labem dne

21.9.2017

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....  
František Sobotka,  
předseda představenstva

## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

### „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku“, která byla vypsaná Libereckým krajem.

#### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

**SO 000- vedlejší rozpočtové náklady**

**SO 301- oprava propustku**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

#### Odůvodnění méněprací analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, SO 000:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický dohled bude fakturován dle skutečných nákladů uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

#### Odůvodnění méněprací analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, SO 301:

Upřesněním rozsahu prací v RDS dojde ke snížení množství u níže uvedených položek.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: Silnice II/278 Kotel, havárie propustku

##### Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
2821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,86	20.000,00	- 17.264,00
2821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	20.000,00	- 20.000,00
11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - frézování 50-80 mm	m3	4,17	1 130,53	-4 714,31
12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	m2	51,22	0,88	-45,07
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	51,22	10,66	-546,01
574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - ACO 11	m3	2,55	4 129,00	-10 529,20
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	5,68	116,17	- 659,85
<b>CELKEM</b>					<b>-53 758,46</b>

## **Silnice II/278 Kotel, havárie propustku**

**SO 000 a 301 – Silnice II/278 Kotel, havárie propustku**

▪ Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	<b>0,00</b>
▪ Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	<b>53 758,46</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	<b>53 758,46</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona	<b>397 191,54</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>83 410,22</b>
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ ODPOČET VČETNĚ</b>	
▪ <b>DPH</b>	<b>-65 047,74</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : TRAIL Servis a. s      Ing. Aleš Dáňa      .....

Dne .....

**Projektant/AD** : Ing. Daniel Jíra      Ing. Daniel Jíra      .....

Dne .....

**TDI** : Václav Bittner      Václav Bittner      .....

Dne .....

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková  
organizace      Jaroslav Bakeš      .....

Dne .....

Stavba :Silnice II/278 Kotel, havárie propustku  
 číslo a název SO: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						poznámka		
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné				odst. 4 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%		počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
1	2821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled	Kč	20 000,00	1,000	20 000,00	1,000	2 736,00				1,000	17 264,00	86,32%	0,86	17 264,00	Fakturováno dle skutečných nákladů.
2	2821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu - záchranný archeologický průzkum	Kč	20 000,00	1,000	20 000,00						1,000	20 000,00	100,00%	1,00	20 000,00	
							<b>40 000,00</b>							<b>37 264,00</b>			<b>37 264,00</b>	

Stavba :Silnice II/278 Kotel, havárie propustku  
 číslo a název SO: 301 - Oprava propustku  
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						poznámka		
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné				odst. 4 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%		počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
10	11372	10	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - frézování 50-80 mm	m3	1 130,53	6,150	6 952,76	1,980	2 238,45				4,170	4 714,31	67,80%	4,170	4 714,31	
15	12911	15	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	m2	0,88	141,000	124,08	89,780	79,01				51,220	45,07	36,32%	51,220	45,07	
41	572213	41	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	10,66	141,000	1 503,06	89,780	957,05				51,220	546,01	36,33%	51,220	546,01	
42	574A03	42	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - ACO 11	m3	4 129,00	4,800	19 819,20	2,250	9 290,25				2,550	10 529,20	53,13%	2,550	10 529,20	
45	58920	45	VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	116,17	29,700	3 450,25	24,020	2 790,40				5,680	659,85	19,12%	5,680	659,85	
							<b>31 849,35</b>		<b>15 355,164</b>					<b>16 494,460</b>			<b>16 494,46</b>	