




Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		3
Název stavby ZŠ Janského – dostavba a rozšíření sportovního areálu“		
Zhotovitel Vysspa Sports Technology s.r.o.	Investor MČ Praha 13	
Předmět změny Betonová opěrná zeď Odůvodnění Po odstranění stávajícího oplocení mezi hřištěm a chodníkem a při odstranění náletových křovin bylo zjištěno, že základová spára opěrné zídky je nad terémem budoucího nového hřiště a i její stav je havarijní. Z tohoto důvodu je nutné tuto zídku odstranit a vybudovat novou s ohledem na výškové uspořádání nového hřiště a přilehlého chodníku, tak aby byla zajištěna stabilita přilehlého chodníku.		
Zhotovitel Vysspa Sports Technology s.r.o. Miloš Paul	projektant SPIUS s.r.o. Ing. Jan Škůrek	
Tech. dozor objednatele (investora) Berry Trade a.s. Petr Špinka	Investor Ing. Jitka Šrámková Ing. Renáta Uramová	
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	252 100,97 Kč	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu Kalkulace nákladů a soupis prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků  Podpis	Vyjádření projektanta Souhlasím  Podpis	
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) SOUHLAS Ing. Petr Špinka Podpis	Vyjádření investora SOUHLASÍ  Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.4 - ZL3 - betová opěrná zeď

KSO:

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

IČ:

00241687

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 100,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 100,97	21,00%	52 941,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

305 042,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU .

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.4 - ZL3 - betová opěrná zeď

Místo:

ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

252 100,97

HSV - Práce a dodávky HSV

252 100,97

2 - Zakládání

82 864,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

117 990,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

51 246,97

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.4 - ZL3 - betová opěrná zeď

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Městská šášt Praha 13

Projektant:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technlogy s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 100,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				252 100,97
D	2		Zakládání				82 864,00
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek 60*0,2	m2	12,000	692,00	8 304,00
	VV				12,000		
9	K	273351122	Odstranění bednění základových desek 60*0,2	m2	12,000	146,00	1 752,00
	VV				12,000		
7	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "pas" 60*0,3*0,2	m3	3,600	4 530,00	16 308,00
	VV				3,600		
6	K	274361321	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 375 (EZ) (10*00,025*600)*2/600	t	0,500	50 000,00	25 000,00
	VV				0,500		
12	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 60*1*0,3	m2	18,000	1 750,00	31 500,00
	VV				18,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 990,00
13	M	LSV.500052	štípané zdivo, oboustranně, šedé 60*1*0,6	M3	36,000	1 290,00	46 440,00
	VV				36,000		
1	K	981513114.R	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací - opěrná zeď + základ 60*1,5*0,25	m3	22,500	3 180,00	71 550,00
	VV				22,500		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				51 246,97
2	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	54,225	49,00	2 657,03
3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	54,225	178,00	9 652,05
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km "odvoz na recyklační skládku, násobek km" 43,380*28	t	1 214,640	14,20	17 247,89
	VV				1 214,640		
	VV		Součet		1 214,640		
5	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	43,380	500,00	21 690,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		4
Název stavby ZŠ Janského – dostavba a rozšíření sportovního areálu“		
Zhotovitel Vysspa Sports Technology s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Výměna asfaltů za elastickou podložku Odůvodnění Jedná se o záměnu navrženého stávajícího drenážního asfaltu za moderní, technologicky efektivnější a ekonomicky srovnatelný (bez navýšení ceny) povrch "Double-Bounce" efekt (Dvojitá pružnost), kdy při použití elastické podložky pod finálním povrchem získáte systém dvou tlumících vrstev. To vytváří mnohem komfortnější a bezpečnější dopadovou plochu než tenká vrstva gumy na tvrdém (byť drenážním) asfaltu. Tato moderní technologie, která především maximalizuje ochranu kloubů u dětí a aktivních sportovců. V rámci mrazových cyklů nedochází u tohoto povrchu k destrukci materiálu a dále díky své elasticitě pomáhá vytlačovat nečistoty a udržovat propustnost systému mnohem déle.		
Zhotovitel Vysspa Sports Technology s.r.o. Miloš Paul		projektant SPIUS s.r.o. Ing. Jan Škůrek
Tech. dozor objednatele (investora) Berry Trade a.s. Petr Špinka		Investor Ing. Jitka Šrámková Ing. Renáta Uramová
Finanční rekapitulace		<i>Cena bez DPH</i>
Celkové navýšení		bez cenového navýšení
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu Kalkulace nákladů a soupis prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků  Podpis		Vyjádření projektanta Souhlasím  Podpis
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora) Ing. Petr Špinka  Podpis		Vyjádření investora Souhlasím  Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.3 - ZL4 - Výměna asfaltů za Elastickou podložku

KSO:

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

IČ:

00241687

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.3 - ZL4 - Výměna asfaltů za Elasticou podložku

Místo:

ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

R5 - Konstrukce atletické dráhy a sektorů pro skoky, vybavení pro hody

0,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.3 - ZL4 - Výměna asfaltů za Elastickou podložku

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 13

Projektant:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV HSV

0,00

D R5 Konstrukce atletické dráhy a sektorů pro skoky, vybavení pro hody

0,00

1	K	R62	Drenážní asfalt	m2	-743,700	480,00	-356 976,00
2	K	R63	Vyspravení drenážního asfaltu - asfaltu na zbylé ploše dráhy a sektorech	m2	-2 880,000	216,00	-622 080,00
4	K	VYSSPA.SPORT.OPRAVY	Nadspotřeba elastické podložky pro vyspravení podkladů	m2	2 880,000	150,00	432 000,00
3	K	VYSSPA.SPORT.POVRRCHY	Elastická podložka tl. 35mm	m2	743,700	550,00	409 035,00
5	K	VYSSPA.SPORT.SPOJ	Penetrační nátěr	m2	2 880,000	44,00	126 720,00
6	K	VYSSPA.ÚDRŽBA	Čištění asfaltové plochy	kpl.	1,000	11 301,00	11 301,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		5
<i>Název stavby</i> ZŠ Janského – dostavba a rozšíření sportovního areálu“		
<i>Zhotovitel</i> Vysspa Sports Technology s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 13
<i>Předmět změny</i> Doplnění oplocení v rohu východní části hřiště <i>Odůvodnění</i> Jedná se o doplnění části oplocení, Po vyřezání náletových křovin bylo zjištěno, že oplocení kolem budoucího hřiště není dotazeno až ke stávajícímu vnějšímu oplocení celého areálu tak, aby byl zamezen přístup na oštěpařské hřiště ze sousední komunitní zahrady a to hlavně z bezpečnostních důvodů při hodu oštěpem a diskem. Z těchto důvodů a s ohledem na bezpečnost je nutné část oplocení doplnit až ke stávajícímu plotu.		
<i>Zhotovitel</i> Vysspa Sports Technology s.r.o. Miloš Paul		<i>projektant</i> SPIUS s.r.o. Ing. Jan Škůrek
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Berry Trade a.s. Petr Špinka		<i>Investor</i> Ing. Jitka Šrámková Ing. Renáta Uramová
<i>Finanční rekapitulace</i>		<i>Cena bez DPH</i>
Celkové navýšení		35 053,69
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> Kalkulace nákladů a soupis prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků</i>  <i>Podpis</i>		<i>Vyjádření projektanta</i> Souhlasim  <i>Podpis</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> Ing. Petr Špinka <i>Podpis</i> Digitálně podepsal Ing. Petr Špinka Datum: 2026.04.16 09:46:55 +02'00'		<i>Vyjádření investora</i> Souhlasim  <i>Podpis</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.6 - ZL5 - oplocení kolem komposterů

KSO:

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

IČ:

00241687

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 053,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 053,69	21,00%	7 361,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 414,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt: 2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis: **2025/12.6 - ZL5 - oplocení kolem komposterů**

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 13

Projektant:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 053,69
HSV - Práce a dodávky HSV		35 053,69
1 - Zemní práce		12 398,69
2 - Zakládání		3 034,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		19 620,50

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.6 - ZL5 - oplocení kolem komposterů

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13 Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Městská šášt Praha 13 Projektant:
Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o. Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 053,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 053,69
D	1		Zemní práce				12 398,69
14	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	90,000	126,00	11 340,00
	VV		"podél plotu"				
	VV		15*6		90,000		
1	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,480	616,00	295,68
	VV		3*(0,4*0,4*1)		0,480		
	VV		Součet		0,480		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,480	313,00	150,24
	VV		3*(0,4*0,4*1)		0,480		
	VV		Součet		0,480		
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	9,600	23,30	223,68
	VV		0,48*20 "Přepočtené koeficientem množství"		9,600		
	VV		Součet		9,600		
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,480	177,00	84,96
	VV		3*(0,4*0,4*1)		0,480		
	VV		Součet		0,480		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,864	352,00	304,13
	VV		0,480*1,8		0,864		
	VV		Součet		0,864		
D	2		Zakládání				3 034,50
6	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm	m	3,000	62,10	186,30
7	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	3,000	279,00	837,00
8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,480	4 190,00	2 011,20
	VV		3*(0,4*0,4*1)		0,480		
	VV		Součet		0,480		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 620,50
10	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	451,00	1 353,00
11	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,100	38 000,00	3 800,00
12	K	348171152	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,5 m	m	7,500	393,00	2 947,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	553499	Plotový dílec svařovaný 2D	kus	6,000	1 920,00	11 520,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		6
<i>Název stavby</i> ZŠ Janského – dostavba a rozšíření sportovního areálu“		
<i>Zhotovitel</i> Vysspa Sports Technology s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 13
<i>Předmět změny</i> Doskočiště skok daleký <i>Odůvodnění</i> s ohledem na to, že současné doskočiště pro skok daleký vykazuje známky značného opotřebení a s tím i související hygienicky nevhodný stav pískového doskoku je potřeba zajistit v rámci požadovaných hygienických norem jeho výměna a zároveň jej doplnit o zakrytí celé doskokové plochy plachtou tak, aby nedocházelo k jeho zněčišťování po ukončení tréninků.		
<i>Zhotovitel</i> Vysspa Sports Technology s.r.o. Miloš Paul		<i>projektant</i> SPIUS s.r.o. Ing. Jan Škúrek
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Berry Trade a.s. Petr Špinka		<i>Investor</i> Ing. Jitka Šrámková Ing. Renáta Uramová
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 230 924,65 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> Kalkulace nákladů a soupis prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků</i>  <i>Podpis</i>		<i>Vyjádření projektanta</i> <i>Souhlasím</i>  <i>Podpis</i>
<i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i> Ing. Petr Špinka <i>Podpis</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>SOUHLASÍ</i>  <i>Podpis</i>
Digitálně podepsal Miloš Paul Datum: 2026.04.16 11:14:16 +02'00'		Digitálně podepsal Ing. Petr Špinka Datum: 2026.04.16 09:47:27 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.5 - ZL6 - doskočiště skok daleký

KSO:

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 13

IČ:

00241687

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 924,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 924,65	21,00%	48 494,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

279 418,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.5 - ZL6 - doskočiště skok daleký

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 13

Projektant:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 924,65

HSV - Práce a dodávky HSV

209 774,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

196 972,80

998 - Přesun hmot

12 801,85

PSV - Práce a dodávky PSV

21 150,00

792 - Sportovní vybavení

21 150,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ JÁNSKÉHO - DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

2025/12 - Rekonstrukce a oprava atletické dráhy, nové sektory pro skok daleký, hod diskem a oštěpem

Soupis:

2025/12.5 - ZL6 - doskočiště skok daleký

Místo: ZŠ JÁNSKÉHO, Praha 13

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Městská šášt Praha 13

Projektant:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technlogy s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 924,65

D HSV Práce a dodávky HSV 209 774,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 972,80

4	K	936004212.R	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku - skok daleký, včetně likvidace starého písku	m3	9,600	2 500,00	24 000,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------

WV "doskočiště"
WV 8*3*0,4

9,600

5	M	58156560R	písek křemičitý pro doskočiště	kg	17 297,280	10,00	172 972,80
---	---	-----------	--------------------------------	----	------------	-------	------------

WV "doskočiště"
WV (8*3*0,4)*1,8
WV 17,28*1000
WV Součet

17,280

17 280,000

17 297,280

D 998 Přesun hmot 12 801,85

6	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	17,297	33,04	571,49
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

7	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	17,297	7,08	122,46
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

8	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	1 210,790	10,00	12 107,90
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

WV 17,297*70 "Přepočtené koeficientem množství"
WV Součet

1 210,790

1 210,790

D PSV Práce a dodávky PSV 21 150,00

D 792 Sportovní vybavení 21 150,00

2	K	VYSSPA.SPORT.SDOP	D+M Odrazové břevno pro skok do dálky, vel.1220x300x60mm	ks	1,000	9 900,00	9 900,00
---	---	-------------------	--	----	-------	----------	----------

1	K	VYSSPA.SPORT.SDP	D+M Plachta na zakrytí doskočiště + pružné lanko, zpevněné okraje, kroužky, vel.8000x3000 mm	ks	1,000	11 250,00	11 250,00
---	---	------------------	--	----	-------	-----------	-----------