

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/00291/ODŽP/2026
na revitalizaci sportovní plochy Kolátorova ze dne 24.02.2026

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřený mezi

městskou částí Praha 6

a

společností VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Objednatel: **Městská část Praha 6**
Zastoupená: Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
Se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6
Číslo účtu: 2000866399/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
Zastoupená: , ředitelem obchodu, na základě plné moci
Se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě

I. Předmět Dodatku

- 1) Předmětem Dodatku je změna specifikace díla, konkrétně změna specifikace v článku I. odst. 3 bodu 5) Smlouvy – oprava a nátěr oplocení, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku.
- 2) V souvislosti se změnou specifikace díla dochází zároveň k navýšení celkové ceny díla sjednané Smlouvou, a to způsobem uvedeným v článku IV. tohoto Dodatku.
- 3) V souvislosti se změnou specifikace díla zároveň dochází k posunu termínu dokončení díla sjednaného Smlouvou, a to způsobem uvedeným v článku III. tohoto Dodatku.

II. Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na zrušení stávajícího znění článku I. odst. 3 bodu 5) Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním, a to následovně: *“likvidace stávajícího oplocení a pořízení a instalace oplocení nového;“*.

III.

Délka realizace díla

- 1) Smluvní strany se v důsledku změny specifikace díla sjednané ve Smlouvě popsané v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku dohodly na změně termínu dokončení díla sjednaného Smlouvou v článku III. Smlouvy (věta druhá). Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na zrušení znění věty druhé článku III. Smlouvy a jejím nahrazení novým zněním, a to následovně:

„Ukončení prací: **do 15.7.2026.**“

IV.

Cena díla

- 1) Smluvní strany se v důsledku změny specifikace díla sjednané ve Smlouvě popsané v článku I. odst. 2 tohoto Dodatku dohodly na změně ceny díla sjednané v článku V. Smlouvy, a to následovně:

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1 980 647,10 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>415 935,89 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH:</i>	<i>2 396 582,99 Kč</i>

(dále také jen „**Cena díla**“).

- 2) Smluvní strany sjednávají, že Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran na základě původní nabídky Zhotovitele a položkového rozpočtu změn, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Okamžikem nabytí účinnosti Dodatku se příloha č. 1 Dodatku stane nedílnou součástí Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti v původním znění.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv Objednatelem.
- 4) Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) elektronickém originále a podepsaný uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.

5) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Smluvních stran.

6) Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 27.4.2026 č. RMČ-3779/26 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: položkový rozpočet změn

V Praze dne

V Plzni dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Stárek
starosta

.....

ředitel obchodu, na základě plné moci

PRŮLOHA č. 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha6_zk

Objekt:

20250440 - Sportoviště Ko...

Soupis:

202500440.1 - ZL01 - MNP - Oplocené

Místo:

Datum:

18. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

KĚNE PRÁCE

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-497 059,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-497 059,20

783 - Dokončovací práce - nátěry oplocení

-497 059,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha6
Stavba: Praha6_zk

Místo: *VÍCEPRÁCE*
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		741 691,10	897 446,23
20250440	Sportoviště Ko...	741 691,10	897 446,23
202500440.2	ZL02 - VCP - Nové oplocení	741 691,10	897 446,23