

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo  
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

### **Městská knihovna v Praze**

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467,

DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: [REDACTED]

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D. – ředitel

Kontaktní [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

### **Dřevozpracující výrobní družstvo**

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO: 00030520

DIČ: CZ00030520

zastoupená: Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva

Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem **Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Černý Most** za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s totožným názvem.

Smluvní strany se v průběhu trvání vztahu ze Smlouvy dohodly na rozšíření závazku dle položek v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Změna je vyvolána provozní potřebou objednatele vyššího počtu prvků z původní dodávky a úpravy již dodaných prvků. Změna má povahu nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

Podrobné vymezení změny ceny předmětu Smlouvy je uvedeno dále ve čl. I. tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Hodnota přípočtů dle Přílohy č. 1 činí 134 110,00 Kč bez DPH.
- Hodnota změny závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 134 110,00 Kč
- Celkové navýšení ceny díla dle Smlouvy: 134 110,00 Kč bez DPH  
DPH: 28 163,10 Kč  
Celková hodnota změn ceny díla vč. DPH: 162 273,10 Kč vč. DPH
2. Smluvní strany se dohodly, že dvě položky interiéru nově požadované na základě rozhodnutí zadavatele budou vzhledem k době vznesení požadavku objednatelem a náročnosti jejich dodání mít datum dodání do **20. 6. 2026**; na tyto položky se tedy nevztahuje datum dodání vztahující se ke zbytku díla.
3. Smluvní strany se v důsledku nutnosti navýšení ceny díla dohodly na následující změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

„Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „**Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Černý Most**“, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	6 734 220,00 Kč
DPH 21 %	1 414 186,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 148 406,20 Kč

V rámci realizace je možné provést dílčí fakturaci celkové ceny díla v měsíčních fakturacích. K měsíční fakturaci bude doložen odsouhlasený rozsah provedených prací.

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.“

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými podpisy.

**Příloha:**

- Příloha č 1 - položkový rozpočet

V Praze dne dle data elektronického  
podpisu

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne dle  
data elektronického podpisu

