



Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. objednatele 0380/2025 DODATEK Č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

akce: **Udržovací práce v hygienickém zázemí městské policie v 1.NP a zasedací
místnosti v 2.NP objektu Městského úřadu v Kopřivnici**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Ing. Jiří Hořínek

Adresa: Na Pláni 617/27, 742 00 Ostrava

IČO: 06453457

DIČ: 8307115520

ID dat. schránky: w2wz9eu

Osoba jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Jiří Hořínek

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo, dne 20. 1. 2026 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 2. 4. 2026 byl uzavřen dodatek č. 2, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem „**Udržovací práce v hygienickém zázemí v 1.NP a zasedací místnosti v 2.NP objektu Městského úřadu v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které mají vliv na průběh plnění díla, a smluvní strany proto uzavírají tento dodatek za účelem úpravy termínu plnění.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikla na základě zjištění v objektu Městského úřadu v Kopřivnici, zejména v 1.NP – v prostorách městské policie, prodloužení termínu plnění, a to zejména z důvodu:
 - jednání o případném přesunu ústředny elektrické požární signalizace (EPS).
- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

Lhůty a místo plnění díla:

Čl. 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Termíny plnění díla:

a) Zjednodušená projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu stavby 1. NP a neoceněného výkazu výměr: 30. 9. 2026. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů před jeho předáním.“

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 05.05.2026 14:51:05 +02:00

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hořínek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hořínek
Datum: 2026.05.06
11:10:30 +02'00'

Ing. Jiří Hořínek