

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/0826/OI_OARRP ze dne 23.5. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Kladno

se sídlem:

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Volfem, primátorem

zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomášem Fujanem, vedoucím ODaS MMK

Ing. Janou Abrahmovou, ODaS MMK

IČ:

002 34 516

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Sdružení:

1. Klika & Dvořák, s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439

se sídlem:

ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou – jednatelem společnosti

ve věcech technických:

Pavlem Pickou, stavbyvedoucím

IČ:

25145959

DIČ:

CZ25145959

bankovní spojení:

č. ú.:

2. ARTEA CZ, a.s.

se sídlem: ul. Rakouská 686, Milovice, PSČ 289 24

zastoupená: Mgr. Janem Bláhou, členem představenstva

IČ: 26463326

DIČ: CZ26463326

3. Zakládání a údržba zeleně s.r.o.

se sídlem: ul. Dr. Vrbenského 31, Kladno, PSČ 272 01

zastoupená: Rudolfem Fialou, jednatelem společnosti

IČ: 26480417

DIČ: CZ26480417

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: **„Výstavba parkoviště v ul. V. Rabase, Kladno“**, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 23.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění a to z důvodu změny projektové dokumentace objednatelem a to v objektu SO2 - v novém uspořádání prostranství a revizi vodního prvku - fontány a následně její opravy a zprovoznění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku zhotovitele - změně termínu plnění díla uvedeném v čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak že zhotovitel se zavazuje řádně ukončit realizaci díla - do 15.10.2017.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změněná projektová dokumentace – objekt SO2

Kladno dne 26. 09. 2017

Kladno dne..... 19. 09. 2017

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

.....
Mgr. Milan Volf
primátor



.....
Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti Klika & Dvořák, s.r.o.
(dle Smlouvy o společnosti)

**KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.** (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlisova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959