






Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**,
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bank.spojení:  spořitelna a.s., č.ú: 
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **DMNK s.r.o.**
Adresa: Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Šikola, Ing. arch. Jan Černocho,
jednatelé společnosti
Zástupce ve věcech technických:  hlavní inženýr projektu
josef@dmnk.cz, tel.: 
Bankovní spojení: 226246310/0300
IČ: 286 99 548
DIČ: CZ 286 99 548

(dále jen zhotovitel)

I.

Strany se v průběhu provádění díla vypracování prováděcí projektové dokumentace na stavbu „**SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝCHODNÍ 1602, VARNSDORF**“, dohodly na úpravě termínu dokončení v rozsahu schváleného usnesením RM č. 97/2026 ze dne 25.03.2026 a to takto,

Část III. Údaje o čase plnění:

bod 2) odevzdání hrubopisu: do 30.04.2026

a

bod 3) odevzdání čistopisu: do 1 měsíce od odsouhlasení hrubopisu.

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s tímto dílem nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 97/2026 ze dne 25.03.2026 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Ve Varnsdorfu, dne:

Ve Varnsdorfu, dne:

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jan Šimek, starosta města

.....
DMNK s.r.o., jednatel