

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“

č. 2017/4005

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
dále jako „Objednatel“

a

STAZEMA s.r.o.

se sídlem: Počernická 120, Počerny, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 04724429
DIČ: CZ04724429
zastoupen: Dagmarou Fojtíkovou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32093
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“ č. 2017/4005, uzavřené smluvními stranami dne 21. 2. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

2 Předmět Dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 2.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

3 Změna Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- g) Osazení protipožárních klapek do přívodního a odvodního potrubí VZT ze strojovny včetně provedení protipožárního utěsnění prostupu;
 - h) Přepojování původních tras elektroinstalací, které nebyly funkční, úpravy ve stávajících rozvaděčích elektro;
 - i) Změna využití místnosti 1.28 dle požadavku provozu - demontáž dřevěných podhledů a dřevěných obkladů topných těles, nový plný sádkartonový podhled, osazení nových svítidel, montáž povlakové krytiny podlahy;
 - j) Výměna povlakové krytiny (lina) v šatně 1.07;
 - k) Nástřiky původních radiátorů, které zůstanou ponechány na místě;
 - l) Odsekání obkladů, opravy omítek a výmalba v místnosti 1.11 (chodba);
 - m) Osazení nových svítidel do kanceláře manažera a kanceláře sekretářky;
 - n) Dodávka a montáž stříšky nad bankomat;
 - o) Výměna části stávajících poškozených těles ústředního vytápění za nová desková typu RADIK 33;
 - p) Přeložka výměníku teplé užitkové vody;
 - q) Výměna vnitřních dveří;
 - r) Provedení úpravy střešní krytiny asfaltovými pasy a provedení nové omítky podhledů;
 - s) Provedení systému měření a regulace pro vytápění;
- (Dílo uvedené pod písm. g) až s) dále jen jako „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).
- 3.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **691 012,11 Kč** bez DPH. Konečná celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí **11 131 645,39 Kč** bez DPH.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **691 012,11 Kč** bez DPH.
- 3.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 180 (jedno sto osmdesát) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2. Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 202 (dvě stě dva) kalendářních dní.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací ze dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 – Časový harmonogram ze dne 11. 9. 2017

Příloha č. 3 – Technicko ekonomické zdůvodnění víceprací

- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: _____

V Karlových Varech dne: _____

Ing. Aleš Pospíšil, MBA
ředitel divize správa majetku
Česká pošta, s.p.

Dagmar Fojtíková
jednatel
STAZEMA s.r.o.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
