

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Číslo smlouvy příkazce: 1357/2017
Číslo smlouvy příkazníka: 03-ZDZ-3610-6779/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 50 Praha 5
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03
oprávnění jednat o věcech technických: [REDAKCE], ředitel divize 03
[REDAKCE], divize 03
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě ze dne 22.6.2017 na výkon odborné inženýrské činnosti spočívající v projednání změny dopravního značení a umístění pevných překážek s názvem „VN Švihov na Želivce – projednání úprav dopravního značení a závor“.
2. Důvodem prodloužení termínu jsou zjištěné nepřesnosti v předaných mapových podkladech příkazce, které je nutné nejdříve upřesnit před rozesláním na úřady, a zdlouhavé zajišťování souhlasů vlastníků komunikací.

II.**Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:**

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. této smlouvy provést v termínu:

Podání návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v příslušných ORP a podání žádosti o povolení na umístění pevné překážky v příslušných ORP **do 22. 12. 2017.**

Pokud se při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním předmětu smlouvy vyskytnou překážky vzniklé z důvodu neležících na straně příkazníka, může být termín plnění po projednání a odsouhlasení příkazcem prodloužen.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.