

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na provedení obměny systémů PZTS, CCTV, EPS, EKV ze dne 11.6.2025
(dále také „Dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Kroměříži

se sídlem Soudní 1279/11 Kroměříž

jednající: [REDACTED], předsedkyně soudu

IČO: 00025127

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Security Technologies a.s.

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zastoupena: [REDACTED] – členem představenstva

IČO: 44015542

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11. 6. 2025 Smlouvu o dílo sp. zn. Spr 323/2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.2025 a Dodatku č. 2 ze dne 18.12.2025, jejímž předmětem je realizace dodávky komplexního bezpečnostního systému, složeného z celků PZTS, CCTV, EPS, EKV v objektu Okresního soudu v Kroměříži na adrese Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž (dále také „Smlouva“).
2. V souladu s ustanovením článku XV. odst. 4. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3, který mění cenu díla vymezenou v čl. IV. Smlouvy. Důvod uzavření Dodatku č. 3 spočívá jednak v nutnosti provedení nezbytných víceprací a méněprací v rámci II. etapy díla, jejichž přesnou specifikaci včetně ocenění obsahují změnové listy č. 2, 3 a 4, které tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3; jednak v opravě ceny I. etapy díla ve znění Dodatku č. 2 vycházející ze změnového listu č. 1.

Nový text v článku IV. odst. 1. má následující znění:

1. Celková cena díla uvedeného v čl. II. odst. 2 této Smlouvy se stanoví takto:

cena bez DPH: **4.719.801,64 Kč** (slovy: čtyři miliony sedm set devatenáct tisíc osm set jedna koruna česká šedesát čtyři haléře)

sazba DPH: **21 %**

výše DPH: **991.158,34 Kč** (slovy: devět set devadesát jeden tisíc jedno sto padesát osm korun českých třicet čtyři haléře)

Cena celkem včetně DPH: 5.710.959,98 Kč (slovy: pět milionů sedm set deset tisíc devět set padesát devět korun českých devadesát osm haléřů).

Nový text v článku IV. odst. 2. písm. a) má následující znění:

- a) cena za splnění **I. etapy** činí **466.093,88 Kč** včetně DPH (slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc devadesát tři koruny české osmdesát osm haléřů).

Nový text v článku IV. odst. 2. písm. b) má následující znění:

- b) cena za splnění **II. etapy** činí **2.444.179,77 Kč** včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce jedno sto sedmdesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů).

3. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem č. 3, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
4. Dodatek č. 3 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem Dodatku č. 3 připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou.
8. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 19.3.2026, včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 3 ze dne 19.3.2026, včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č. 4 ze dne 19.3.2026, včetně položkového rozpočtu

V Kroměříži dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.05.04 13:38:58
+02'00'

.....
za objednatele:


předsedkyně soudu

V Kroměříži dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.16
13:45:38 +02'00'

.....
za zhotovitele:


člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3)

č.:

ZL 2

Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Kroměříž - Obměna systémů PZTC, CCTV, EPS, EKV (část DPPC) Datum: 19.3.2026 Etapa č. II

Předmět změny: Záměna datového rozvaděče a serverů s příslušenstvím
Dotčené místo: Budova A soudu
Odkaz na výkresy: 0
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ano
Odkaz na jinou část smlouvy: 0
Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: odpočet **12.915,18 Kč vč. DPH**
Změnu vyvolal: **Objednatel**

Popis a odůvodnění změny:

Zhotovitel předložil objednateli pracovní verzi položkového rozpočtu, který vychází z návrhu objednatel na záměnu datového rozvaděče. Původní datový rozvaděč včetně příslušenství o rozměru 600x600 bude nahrazen novým rozvaděčem o rozměru 800x800. Tato záměna je realizována z důvodu usnadnění manipulace s komponenty umístěnými v rozvaděči při provádění následné pravidelné servisní činnosti. Technická a licenční architektura je nově realizována prostřednictvím tří základních C4 serverů, která představuje pouze upřesnění technické a cenové struktury podle skutečné architektury řešení C4. Nejedná se o změnu věcného obsahu nabídky, změnu nabízeného plnění ani o změnu ceny.

Cena bez DPH:	-10 673,70 Kč
DPH:	-2 241,48 Kč
Cena celkem:	-12 915,18 Kč
Vícepráce (vč.DPH):	121 384,66 Kč
Méněpráce (vč.DPH):	134 299,84 Kč
CENA CELKEM (vč.DPH)	-12 915,18 Kč

Přílohy:	rozpočet	Listů A4:	2
	celkem	Listů A4:	2

Projektant:

Podpis:
souhlas

Datum:

19.3.2026

Objednatel:

souhlas

Datum:

A.G.

Dodavatel:

souhlas

Datum:

19.3.

TDI:

souhlas

Datum:

M. J. Level

STAVBA:

OS Kroměříž – Obměna systémů PZTS, CCTV, EPS, EKV

Etapa č. 2, část DPPC (Spr 323/2022)

Dne: 19.3.2026

VÍCEPRÁCE

pol.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	C4 server SW-C4OEM-OEM verze C4 serveru bez driveru	ks	1	42587,60	42587,60	3361,00	3361,00
	C4-SW-CUD3 komunikační server pro 1xDominus3	ks	1	16418,20	16418,20	1580,50	1580,50
	C4-SW-ovladač zařízení pro 1x ústřednu EPS Zettler Ex	ks	1	17533,70	17533,70	1780,50	1780,50
	Stojanový rozvaděč 800x800 42U	ks	1	11300,00	11300,00	3058,90	3058,90
	Podstavec 800x800	ks	1	1787,00	1787,00	416,10	416,10
	Filtr pro podstavec	ks	1	411,00	411,00	83,40	83,40
	Dodávka prvků				90 037,50 Kč		
	Montáž prvků						10 280,40 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						100 317,90 Kč
	DPH 21%						21 066,76 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (vícepráce)						121 384,66 Kč

MÉNĚPRÁCE

pol.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	Základní modul serverová komponenta	ks	1	23169,40	23169,40	1480,50	1480,50
	Modul PZTS serverová komponenta	ks	1	15418,20	15418,20	1480,50	1480,50
	Modul vizualizer, serverová komponenta	ks	1	15418,20	15418,20	1480,50	1480,50
	Modul logů, serverová komponenta	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Modul RualTime, serverová komponenta	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Modul přístup, serverová komponenta	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Modul External, serverová komponenta	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Modul EPS, serverová komponenta	ks	1	16533,70	16533,70	1680,50	1680,50
	Licence okruhů lokalit PZTS	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Licence okruhů lokalit EPS	ks	1	1000,00	1000,00	100,00	100,00
	Stojanový rozvaděč 600x600 42U	ks	1	11793,60	11793,60	3058,90	3058,90
	Podstavec 600x600	ks	1	1492,60	1492,60	83,40	83,40
	Filtr pro podstavce	ks	1	354,20	354,20	0,00	0,00
	19" výšuvná optická vanu1U bez čelního panelu	ks	1	400,00	400,00	916,70	916,70
	19" čelní panel pro optickou vanu1U pro max 24 SC spojek	ks	1	100,00	100,00	41,70	41,70
	Kazeta pro uchycení svárů v rozvaděči	ks	2	29,70	59,40	41,70	83,40
	Optický pigtail SC	ks	12	31,80	381,60	617,55	7410,60
	Svár opt.vl	ks	12	3,40	40,80	25,00	300,00
	Optická spojka SC-SC	ks	12	13,50	162,00	41,70	500,40
	Optický peatchcord SC-SC 1m	ks	4	121,00	484,00	16,70	66,80
	Dodávka prvků				91 807,70 Kč		
	Montáž prvků						19 183,90 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						110 991,60 Kč
	DPH 21%						23 308,24 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (méněpráce)						134 299,84 Kč

CELKEM ROZDÍL bez DPH	-10 673,70 Kč
DPH 21%	-2 241,48 Kč
CELKEM ROZDÍL včetně DPH (vícepráce - méněpráce)	-12 915,18 Kč

Objekt:

Okresní soud v Kroměříži

Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Alce:

OS Kroměříž – Ohláška systémů PZTS, CCTV, EPS, ENV

D.1.4.1. DPPC - Grafická zadávka

Investor:

Česká republika – Okresní soud v Kroměříži

Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Vypracoval:

 SRS s.r.o.

Brněnská 1748/21b

678 01 Blansko

Datum:

26.2.2025

Část:

DPPC - Dohledové a poplachové přijímací centrum

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3)č.: **ZL 3**

Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Kroměříž - Obměna systémů PZTC, CCTV, EPS, EKV (část CCTV)

Datum: 19.3.2026

Etapa č. II

Předmět změny:	Doplnění kamer, záměna monitorů
Dotčené místo:	Budova A 1.PP, 1.NP, prostor před vjezdovou a výjezdovou branou
Odkaz na výkresy:	0
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	ano
Odkaz na jinou část smlouvy:	0
Změna termínu dokončení stavby:	není
Dopad do ceny díla dle SOD:	připčet 185.534,26 Kč vč. DPH
Změnu vyvolal:	Objednatel

Popis a odůvodnění změny:

Na základě požadavku Vězeňské služby ČR ze dne 1.7.2025 dochází k rozšíření kamerového systému o 1 ks IP dome kamery umístěné v prostoru chodby u cel A 016. Z důvodu zajištění přehlednosti o vozidlech pohybujících se po nádvoří soudu budou instalovány 2 ks IP kamery pro automatické rozpoznávání SPZ. Na základě požadavku objednatele dochází k záměně monitorů v místnosti A 015, původní monitor o velikosti 22" bude nahrazen monitorem o velikosti 32" s držákem. Dále v místnosti justiční strážě A 108 budou dva monitory o velikosti 32" nahrazeny dvěma monitory o velikosti 43". Záměna monitorů je realizována v návaznosti na rozšíření kamerového systému, kdy větší monitory zvyšují přehlednost sledovaného prostoru.

Cena bez DPH:	153 334,10 Kč
DPH:	32 200,16 Kč
Cena celkem:	185 534,26 Kč
Vícepráce (vč.DPH):	234 214,13 Kč
Méněpráce (vč.DPH):	48 679,87 Kč
CENA CELKEM (vč.DPH)	185 534,26 Kč

Přílohy: rozpočet	Listů A4: 2
celkem	Listů A4: 2

Projektant:

Podpis:
souhlas

Datum: 19.3.26

Objednatel:

souhlas

Datum: 19.3.

Dodavatel:

souhlas

Datum: 19.3.

TDI:

souhlas

Datum: 19.3.2026

STAVBA:

OS Kroměříž – Obměna systémů PZTS, CCTV, EPS, EKV

Etapa č. 2, část CCTV (Spr 323/2022)

Dne:19.3.2026

VÍCEPRÁCE

pol.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	Demontáž stávajících kabelových tras	m	2050	0,00	0,00	25,60	52480,00
	LCD LED monitor 43" 24/7 + držák pro uchycení na zeď	ks	2	8053,00	16106,00	380,00	760,00
	Dome kamera s rozlišením 2 Mpx, pevný objektiv 2,8 mm.IR 20m, micro SD, H 265, WDR 120Db, LDC, POE, 12VDC	ks	1	7320,00	7320,00	600,00	600,00
	Back box bílá	ks	1	1215,00	1215,00	375,00	375,00
	Bullet kamera s rozlišením 2 Mpx, RoadWatch, varifokální objektiv 2,8-12mm, IR 50m, analytické funkce. Micro SD, H265, WDR 150dB, LDC, IP67, IK10, 12VDC	ks	2	40425,00	80850,00	1843,00	3686,00
	IP rekorder Wisenet s funkcemi 4ch NVR, 4xPoE, max 8 Mpx, max 50 Mbps, H265, 1x HDD, HDMI, VGA, ARB Failover N+1, podpora Wisenet Ai kamer	ks	1	14632,00	14632,00	2806,40	2806,40
	Pevný disk určený pro záznamové zařízení s kapacitou 1TB	m	1	1370,00	1370,00	100,00	100,00
	Kabel F/UTP, kat 6, Pe Fc	m	250	17,06	4265,00	18,00	4500,00
	Podružný instalační materiál-patchcordy, konektora aj.	kpl	1	1500,00	1500,00	1000,00	1000,00
	Dodávka prvků				127 258,00 Kč		
	Montáž prvků						66 307,40 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						193 565,40 Kč
	DPH 21%						40 648,73 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (vícepráce)						234 214,13 Kč

MÉNĚPRÁCE

pol.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	Demontáž stávajících kabelových tras	MJ	50	0,00	0,00	25,60	1280,00
	LCD LED monitor 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI, 1x VGA, 230V	ks	1	7333,70	7333,70	234,70	234,70
	LCD Led monitor 22", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio 230V	ks	2	3378,70	6757,40	234,70	469,40
	Stojanový rozvaděč 600x600 27U	ks	1	8661,50	8661,50	2433,40	2433,40
	Nástěnný datový rozvaděč 600x595 15U	ks	1	3811,00	3811,00	2183,00	2183,00
	19" horizontální ventilační jednotka 4 ventilátory, 2U 230 V/92W	ks	2	2557,20	5114,40	416,10	832,20
	Podstavec 600x600	ks	1	1064,10	1064,10	0,00	0,00
	Filtr pro podstavec	ks	1	56,50	56,50	0,00	0,00
	Dodávka prvků				32 798,60 Kč		
	Montáž prvků						7 432,70 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						40 231,30 Kč
	DPH 21%						8 448,57 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (méněpráce)						48 679,87 Kč

CELKEM ROZDÍL bez DPH	153 334,10 Kč
DPH 21%	32 200,16 Kč
CELKEM ROZDÍL včetně DPH (vícepráce - méněpráce)	185 534,26 Kč

Objekt:

Okresní soud v Kroměříži
Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Ákce:

OS Kroměříž – Obměna systému PZTS, CCTV, EPS, EKV
D.1.4.4. CCTV - Kamerový systém

Investor:

Česká republika – Okresní soud v Kroměříži
Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Vypracoval:



Brněnská 17482/1b
678 01 Blensko

Datum:

26.02.2025

Část:

CCTV - kamerový systém

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3)č.: **ZL 4**

Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Kroměříž - Obměna systémů PZTC, CCTV, EPS, EKV (část EPS)

Datum: 19.3.2026

Etapa č. II

Předmět změny:	Demontáž a záměna kabeláže	
Dotčené místo:	Budova A + B	
Odkaz na výkresy:	0	
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	ano	
Odkaz na jinou část smlouvy:	0	
Změna termínu dokončení stavby:	není	
Dopad do ceny díla dle SOD:	připčet	32 830,81 Kč
Změnu vyvolal:	Objednatel	

Popis a odůvodnění změny:

V původním položkovém rozpočtu EPS bylo počítáno s demontáží 80 m kabeláže. Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla na využití vhodných stávajících tras EPS, a tato skutečnost vedla k navýšení počtu demontovaných kabelových tras, parametrů a délky koaxiálního kabelu.

Cena bez DPH:	27 132,90 Kč
DPH:	5 697,91 Kč
Cena celkem:	32 830,81 Kč
Vícepráce (vč.DPH):	97 272,99 Kč
Méněpráce (vč.DPH):	32 830,81 Kč
CENA CELKEM (vč.DPH)	32 830,81 Kč

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 2

celkem**Listů A4: 2**

Projektant:

Podpis:
souhlas

Datum: 19.3.2026

Objednatel:

souhlas

Datum: 19.3.2026

Dodavatel:

souhlas

Datum: 19.3.

TDI:

souhlas

Datum: 19.3.2026

STAVBA:

OS Kroměříž – Obměna systémů PZTS, CCTV, EPS, EKV

Etapa č. 2, část EPS (Spr 323/2022)

Dne: 19.3.2026

VÍCEPRÁCE

poř.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	Demontáž stávajících kabelových tras	m	863	0,00	0,00	22,90	19762,70
	Kabel PRAFLaCom F1x2x0,8-KRUH	m	1523	12,50	19037,50	22,90	34876,70
	Kabel koax xl-RLH 1000, 0,2dB/m	m	60	89,00	5340,00	22,90	1374,00
	Dodávka prvků				24 377,50 Kč		
	Montáž prvků						56 013,40 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						80 390,90 Kč
	DPH 21%						16 882,09 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (vícepráce)						97 272,99 Kč

MÉNĚPRÁCE

poř.č.	Název položky	MJ	množství	cena dodávka/MJ	cena dodávka celkem	cena montáž/MJ	cena montáž celkem
	Demontáž stávajících kabelových tras	m	80	0,00	0,00	22,90	1832,00
	Kabel PRAFLaCom F1x2x0,8-KRUH	m	1410	12,50	17625,00	22,90	32289,00
	Kabel koaxiální 50 ohm	m	40	14,90	596,00	22,90	916,00
	Dodávka prvků				18 221,00 Kč		
	Montáž prvků						35 037,00 Kč
	CELKEM D + M bez DPH						53 258,00 Kč
	DPH 21%						11 184,18 Kč
	CELKEM D + M včetně DPH (méněpráce)						64 442,18 Kč

	CELKEM ROZDÍL bez DPH						27 132,90 Kč
	DPH 21%						5 697,91 Kč
	CELKEM ROZDÍL včetně DPH (vícepráce - méněpráce)						32 830,81 Kč

Objekt:

Okresní soud v Kroměříži
Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Alces:

OS Kroměříž – Obecná systémová PZTS, CCTV, EPS, EKV
D.1.4.1. EPS - Elektronická požární signalizace

Investor:

Česká republika – Okresní soud v Kroměříži
Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž

Vypracoval:

 SKS s.r.o.
Březišská 1748/21b
678 01 Blansko

Datum:

26.02.2025

Část:

EPS - požární signalizace