

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 53097/2025/OVSR ev. č. DS202500463, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Město Louny – Husova ul. – rozšíření parkovacích míst“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen objednatel)

A

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána v rekapitulaci odpočtů a přípočtů, podložené soupisem prací, jejíž znění si smluvní strany

věcně i finančně vzájemně odsouhlasily. Dle rekapitulace výše uvedeného je výše odpočtů (méněpráce) a přípočtů (vícepráce) vyčíslena na 608 670,38 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením odst. 17.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 Etapa II. – řádně provést ukončit a předat Etapu II. bez kolaudace ve lhůtě do 59 kalendářních dnů ode dne vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby pro I.etapu.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	7 850 130,95	Kč
DPH (sazba 21%)	1 648 527,50	Kč
Nová cena díla celkem:	9 498 658,45	Kč

Slovy (částka s DPH): devět milionů čtyři sta devadesát osm tisíc šest set padesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Jirkově

Ing. Jiří Benda
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Benda
Datum: 2026.04.23
09:45:59 +02'00'

Ing. Jiří Benda
jednatel společnosti

V Lounech

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
Digitálně podepsal Mgr.
et Bc. Milan Rychtařík
Datum: 2026.04.30
12:25:52 +02'00'

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města

Jan Egermayer
Digitálně podepsal
Jan Egermayer
Datum: 2026.04.23
09:44:29 +02'00'

Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti