



DY90P000QED6

Č.j. VPŠA-972/EU-2017/SVZI

Identifikátor VZ: PZ

E-ZAK horkovody-3.etapa



s.z.VPŠA-1190/EU-2016/OVZI



Počet stran: 3

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.j. VPŠA-342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017

na „Rekonstrukci horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – 3. etapa – část A“
uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčanZ“)

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací
adresou),

jejímž jménem jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku,
oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu Smlouvy,
IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgn,
škola nezapsaná v obchodním rejstříku;

Bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:

Bc. Karel Kubečka DiS, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, oprávněn jednat
ve věcech problematiky a realizace díla dle Smlouvy (viz čl. VI. odst. 6.1., 6.2. a čl. XII.
odst. 12.1. Smlouvy)



Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel, oprávněn
k jednání ve věcech problematiky a realizace díla dle této Smlouvy (viz čl. VI. odst. 6.1., 6.2.
a čl. XII. odst. 12.1. Smlouvy)



(dále jen „objednatel“)

a

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s. r. o.,

se sídlem Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov (je současně fakturační a doručovací adresou),

jejímž jménem jedná Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel, oprávněn ke všem smluvním
záležitostem a Smlouvu podepisuje sám v souladu s údaji v obchodním rejstříku,
IČ: 60748982, DIČ: CZ60748982, ID datové schránky: hk4pzb2,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 19054;

Bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:

Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti – oprávněn jednat ve věcech smluvních

Ing. Ladislav Pospíšil, vedoucí střediska technologie – oprávněn jednat ve všech technických
věcech a ve všech realizace díla dle této Smlouvy



(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ě ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na „Rekonstrukci horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – III. etapu – část A“ (dále jen „dodatek č. 1“) v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), řešenou jako VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanovení tohoto zákona nevyužijí mimo § 6 ZZVZ.

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu této VZMR, který je uveden v článku III. odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017. Úvodní dvě věty článku III. odst. 3.3. výše uvedené smlouvy se upraví takto: Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli podle dokumentace a upraveného harmonogramu. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se prodlužuje ze stanoveného 30.09.2017 do 15.11.2017.** Ostatní ustanovení tohoto odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017 se nemění s tím, že časový harmonogram se podle smlouvy ve znění dodatku č. 1 upraví.

2.2. **Prodloužení termínu dokončení díla je provedeno v souladu se ZZVZ a ObčanZ dohodou smluvních stran, pro nemožnost dodržení harmonogramu provádění stavby, zejména z nepředvídatelných provozních důvodů.** Konkrétně se jedná o nutnost provedení dokončovacíh zemních prací. Jedná se o investiční akci „Rekonstrukce horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – III. etapu – část A“. Prodloužení termínu podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.

2.3. **Smluvní strany se dohodly, že tímto prodloužením termínu dokončení díla nebude narušeno vytápění objektů, které jsou na prováděných trubních rozvodech přímo závislé. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že v prodlouženém termínu dokončení díla budou provedeny všechny potřebné dokončovací práce. Nedodržení tohoto ustanovení je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku č. 1 se všemi právními důsledky, vč. možnosti uložení sankcí dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a povinnosti k náhradě škody dle ObčanZ.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. **Tímto dodatkem č. 1 se původní termín dokončení díla dle smlouvy č.j. VPŠA 342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017 prodlužuje z 30.09.2017 do 15.11.2017.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude realizováno objednatelem v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

3.3. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. VPŠA-342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy ve znění dodatku č. 1 budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

3.5. Tento dodatek č. 1, resp. smlouva ve znění dodatku č. 1, nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. dnem doručení oboustranně podepsaného dodatku č. 1 protistraně) a účinnosti nabývá dnem 27.09.2017. Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku č. 1 končí dle ustanovení odst. 12.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-342/EU-2017/OVZI ze dne 31.03.2017.

3.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

3.7. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku č. 1 přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 27.9.2017

V Praze dne: 27.9.2017



podpis objednatele

JUDr. Petr Hanzl
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
-7-

.....
razítko objednatele



podpis zhotovitele

Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel

AVOS VYŠKOV
měřicí a regulační technika, s.r.o.
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ 607 48 982, IČ: 607 48 982 ②
Tel.: 517 346 915 Fax: 517 346 803

.....
razítko zhotovitele