

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2518/40167

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ12.25

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚVM**

Sídlo:


Dlouhá 300,
763 21 Slavičín
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:


SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava
dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této smlouvy ve věcech smluvních:



této smlouvy



Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
KS v Brně, oddíl A, vložka č. 25774

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1567290277/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57396

Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-5539020227/0100

(číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 16.9.2025, ve znění svého dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo – montážní halu u objektu B15 v souladu se smlouvou o dílo a dále na základě veřejné zakázky na stavební práce zadané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Montážní hala u objektu B15 Slavičín“.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V. smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Účelem dodatku č. 2 je provedení změn díla dle změnového listu č. 3 až č. 6 a realizace méně prací a více prací na díle.
3. Změny dle změnového listu č. 3 a 4 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž realizace těchto změn je pro objednatele ekonomicky výhodná či nezbytná pro provedení díla. Jedná se o doplnění elektroinstalace a SLP v hale, případně o řešení společného nosníku pro rozvod instalací v hale. Tyto změny navyšují cenu díla o 908 612 Kč bez DPH.
4. Změny dle změnového listu č. 5 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od zhotovitele, které nebyly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, avšak jejich provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, přičemž změna dodavatele by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Přesně se jedná o práce spočívající v úpravách komunikace a zpevněné plochy SO 314, která se přizpůsobuje parkování pásových vozidel místo původně zamýšlených kolových vozidel do 3,5 t, což je nutné z důvodu plné využitelnosti výrobních kapacit v budované hale (dodatečně byl doplněn sortiment repasovaných vozidel). V rámci realizace této změny dojde ke zvýšení ceny díla o 974.304,90 Kč bez DPH.
5. Změny dle změnového listu č. 6 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že se na staveništi nachází přípojka STL plynovodu pro kotelnu stávajícího sociálního zařízení, což je v rozporu s obecně závaznými předpisy, proto je nutné řešit přípojku v místě propojovacího krčku jako nadzemní. V rámci realizace této změny dojde ke zvýšení ceny díla o 82 110,98 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy takto:

28 262 579,03 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet osm milionů dvě stě šedesát dva tisíc pět set sedmdesát devět korun českých tři haléře bez DPH)

2. Položkový rozpočet díla se doplňuje o položkové rozpočty změnového listu č. 3 až 6, přičemž změnové listy č. 3 až 6 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
5. Součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: změnový list č. 3 až č. 6 včetně položkových rozpočtů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:



Ve Slavičíně dne




Datum:
2026.05.06
14:28:43 +02'00'



Za zhotovitele:

V Ostravě dne



Datum: 2026.05.06
08:18:39 +02'00'



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03								
Stavba :	Montážní hala u objektu B 15 Slavičín									
Objednatel :	Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM, IČ 242 72 523									
Zhotovitel :	SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 021 86 772									
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 1107/OI 2025 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna v rozsahu stavebních prací ke dni 19.04.2026 :</p> <p style="text-align: center;"><i>cenový rozdíl (vícepráce – méněpráce)</i></p> <table> <tr> <td>Změna 01 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace</td> <td>+8.375,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Změna 02 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace</td> <td>+195 989,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Změna 03 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace</td> <td>+234.572,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Změna 04 – SO 102 – Hala doplnění a záměna SPL</td> <td>+101.732,00 Kč bez DPH</td> </tr> </table> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Změna – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace Dle požadavku investora byly rozšířena dodávka elektroinstalace v hale. Změny byly projednány na kontrolním dnu bod č. 4.15.1. zápisu + email 2.11.2026. Změny budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení. +8.375,- Kč - 0.00 Kč</p> <p>2) Změna - SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace Dle požadavku investora byly rozšířena dodávka elektroinstalace v hale. Změny byly projednány na kontrolním dnu bod č. 4.15.1. zápisu, specifikace p.č. 02 KD 22. Zásuvkové skříně, uzamykatelné zásuvky, zemnicí body, venkovní osvětlení. Změny budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení. +195.989,- Kč - 0,00 Kč</p> <p>3) Změna – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace Dle požadavku investora byla rozšířena dodávka NN v hale. Změny byly projednány na kontrolním dnu bod č. 4.15.1. KD 26 zápisu, specifikace (svítidla v krčku, nouzové svítidlo krček, zřízení kabelu pro bránu, přívod, jištění zásuvky kotelna, vypínač jeřáb, připojení odsávání výfukových plynů). Změny budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení. +234.572,- Kč - 0,00 Kč</p> <p>4) Změna - SO 102 – Hala doplnění SLP Dle požadavku investora byly rozšířena dodávka a záměna prvků SLP v hale. Změny byly projednány na kontrolním dnu bod č. 4.15.1. KD 26 zápisu, specifikace (změna Rack, záznamové zařízení + HDD, záměna kamer, záměna přístupového systému, kouřové čidla drobný materiál, zaškolení). Změny budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení. +212.583,- Kč -110.851,00 Kč</p>			Změna 01 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+8.375,- Kč bez DPH	Změna 02 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+195 989,- Kč bez DPH	Změna 03 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+234.572,- Kč bez DPH	Změna 04 – SO 102 – Hala doplnění a záměna SPL	+101.732,00 Kč bez DPH
Změna 01 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+8.375,- Kč bez DPH									
Změna 02 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+195 989,- Kč bez DPH									
Změna 03 – SO 102 – Hala doplnění elektroinstalace	+234.572,- Kč bez DPH									
Změna 04 – SO 102 – Hala doplnění a záměna SPL	+101.732,00 Kč bez DPH									

Počet připojených specifikací: - Přípočet a odpočet	Počet výkresů Dokumentace skutečného provedení
Cena méněprací bez DPH: -110.851,- Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 651.519,- Kč bez DPH
Výsledná změna ceny díla bez DPH: 540.668,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Stanovisko technického dozoru stavby:	
Technický dozor investora se změnami souhlasí.	
Stanovisko projektanta stavby:	
Projektant se změnami souhlasí.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. David Olejníček Ředitel provozně ekonomického úseku závodu VTÚVM Slavičín	Jakub Švach Jednatel společnosti SVUNDZI CZ s.r.o.
Datum: 30.4.2026	Datum: 30.4.2026

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Stavba :	Montážní hala u objektu B 15 Slavičín	
Objednatel :	Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM, IČ 242 72 523	
Zhotovitel :	SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 021 86 772	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 1107/OI 2025 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna v rozsahu stavebních prací ke dni 14.4.2026 :</p> <p style="text-align: right;"><i>cenový rozdíl (vícepráce – méněpráce)</i></p>		
Změna 01 – změna provedení SO 102	+367.944-- Kč bez DPH	
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>1) Změna provedení SO 102 – Montážní hala u objektu B 15 – nosníky pro rozvody</p> <p>Při upřesnění prostorového umístění rozvodů bylo rozhodnuto provést společný nosník pro rozvody instalací v hale. Projektant stavby zpracoval dokumentaci nosníku V odpočtu stavby je začleněn nosník rozvodů ÚT (rozpočet ÚT řádek č. 194 cena 33 750,- Kč) a v přípočtu je nový rozpočet nosníku oceněný v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Změna byla projednána a schválena KD, viz bod. 4.17.3.</p> <p style="text-align: right;">+401 694,- Kč bez DPH - 33 750,- Kč bez DPH</p>		

Počet připojených specifikací: - Vysoutěžený rozpočet SO 308 - Oceněný rozpočet změny SO 308	Počet připojených výkresů: Dokumentace skutečného provedení
Cena méněprací bez DPH: - 33 750,- Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: + 401 694,- bez DPH
Výsledná změna ceny díla bez DPH: 367.944,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení stavby
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora se změnou souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

1. Změna byla vyvolána dodatečnými podklady. Projektant se změnou souhlasí.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. David Olejníček
Ředitel provozně ekonomického úseku
závodu VTÚVM Slavičín

Datum: 15.4.2026

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Jakub Švach
Jednatel společnosti SVUNDZI CZ s.r.o.

Datum: 15.4.2026

Počet připojených specifikací: - Přípočet a odpočet	Počet výkresů Projektová dokumentace SO 314
Cena méněprací bez DPH: - -2.215.500,- Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: + 3.189.804,90 Kč bez DPH
Výsledná změna ceny díla bez DPH: +974.304,90 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 19. dubna 2026
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Stanovisko technického dozoru stavby:	
Technický dozor investora se změnami souhlasí.	
Stanovisko projektanta stavby:	
Projektant se změnami souhlasí.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>Ing. David Olejníček Ředitel provozně ekonomického úseku závodu VTÚVM Slavičín</p>	<p>Jakub Švach Jednatel společnosti SVUNDZI CZ s.r.o.</p>
Datum: 19.4.2026	Datum: 19.4.2026

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Stavba :	Montážní hala u objektu B 15 Slavičín	
Objednatel :	Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM, IČ 242 72 523	
Zhotovitel :	SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 021 86 772	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 1107/OI 2025 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna v rozsahu stavebních prací ke dni 14.4.2026 :</p> <p style="text-align: right;"><i>cenový rozdíl (vícepráce – méněpráce)</i></p>		
Změna 01 – změna provedení SO 307	26 110,98 Kč bez DPH	
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Změna provedení SO 307 – Přeložky plynu u spojovacího krčku</p> <p>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že se na staveništi nachází stávající přípojka STL plynovodu pro kotelnu stávajícího sociálního zařízení B15. Po realizaci stavby by byla přípojka procházela pod spojovacím krčkem. Takové umístění STL plynovodu je v rozporu s obecně závaznými předpisy. Projektant navrhnul řešit přípojku v místě propojovacího krčku jako nadzemní a zpracoval novou dokumentaci. Změna byla projednána a schválena na KD bod 4.17.1. Rozpočet stavebního objektu SO 307 oceněný v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.</p> <p>+82.110,98 Kč bez DPH - 0.0,- Kč bez DPH</p>		

Počet připojených specifikací: - Vysoutěžený rozpočet SO 308 - Oceněný rozpočet změny SO 308	Počet připojených výkresů: Dokumentace skutečného provedení
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: + 82 110,98 Kč bez DPH
Výsledná změna ceny díla bez DPH: 82 110,98 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení stavby
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora se změnou souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

1. Změna byla vyvolána neúplnými podklady. Projektant se změnou souhlasí.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. David Olejníček
Ředitel provozně ekonomického úseku
závodu VTÚVM Slavičín

Datum: 14.4.2026**Podpis zmocněnce zhotovitele:**

Jakub Švach
Jednatel společnosti SVUNDZI CZ s.r.o.

Datum: 14.4.2026

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Montážní hala u objektu B15 Slavičín
Projekt	15 Elektroinstalace
Investor	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
ČÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	21
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	12
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	233 700,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	8 413,20	2 337,00
Montáž - materiál		682 720,89
Montáž - práce		283 812,00
Mezisoučet 1	242 113,20	968 869,89
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		57 991,97
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	242 113,20	1 026 861,86
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 268 975,06
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 268 975,06
Základ a hodnota DPH 21%	1 268 975,06	266 484,76
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 535 459,83

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky rozvaděče RS								
	Rozvaděč ocelpelchový 800x2000x400	ks	2,00	2 850,00	5 700,00	3 100,00	6 200,00	5 950,00	11 900,00
	Dodávka rozvaděče dle schématu	ks	1,00	228 000,00	228 000,00	22 860,00	22 860,00	250 860,00	250 860,00
	Výroba, zkoušky, atesty	hod	24,00		0,00	650,00	15 600,00	650,00	15 600,00
	Dodávky rozvaděče RS - celkem				233 700,00		44 660,00		278 360,00
	Montážní materiál a práce								
	Svítilno A - LED průmyslové svítidlo, plastové optiky - širokozářič 90°, hliníkové těleso, 75W, 10100lm, Ra80, 4000K	ks	30,00	4 125,00	123 750,00	415,00	12 450,00	4 540,00	136 200,00
	Svítilno B - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K	ks	8,00	1 920,00	15 360,00	415,00	3 320,00	2 335,00	18 680,00
	Svítilno B - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K	ks	2,00	1 920,00	3 840,00	415,00	830,00	2 335,00	4 670,00
	Svítilno N1 - LED přisazené nouzové svítidlo HELIOS HHP, 6x1W	ks	3,00	2 650,00	7 950,00	415,00	1 245,00	3 065,00	9 195,00
	Piktogram 1W	ks	3,00	27,00	81,00	8,00	24,00	35,00	105,00
	LED reflektor 30W, s pohybovým čidlem	ks	3,00	955,00	2 865,00	368,00	1 104,00	1 323,00	3 969,00
	STROJEK SPINAČE "TANGO"								
	3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	9,00	213,00	1 917,00	108,00	972,00	321,00	2 889,00
	Krabice pro ovládací přístroje	ks	3,00	9,20	27,60	42,00	126,00	51,20	153,60
	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	2,00	120,00	240,00	98,00	196,00	218,00	436,00
	SPINAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ								
	1-pólový spinač	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Záukková skříň 3x230/16A, 1x400/32A, 1x230/16A, chránič 40/4/003	ks	5,00	3 250,00	16 250,00	354,00	1 770,00	3 604,00	18 020,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
	CYKY-J 3x1,5 ,pevné	m	570,00	15,00	8 550,00	31,00	17 670,00	46,00	26 220,00
	CYKY-J 3x1,5 ,pevné	m	15,00	15,00	225,00	31,00	465,00	46,00	690,00
	CYKY-J 5x1,5 ,pevné	m	400,00	26,00	10 400,00	31,00	12 400,00	57,00	22 800,00
	CYKY-J 3x2,5 ,pevné	m	490,00	26,00	12 740,00	31,00	15 190,00	57,00	27 930,00
	CYKY-J 5x2,5 ,pevné	m	65,00	41,00	2 665,00	29,00	1 885,00	70,00	4 550,00
	CYKY-J 5x4 ,pevné	m	80,00	68,00	5 440,00	31,00	2 480,00	99,00	7 920,00
	CYKY-J 5x4 ,pevné	m	-40,00	68,00	-2 720,00	31,00	-1 240,00	99,00	-3 960,00
	CYKY-J 5x6 ,pevné	m	420,00	96,00	40 320,00	38,50	16 170,00	134,50	56 490,00

	H07RN-F 4x10 CGTG	m	50,00	461,00	23 050,00	123,00	6 150,00	584,00	29 200,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
	CYKY-J 5x25 , pevně	m	35,00	625,00	21 875,00	118,00	4 130,00	743,00	26 005,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
	CYKY-J 4x185 , pevně	m	100,00	2 912,00	291 200,00	265,00	26 500,00	3 177,00	317 700,00
	KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK								
	150/50	m	90,00	336,00	30 240,00	155,00	13 950,00	491,00	44 190,00
	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA								
	4025_LA d 25 mm, pevně	m	150,00	41,00	6 150,00	42,00	6 300,00	83,00	12 450,00
	4032_LA d 32 mm, pevně	m	100,00	56,00	5 600,00	56,00	5 600,00	112,00	11 200,00
	sklíčkem	ks	1,00	832,29	832,29	250,00	250,00	1 082,29	1 082,29
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	160,00	57,00	9 120,00	98,00	15 680,00	155,00	24 800,00
	Zřízení HOP	ks	1,00	400,00	400,00	285,00	285,00	685,00	685,00
	Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	170,00	28,00	4 760,00	31,00	5 270,00	59,00	10 030,00
	PODPĚRA VEDENÍ								
	PV21d na ploch.sřěchy-beton	ks	170,00	22,00	3 740,00	42,00	7 140,00	64,00	10 880,00
	SVORKA FeZn								
	SK křížová	ks	16,00	31,00	496,00	60,00	960,00	91,00	1 456,00
	SZa zkušební	ks	6,00	31,00	186,00	60,00	360,00	91,00	546,00
	Dilatace AlMgSi	ks	12,00	88,00	1 056,00	60,00	720,00	148,00	1 776,00
	Chránička Kopoflex DN50	m	80,00	26,00	2 080,00	55,00	4 400,00	81,00	6 480,00
	Podružný materiál	ks	1,00	31 600,00	0,00			31 600,00	0,00
	Montážní materiál a práce - celkem				650 685,89		184 752,00	0,00	835 437,89
	Dodávka rozvaděče RFVE.AC							0,00	0,00
	Dodávka rozvaděče RFVE.AC dle specifikace PD (nástěnná oceloplechová skříň). Včetně kusové zkoušky, prohlášení o shodě a montáží na stavbě s dopojením kabelových vývodů.	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
51	Dodávka rozvaděče RFVE.AC - celkem				0,00		0,00	0,00	0,00
	Dodávka rozvaděče RFVE.DC							0,00	0,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi	hod	8,00			0,00	650,00	5 200,00	650,00	5 200,00	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2										
Revizní technik	hod	24,00			0,00	950,00	22 800,00	950,00	22 800,00	
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00			0,00	650,00	5 200,00	650,00	5 200,00	
Výrobní dokumentace	ks	1,00	7 650,00		7 650,00		0,00	7 650,00	7 650,00	
Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	16 325,00		16 325,00		0,00	16 325,00	16 325,00	
HZS - celkem					23 975,00		48 800,00		72 775,00	

ELEKTROINSTALACE - doplnění VO, Zásuvkových skříní, uzamykatečných zásuvek, zemních bodů HOP- OBJEKT B15 VTUVM SLAVČÍN

No.	Popis položky	Počet	MJ	Poznámka	Material Jedn. cena	Materialů Celkem	Montáž Jedn. cena	Celkem
	Zásuvková skříně	10 ks			3 250,00 Kč	32 500,00 Kč	354,00 Kč	3 540,00 Kč
	zásuvkové skříně	80 m			96,00 Kč	7 680,00 Kč	38,50 Kč	3 080,00 Kč
	čky 5x6	10 ks		trubka, jistic, krabice, příchytky	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč	185,00 Kč	1 650,00 Kč
	koordinace technika, revize apod	18 hod				0,00 Kč	650,00 Kč	11 700,00 Kč
	uzamykací zásuvky							
	Zásuvka COMBOPOL 32A 5p 400V IP44	2 ks			1 450,00 Kč	2 900,00 Kč	459,00 Kč	918,00 Kč
	jistič 32/3/C	2 ks			585,00 Kč	1 170,00 Kč	142,00 Kč	284,00 Kč
	čky 5x6	80 m			96,00 Kč	7 680,00 Kč	38,50 Kč	3 080,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL, oka, redukce ap. spojovací mater.	1 KPL			700,00 Kč	700,00 Kč		0,00 Kč
	Chránič 40/40/0.3 A+S	1			2 650,00 Kč	2 650,00 Kč	135,00 Kč	135,00 Kč
	koordinace technika, revize apod	22 hod				0,00 Kč	650,00 Kč	14 300,00 Kč
	ZEMNÍ BODY							
	HOP SVORKOVNICE VELKÁ	4 ks			730,00 Kč	2 920,00 Kč		0,00 Kč
	vodící cív 50 zelenožlutý	52 m			199,00 Kč	10 348,00 Kč	46,00 Kč	2 392,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL, oka, redukce ap. spojovací mater.	1 KPL			2 300,00 Kč	2 300,00 Kč		0,00 Kč
	koordinace technika, revize, apod	15 hod					650,00 Kč	9 750,00 Kč
	venkovní osvětlení na fasádě							
	led svítidlo 50W s klubovým výbožníkem	4 ks			4 200,00 Kč	16 800,00 Kč	485,00 Kč	1 940,00 Kč
	výbožník nerazový	4 ks			1 630,00 Kč	6 520,00 Kč	485,00 Kč	1 940,00 Kč
	jetič, sýkač, astrohodiny	1 kpl			3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
	kabel čky 3x1,5	100 m			15,00 Kč	1 500,00 Kč	31,00 Kč	3 100,00 Kč
	krabice vč. svorkovnic	4 ks			110,00 Kč	440,00 Kč	93,00 Kč	372,00 Kč
	drobný a spojovací materiál	1 kpl			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč
	koordinace technika, revize, apod	30 hod				0,00 Kč	650,00 Kč	19 500,00 Kč
	Cena bez DPH					MATERIAL CELKEM 116 908,00 Kč	MONTÁŽ CELKEM 79 081,00 Kč	
	Celkem bez DPH							195 989,00 Kč

ELEKTROINSTALACE - vícepráce silnosproud duben - OBJEKT B15 VTUVM SLAVIČÍN

Popis položky	Počet	MJ	Poznámka	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
VICEPRÁCE SILNOSPROUDA ELEKTROINSTALACE							
svítidlo se snímačem pohybu- KRČEK	2	ks		1 075,00 Kč	2 150,00 Kč	400,00 Kč	800,00 Kč
kabel cyky 3x1,5 NOUZÁKY+ KRČEK	100	m		32,00 Kč	3 200,00 Kč	31,00 Kč	3 100,00 Kč
krabice vč. svorkovnic	4	ks		124,50 Kč	498,00 Kč	132,00 Kč	528,00 Kč
svítidlo nouzové LED 1W	4	ks		1 075,00 Kč	4 300,00 Kč	516,00 Kč	2 064,00 Kč
4025_ LA d 25 mm, pevně	80	m		50,00 Kč	4 000,00 Kč	50,00 Kč	4 000,00 Kč
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	2	ks		197,00 Kč	394,00 Kč	132,00 Kč	264,00 Kč
zásuvka 400V 32A 5POL	2	ks		237,00 Kč	474,00 Kč	195,00 Kč	390,00 Kč
CHRANIČKA 50 MM KOPOFLEX	100	m		32,00 Kč	3 200,00 Kč	42,00 Kč	4 200,00 Kč
PRIVOD BRÁNA -CYKY 3X2,5	100	m		32,00 Kč	3 200,00 Kč	31,00 Kč	3 100,00 Kč
OVLÁDÁNÍ BRÁNA CYKY 3XX1,5	100	m		19,50 Kč	1 950,00 Kč	31,00 Kč	3 100,00 Kč
JISTĚNÍ BRÁNA	1	ks		170,00 Kč	170,00 Kč	168,00 Kč	168,00 Kč
cyky 5x8 OHŘEV CLONY	250	m		135,00 Kč	33 750,00 Kč	50,00 Kč	12 500,00 Kč
HOP SVORKOVNICE KOTELNA+ SLOUP	2	ks		621,50 Kč	1 243,00 Kč	420,00 Kč	840,00 Kč
VYPÍNAČ 400V 16a- ODSAVANI VYFUKOVÝCH PLYNŮ	2	ks		995,00 Kč	1 990,00 Kč	420,00 Kč	840,00 Kč
JISTĚNÍ PRO ODSAVANI VYFUK. PLYNŮ 10/3/B	2	ks		735,00 Kč	1 470,00 Kč	930,00 Kč	1 860,00 Kč
OSAZENÍ OVLÁDACÍCH A ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ	1	xpl		0,00 Kč	0,00 Kč	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč
HLAVNÍ JISTIČ 250A VČ. ÚPRAVY NAPAJEČÍHO BODU	1	ks		7 345,00 Kč	7 345,00 Kč	9 135,00 Kč	9 135,00 Kč
ULOŽNÝ MATERIÁL HLAVNÍ PŘIVOD 150/50 MARS.+ ŽLÁBY+.KONZOLE	31	m		319,00 Kč	9 889,00 Kč	320,00 Kč	9 920,00 Kč
KOTELNA žlab 65/50 MARS VČ. KONZOLÍ, KOLEN.	30	m		316,50 Kč	9 495,00 Kč	195,00 Kč	5 850,00 Kč
KOTELNA ZÁSUVKA 230V IP55	10	ks		197,00 Kč	1 970,00 Kč	145,00 Kč	1 450,00 Kč
VÝLOŽNÍKY PRO HLAVNÍ TRASU KOLEM HALY	1	xpl		8 588,00 Kč	8 588,00 Kč	9 450,00 Kč	9 450,00 Kč
VYPÍNAČ JEŘÁB 32A UZAMYKATELNÝ	1	ks		2 825,00 Kč	2 825,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč
DROBNÝ MATERIÁL, oka, redukce ap. spojovací materiál.	1	xpl		6 100,00 Kč	6 100,00 Kč	5 830,00 Kč	5 830,00 Kč
Snímání hladin v retenční nádrži v rámech Mar	1	xpl		9 300,00 Kč	9 300,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Žlab 65/50 MARS vč. KONZOLÍ, KOLEN, SPOJEK APOD.	12	m		331,00 Kč	3 972,00 Kč	185,00 Kč	2 220,00 Kč
Příprava, koordinace silnosproudá el. instalace	12	h		0,00 Kč	0,00 Kč	930,00 Kč	11 160,00 Kč
Cena bez DPH				MATERIAL CELKEM	121 473,00 Kč	MONTÁŽ CELKEM	113 099,00 Kč
Celkem bez DPH				94 088,00 Kč		83 090,00 Kč	234 572,00 Kč

