

2026/0194/01N

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 26-07

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291 471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319/0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Blaha Stanislav – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková, tel, 572 525 278 a
mobil: 606 318 863., e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
Sídlo: Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
Zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40619
Zastoupen Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti
IČ: 26263718
DIČ: CZ26263718
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7587730257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka
mobil: +420 724 122 307
e -mail: kudelka@tufir.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

- 1) Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.02.2026 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č. 26-07, jejímž předmětem je přeložka, propojení a rekonstrukce kanalizace (dále jen „smlouva“) s názvem stavby: „**Uh. Hradiště - Mikovice, ul. Na Příkopě - propojení kanalizace**“ (dále jen „dílo“).
- 2) V souladu s ustanovením čl. XIII smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek II. Předmět dodatku

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 1 o vícepráce a méněpráce, které se projeví v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 1 ze dne 13.04.2026. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Dále se mění způsob použití předmětu plnění na použití k ekonomické činnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Článek III. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena ve smlouvě tak, že po provedení změny činí:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle SOD	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1	Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1
Celková cena díla bez DPH	2 485 729,49 Kč	101 154,10 Kč	2 586 883,59 Kč
DPH 21%	522 003,19 Kč	21 242,36 Kč	543 245,55 Kč
Cena vč. DPH Kč	3 007 732,68 Kč	122 396,46 Kč	3 130 129,14 Kč

Dodatek č. 1 je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV, kdy navýšení ceny oproti SOD a Dodatku č. 1 činí 4,07 % a dále dle ust. § 222 odst. 5 ZZZV, kdy navýšení ceny oproti SOD a Dodatku č. 1 činí 1,12 %.

Nová celková cena za dílo dle SOD včetně ceny dodatku č. 1 činí celkem 2 586 883,59 Kč bez DPH, 3 130 129,14 Kč vč. DPH.

Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV (splňuje absolutní hodnotu změny 15% u stavebních prací, 10% u dodávek a služeb) a dále dle ust. § 222 odst. 5 ZZZV (splňuje absolutní hodnotu změny 50%).

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který je součástí Změnového listu č. 1.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její originál.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1200/93/RM/2026 ze dne 9.2.2026.
5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 13.04.2026 včetně rekapitulace ceny – položkový rozpočet
Příloha č. 2: Tabulka rozčlenění víceprací dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)
134/2016 Sb.

V Uherském Hradišti dne

v Kunovicích dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Michal Kudělka
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba / Objekt:	Uh. Hradiště - Míkovice, ul. Na Příkopě, propojení kanalizace
Změnový list č.:	1
Dne:	16.4.2026
Přítomni:	dle prezenční listiny
Místo konání:	staveniště Míkovice ul. Na Příkopě
Investor:	Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zástupce investora:	Ing. Marcela Uherková, mob.: 606 318 863, e-mail: Marcela.Uherkova@mesto-uh.cz
Zhotovitel:	TUFIR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
Zastoupen:	Ing. Michal Kudělka, mobil: +420 724 122 307, e-mail: kudelka@tufir.cz
Stavbyvedoucí:	Libor Klimeš, klimes@tufir.cz, 602 739 320
Projektant/AD:	Ing. Martin Machulka – VH-MAC, Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
Zástupce projektanta/ AD:	Ing. Martin Machulka, mob.: 777 652 200, e-mail: vh-mac@vh-mac.cz
TDO:	Ing. Martin Machulka – VH-MAC, Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
Zástupce TDO:	Ing. Martin Machulka, mob.: 777 652 200, e-mail: vh-mac@vh-mac.cz Ing. Kateřina Machulková, mob.: 777 962 200, e-mail: vh-mac@vh-mac.cz
KOO BOZP:	Ing. Marcela Malá, Slopné 1645, tel.:605 156 892, e-mail: marc.mala@email.cz

1. PŘEDMĚT ZMĚNY – ZDŮVODNĚNÍ

- 1.1. Zjištění skryté konstrukce mostku v trase nové kanalizace a šachty. Nutné bourání konstrukce mostku v trase kanalizace a úpravy. Kaverny mezi konstrukcí a konstrukčními vrstvami vozovky a podloží budou zaplněny cementobetonovou směsí. Konstrukce vozovky v místě křížení mostku - pod spodní vrstvou ACP bude doplněna vrstva KSC v tloušťce 15 – 20 cm. Pro provázání s armaturami konstrukce mostku bude položena přes výkop nová kari síť (zpětné ohnutí konců armatur a propojení s kari sítí). Okraje konstrukce budou zařezány srovnány do stejné úrovně (k betonovému pilíři). Mezi jednotlivými vrstvami bude proveden přesah – zámek. Viz KD č.2.
- 1.2. Při přepojování přípojky KP7 do stávající šachty Š113, bylo zjištěno, že se jednalo a dešťovou pouze o dvorní vpust' ve vjezdu, která byla již přepojena na domovní přípojku (KP6). Šachta tedy již po vybudování nové kanalizace pozbyla funkci a bylo rozhodnuto o jejím zrušení - zasypaní a ubourání její vrchní části. Viz KD č.3.
- 1.3. Stávající šachta Š114 a Š114 má vadný (uvolněný) poklop, hrozí nebezpečí úrazu – zhotovitel vymění poklopy za klasický B125 poklop (vícepráce). Viz KD č.3.

2. VLIV NA SMLUVNÍ CENU

- ✓ Ad. 1.1. Vícepráce bourání pilířů, betonové desky. Doplnění konstrukce vozovky – KSC, výztuže.
- ✓ Ad. 1.2 Úprava šachty bude ponížena. Položka zůstane, snížení poměrem.
- ✓ Ad. 1.3. 2 poklopy navíc.

3. VLIV ZMĚNY NA PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

- ✓ Ad 1.1. Ne.
- ✓ Ad.1.2. Ne.
- ✓ Ad. 1.3 Ne.

4. VLIV ZMĚNY NA DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

- ✓ Ad 1.1. Ano - posun šachty cca 1,5 m – poloha bude zaměřena.
- ✓ Ad.1.2. Ano – nebude zaměřena.
- ✓ Ad. 1.3 Ne.

5. VLIV ZMĚNY NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Ne.

6. SCHVÁLENÍ - PODPISY

13.4.2016

za zhotovitele:

za TDO:

za objednatele:

za projektanta:

7. ROZDĚLOVNÍK

Zapsal(a):	Ing. Kateřina Machulková
Přílohy:	Prezenční listina
Zástupce investora:	Ing. Marcela Uherková, mob.: 606 318 863, e-mail: Marcela.Uherkova@mesto-uh.cz
Zástupce zhotovitele:	Ing. Michal Kudělka, mob.: 724 122 307, e-mail: kudelka@tufir.cz
Stavbyvedoucí:	Libor Klimeš, mob.: 602 739 320, e-mail: klimes@tufir.cz
Zástupce AD/TDO:	Ing. Martin Machulka, mob.: 777 652 200, e-mail: vh-mac@vh-mac.cz Ing. Kateřina Machulková, mob.: 777 962 200, e-mail: machulkova@vh-mac.cz
Rozdělovník e-mail:	<u>Marcela.Uherkova@mesto-uh.cz</u> ; <u>kudelka@tufir.cz</u> ; <u>klimes@tufir.cz</u> ; <u>machulka@vh-mac.cz</u> ; <u>machulkova@vh-mac.cz</u>

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	kanalizace	0,00	101 154,10	21 242,36	122 396,46	100
03	Méněpráce	0,00	-50 083,50	-10 517,54	-60 601,04	-50
04	Vícepráce	0,00	151 237,60	31 759,90	182 997,50	150
Celkem za stavbu		0,00	101 154,10	21 242,36	122 396,46	100

Popis stavby: B26-07 - Uh. Hradiště - Mikovice, ul. Na Přkopě - propojení kanalizace

Popis objektu: 01 - kanalizace

Popis rozpočtu: 03 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 04 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-14 200,00	-14,0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			74 114,80	73,3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-15 000,00	-14,8
27	Základy	HSV			12 296,00	12,2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			-7 544,00	-7,5
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			14 538,50	14,4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 270,00	25,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			11 678,80	11,5
Cena celkem					101 154,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	B26-07	Uh. Hradiště - Míkovice, ul. Na Příkopě - propojení kanalizace
O:	01	kanalizace
R:	03	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-14 200,00
1	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-40,00000	355,00	-14 200,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						-15 000,00
2	175100000T00	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - hutnění	soubor	-3,00000	5 000,00	-15 000,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						-7 544,00
3	870200010	Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém pro kanalizační přípojky DN 200	kus	-1,00000	1 521,00	-1 521,00
4	55291201V	Nízkotlaková pružná spojka DN 200 pro potrubní systémy (opravné manžety pro kanalizace, drenáže..)	kus	-1,00000	1 978,00	-1 978,00
5	VL001202T	navrtávací odbočka DN 400/200	ks	-1,00000	4 045,00	-4 045,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						-13 339,50
6	892916111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	-10,00000	254,00	-2 540,00
7	892100002T00	Oprava revizních šachet zednickým způsobem (dno, stěny stupačky)+ odbourání a zásyp	ks	-0,50000	21 599,00	-10 799,50

Položkový rozpočet

S:	B26-07	Uh. Hradiště - Míkovice, ul. Na Příkopě - propojení kanalizace
O:	01	kanalizace
R:	04	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				74 114,80
1	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	8,60000	8 618,00	74 114,80
Díl: 27		Základy				12 296,00
2	273326131	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí	m3	2,40000	3 990,00	9 576,00
3	31316687	Sít svařovaná Kari, typ KZ70, d 10 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m	kus	2,00000	1 360,00	2 720,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				27 878,00
4	894422111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,00000	1 846,00	1 846,00
5	894423112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,00000	3 142,00	3 142,00
6	899311113	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	1 207,00	2 414,00
7	55244411	poklop kanalizační kanalizační BEGU B 125 bez odvětrání	kus	2,00000	4 410,00	8 820,00
8	59224367.A	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	11 656,00	11 656,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				25 270,00
9	899623111RVT00	Vyplnění potrubí stok cementopískovou směsí	m3	9,50000	2 660,00	25 270,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 678,80
10	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,20000	76,00	1 307,20
11	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	154,80000	23,00	3 560,40
12	979087212	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	17,20000	142,00	2 442,40
13	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm, Kovosteel	t	17,20000	254,00	4 368,80

Uh. Hradiště - Mlkovice, ul. Na Příkopě - propojení kanalizace
rozčlenění vícepráci dle § 222 zákona 134/2016 Sb

SOD	2 485 729,49 Kč	bez DPH	
č. změny	222/4	222/5	222/6
Změny dle dodatku č. 1			
bourání konstrukcí z betonu	74 114,80 Kč		
základy, budování	12 296,00 Kč		
práce s trubi potrubím		27 878,00 Kč	
potrubí cementopopilkovou směsí	25 270,00 Kč		
přesun suti a hmot	11 678,80 Kč		
přípravné práce	14 200,00 Kč		
zkouška zhutnění	15 000,00 Kč		
potrubí, výřez sedla	7 544,00 Kč		
Oprava šachet, zk.těsnosti	13 339,50 Kč		
celkem	123 359,60 Kč	50 083,50 Kč	27 878,00 Kč
	173 443,10 Kč	6,98%	27 878,00 Kč
			1,12%
			0,00%

Posouzení

Celkový rozsah změn dle odst 4max 15%	123 359,60 Kč	4,96%	vyhovuje
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6....max 50%	27 878,00 Kč	1,12%	vyhovuje
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%		6,98%	vyhovuje
Změna ceny dle dodatku	101 154,10 Kč	4,07%	
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1	bez DPH 2 586 883,59 Kč	bez DPH	
	vč. DPH 3 130 129,14 Kč	vč. DPH	

