

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“

(dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant):	AREA G. K. spol. s.r.o.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:	Ing. Jan Hoška
sídlo:	Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:	Ing. Janem Hoškou

Tel: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 13498967
DIČ: CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 31.08.2017, bylo konstatováno, že zhotovitelem byly doposud odevzdány etapy č. 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 dle přílohy č. 1 SoD. Na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic ze dne 31.8.2017 na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.3 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4	31.05.2017	31.03.2018
3.1.5	31.05.2017	31.03.2018
3.1.6.	31.10.2017	30.06.2018
3.2.1.	30.04.2018	30.10.2018
3.2.1.1	30.04.2018	30.10.2018
3.2.1.2.	30.04.2018	30.10.2018
3.2.1.3.	30.04.2018	30.10.2018
3.2.1.4.	30.04.2018	30.10.2018
3.2.2.	30.11.2018	30.09.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	28.02.2019	31.12.2019

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 4 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne
V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice