

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0262/U9700/23 (objednatele)

č. PVS020/2023 (zhotovitele)

ze dne 7.12.2023

na provedení stavebních činností pro akci

**„SZNR – výměna uzávěrů na sběrači CXII, ul. Perucká, P10“**

### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Evos Praha s. r. o.**

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 03193551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C228509

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku prodloužení termínu realizace, a to z důvodu nemožnosti dokončení demontáže rámu stávajícího uzávěru způsobeným stálým velkým průtokem v kmenové stoce. Plánovaná odstávka stoky průtok nevyřešila. Po vyčištění stoky provozovatelem bude pokračováno v pracích.

### ČLÁNEK I.

V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.5.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

### ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

### ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---