

Číslo smlouvy objednatele: 736-2014-508101/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 736-2014-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sidlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem
Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.:

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát,

Tel.:

E-mail:

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Po zaměření hranic zájmového území KoPÚ Bílence, tj. vnitřního a vnějšího obvodu této pozemkové úpravy, došlo k navýšení počtu měrných jednotek, z důvodů rozšíření plochy zájmového území. Tím vznikla potřeba na prodloužení termínu v níže uvedených fakturačních celcích: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; a to z 30.9.2015 na 31.12.2015. Úprava termínů výše uvedených bodů neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo.

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

| | Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 640 | 150 | 96 000 | 31.12.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 622 | 600 | 373 200 | 31.12.2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 10 | 800 | 8 000 | 31.12.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 8 | 1000 | 8 000 | 31.12.2015 |

Čl. II.
Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 a dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 12.10.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 30.9.2015

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Bílence

Příloha č.1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílence

| | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 640 | 150 | 96 000 | 31.12.2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 20 | 300 | 6 000 | 30.9.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 5 | 4 500 | 22 500 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 622 | 600 | 373 200 | 31.12.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 10 | 800 | 8 000 | 31.12.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 8 | 1 000 | 8 000 | 31.12.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 125 | 1 550 | 193 750 | 30.9.2015 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 110 | 400 | 44 000 | 30.9.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 640 | 150 | 96 000 | 31.1.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 847 450 | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 640 | 150 | 96 000 | 30.9.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 622 | 50 | 31 100 | 30.9.2016 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 18 | 100 | 1 800 | 30.9.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 115 | 500 | 57 500 | 30.9.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 640 | 200 | 128 000 | 31.3.2017 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 2 000 | 6 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 320 400 | |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 570 | 200 | 114 000 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 640 | 300 | 192 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 306 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 847 450 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 320 400 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 306 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 473 850 Kč |
| DPH 21% v Kč | 309 509 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 783 359 Kč |

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 12. 10. 2015

V Teplicích dne 30. 9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

.....
statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj