

Číslo smlouvy objednatele: 736-2014-508101/4

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 736-2014-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem
Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.: Tomáš Charvát.

Tel.:

E-mail:

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Při zápisu geometrických plánů obvodu Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bílence byly zjištěny neúplné podklady. Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov vyzval Pobočku Chomutov k doplnění těchto podkladů. Vzhledem k objemu zpracovávaných dat k doplnění a následně k době potřebné k zapsání geometrických plánů na KP v Chomutově, je termín odevzdání fakturačního celku 1.7. – Dokumentace nároků vlastníků (31.1.2016) nereálný. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 1.7. – Dokumentace nároků vlastníků na 29.2.2016.

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	29.2.2016

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V dne

V *TEPLICE* dne *12. 1. 2016*

Za objednatele:



Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

Tomáš Chárvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Bílence

Příloha č.1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bílence

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	300	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	4 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	400	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0	0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					891 550	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.9.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	31.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					339 100	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	200	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					319 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	891 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 550 150 Kč
DPH 21% v Kč	325 532 Kč ^①
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 875 682 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 12. 1. 2016

V Teplicích dne 12. 1. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
 Masarykova 2462/55
 415 01 TEPLICE

Ing. Martin Vrba

statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
 Husitská 1071/2
 415 02 Teplice ^⑤