

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 5

Vývoj aplikace ADIS – technologické upgrady 2025/2026

č. 25/7700/0137, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2025, č. 25/7700/0137/01D (dále jako „Prováděcí smlouva“)

číslo Dodatku č. 2 Objednatele: 25/7700/0137/02D

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 2. 5. 2024, (číslo Smlouvy Objednatele: 24/7700/0062) (dále jako „**Smlouva**“).

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Zastoupená: [redacted] generální ředitelkou
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu 11122011/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Aricoma Digital s.r.o.

Se sídlem: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: [redacted] jednatel, a [redacted] jednatel
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 12440
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 217570063/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.5 Prováděcí smlouvy a čl. 7 Smlouvy dohodly na uzavření Změnového řízení č. 2 ze dne 24.4.2026, č. PS5/ZŘ2 k Prováděcí smlouvě (dále jen „**Změnové řízení**“), a to formou Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Preamble

(A) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

- zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením se nemění rozsah Služeb (Dílčích plnění) poskytovaných dle Prováděcí smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 2.
- (B) Dodatek č. 2 je uzavírán na základě požadavku Objednatele, a to z důvodu změny priority realizovaných úloh a synchronizace úloh a podúloh v rámci různých distribučních termínů, ke které došlo v průběhu realizace Prováděcí smlouvy.
- (C) Pro plnění na základě tohoto Dodatku č. 2 platí podmínky Smlouvy a Prováděcí smlouvy, s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 2.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Na základě tohoto Dodatku č. 2 se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli za podmínek stanovených dále tímto Dodatkem č. 2, Prováděcí smlouvou a Smlouvou vývoj Aplikace ADIS dle Přílohy č. 4 Smlouvy (Plnění B) a činnosti podpory bezpečnosti ADIS a bezpečnostní požadavky dle Přílohy č. 7 Smlouvy (Plnění D) v oblasti legislativních změn, a to v rozsahu úloh definovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dílčí plnění**“), řádně a včas a Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb hradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 4 Prováděcí smlouvy.
- 1.2 Detailní rozpis dílčích úloh včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů, a to vč. stanovení pracnosti každé skupiny úloh, je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Pracnost dodávek, resp. cena uvedená v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 je pro obě smluvní strany závazná.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 nedochází ke změně rozsahu Dílčího plnění poskytovaného na základě Prováděcí smlouvy a současně tedy nedochází ke změně celkové Ceny za poskytování Služeb stanovené v čl. 4 Prováděcí smlouvy ve znění dle Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.
- 2.2 Na základě provedených úprav Dílčího plnění dochází ke změnám v rozložení fakturace za Dílčí plnění, a to dle podmínek uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 2.
- 2.3 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy týkající se ceny a platebních podmínek zůstávají beze změny.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Prováděcí smlouvě a ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 2 výslovně stanoveno jinak.
- 3.2 Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 2 výslovně neupravené se řídí Prováděcí smlouvou a Smlouvou.
- 3.3 Detailní rozpis dílčích úloh včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 2, která v plném rozsahu ruší a nahrazuje původní znění Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
- 4.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah služeb, cenové podmínky a časový harmonogram

V Praze

V Praze

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Aricoma Digital s.r.o.
 jednatel

.....
Česká republika – Generální finanční ředitelství
 generální ředitelka

.....
Aricoma Digital s.r.o.
 jednatel

Příloha č. 1

k Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy č. 5 „Vývoj aplikace ADIS – technologické upgrade 2025/2026“

Rozsah Služeb, cenové podmínky a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami dle čl. 1. *Účel a předmět Prováděcí smlouvy* základní části této Prováděcí smlouvy, (dále jen „Prováděcí smlouva“), jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů 47D, 49, 50, 52 a 55, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / 47D	09/2025	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 47D
PTP / 47D	11/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 47D
CNV / 47D	12/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 47D
SAZ / 49	01/2026	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 49
PTP / 49	04/2026	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 49
CNV / 49	05/2026	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 49
SAZ / 50	03/2026	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 50
PTP / 50	06/2026	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 50
CNV / 50	08/2026	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 50
SAZ / 52	08/2026	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 52
PTP / 52	11/2026	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 52
CNV / 52	12/2026	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 52
SAZ / 55	02/2027	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 55
PTP / 55	06/2027	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 55
CNV / 55	07/2027	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 55

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Technologické upgrade 2025/2026* této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů 47D, 49, 50, 52 a 55, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 15. 09. 2025 včetně. Pokud tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 15. 09. 2025, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 15. 09. 2025 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Hlavní verze		47.1.1		49.1.1		50.1.1		52.1.1		55.1.1	
DT	Distribuční termín	47D		49		50		52		55	
	krok			začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec
SZU	Specifikace zadání úloh			30.10.2025	21.11.2025	05.01.2026	23.01.2026	11.06.2026	02.07.2026	02.12.2026	22.12.2026
S	Termín S	21.07.2025		21.11.2025		23.01.2026		03.07.2026		22.12.2026	
PAZ	Příprava analytického zadání			24.11.2025	23.12.2025	26.01.2026	23.02.2026	06.07.2026	28.07.2026	23.12.2026	27.01.2027
APŘ	Analytická prezentace řešení			22.12.2025	23.12.2025	20.02.2026	23.02.2026	29.07.2026	30.07.2026	21.01.2027	27.01.2027
Z	Termín Z	10.09.2025		23.12.2025		23.02.2026		31.07.2026		27.01.2027	
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání	17.09.2025		06.01.2026		02.03.2026		07.08.2026		04.02.2027	
VTA	Vývoj a testování aplikace	17.09.2025	10.10.2025	07.01.2026	05.03.2026	03.03.2026	23.04.2026	10.08.2026	18.09.2026	05.02.2027	30.03.2027
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	13.10.2025	13.10.2025	06.03.2026	09.03.2026	24.04.2026	27.04.2026	21.09.2026	21.09.2026	31.03.2027	31.03.2027
TDK	Testy dílčích konverzí	13.10.2025	13.10.2025	10.03.2026	11.03.2026	28.04.2026	29.04.2026	22.09.2026	05.10.2026	01.04.2027	03.05.2027
ITV	Integrace testovací verze	14.10.2025	14.10.2025	12.03.2026	12.03.2026	30.04.2026	30.04.2026	06.10.2026	06.10.2026	04.05.2027	04.05.2027
ITA	Interní testování aplikace	15.10.2025	16.10.2025	13.03.2026	13.03.2026	05.05.2026	06.05.2026	07.10.2026	09.10.2026	05.05.2027	05.05.2027
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	17.10.2025	17.10.2025	16.03.2026	16.03.2026	07.05.2026	07.05.2026	12.10.2026	12.10.2026	06.05.2027	06.05.2027
PPT	Předprezentační testování	17.10.2025	17.10.2025	17.03.2026	18.03.2026	11.05.2026	12.05.2026	13.10.2026	13.10.2026	07.05.2027	07.05.2027
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	20.10.2025	21.10.2025	19.03.2026	20.03.2026	13.05.2026	14.05.2026	14.10.2026	15.10.2026	10.05.2027	12.05.2027
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	22.10.2025	29.10.2025	23.03.2026	30.03.2026	15.05.2026	22.05.2026	20.10.2026	26.10.2026	14.05.2027	21.05.2027
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	31.10.2025		31.03.2026		25.05.2026		29.10.2026		24.05.2027	
TVZ	Testování verze u zákazníka	03.11.2025	18.11.2025	01.04.2026	17.04.2026	26.05.2026	19.06.2026	30.10.2026	17.11.2026	25.05.2027	09.06.2027
UTE	Ukončení testování testovací verze	18.11.2025		17.04.2026		19.06.2026		17.11.2026		09.06.2027	
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	21.11.2025		22.04.2026		26.06.2026		24.11.2026		14.06.2027	
POV	Příprava ostré verze	19.11.2025	21.11.2025	20.04.2026	22.04.2026	29.06.2026	03.07.2026	18.11.2026	19.11.2026	10.06.2027	15.06.2027
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	24.11.2025	27.11.2025	23.04.2026	28.04.2026	07.07.2026	10.07.2026	20.11.2026	26.11.2026	16.06.2027	23.06.2027
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	28.11.2025		29.04.2026		13.07.2026		27.11.2026		24.06.2027	
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	01.12.2025	02.12.2025	30.04.2026	04.05.2026	16.07.2026	17.07.2026	30.11.2026	01.12.2026	28.06.2027	30.06.2027
CDV	Celoplošná distribuce verze instalace a testování - zkušební prostředí	01.12.2025	10.12.2025	30.04.2026	13.05.2026	20.07.2026	29.07.2026	02.12.2026	09.12.2026	25.06.2027	07.07.2027
	Instalace do produkčního prostředí	11.12.2025		14.05.2026		30.07.2026		10.12.2026		08.07.2027	
CNV	Celoplošné nasazení verze (akceptace)	16.12.2025		19.05.2026		04.08.2026		17.12.2026		22.07.2027	

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **Aplikační oblast**: 01.xx,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **Úlohu** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **Podúlohu** dané Úlohy.

Pro jednotlivé Úlohy je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále označujeme „**Pracnost**“.

Z této **Pracnosti** je spočítána cena každé Úlohy dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 8 Smlouvy následujícím způsobem: cena Úlohy v Kč bez DPH = **Pracnost** * 8 745,93

„*Dokumentace*“ jako součást realizace Úlohy představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, případně v SharePointu GFR, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy č. 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze č. 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Technologické upgrade 2025/2026

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	SAZ (MD)	PTP (MD)	CNV (MD)	Cena Kč (bez DPH)
43.00	SPA SYSTÉMOVÉ PRÁCE – AIX						
43.03	Přechod na AIX 7.3 - systémová část	49					
		55					
43.03.01	Analýza připravenosti jednotlivých subsystémů, definice předpokladů						
43.03.02	Implementace nástrojů pro provedení změn, předpokladů a příprava postupu aplikace změn						
43.03.03	Příprava a návrh harmonogramu z hlediska správného pořadí kroků a jejich věcných závislostí						
43.03.04	Příprava a návrh instalačních postupů/kroků pro FU, IK, EPO a ostatní infra komponenty						
43.03.05	Podpora pro řešení problémů při provádění upgrade na neprodukčních prostředích v režimu zvýšené pohotovosti						
43.03.06	Podpora pro řešení problémů při provádění upgrade na produkčních prostředích v režimu zvýšené pohotovosti						
43.03.07	Dokumentace cílového stavu po provedení přechodu						
43.03.08	Zvýšený dozor a podpora v prvních dnech provozu po provedení přechodu						
43.03.09	Otestování upgrade před předáním zákazníkovi						
43.03.11	Revidování kompatibility balíčků z AIX Toolboxu a jeho případná aktualizace						
43.03.13	Ověření funkčnosti buildu a instalace APV ADIS na AIX 7.3						
43.03.14	Podpora přenosu konfigurace z rootvg						
43.04	Testy aplikací ADIS v prostředí AIX 7.3 a řešení nalezených problémů (FÚ, vnitřní komponenty a PMD)	49					
		55					
43.04.01	Test funkcionality EPI Písemnosti v datových souborech - práce s el. podáními						
43.04.02	Test funkcionality EPO předatelný						

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	SAZ (MD)	PTP (MD)	CNV (MD)	Cena Kč (bez DPH)
43.04.03	Test funkcionality DPR/PMD - základní testy funkcionality po ukončení provozu včetně Kafka a obnovení provozu						
43.04.05	Test autentizace - login a heslo, čipová karta						
43.04.06	Test správy uživatelů						
43.04.07	Test správy administrativních oprávnění						
43.04.08	Test podání PMD a přenosu na FÚ (DO WD/DP)						
43.04.09	Test přenosů ADPDVK						
43.04.10	Test KOSA						
43.04.11	Test komunikace se ZR						
43.04.12	Test interních WS						
43.04.13	Test dotazovacího systému						
43.04.14	Test stahování CRL						
43.04.15	Test Distribuce a dávkové aktualizace CRPS, LRPS, útvarů, DB práv a aplikačních práv						
43.04.16	Test exportů do DWH						
43.04.17	Test systémových úloh, menu správa						
43.04.18	Test vybrané automaticky spouštěné úlohy						
43.04.19	Test vytvoření podpisu PDF vlastní písemnosti						
43.04.20	Test výsunu BLOBů						
43.04.21	Test komunikace paušální daně						
43.04.22	Řešení nalezených problémů: poskytnutí součinnosti podpoře OS AIX, posouzení navrhovaných opatření						
43.04.23	Test komunikace s LDAP serverem						
43.04.24	Test IDS replikací						
43.04.25	Test zasílání logů na Syslog servery						

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	SAZ (MD)	PTP (MD)	CNV (MD)	Cena Kč (bez DPH)
43.08	Provedení přechodu na OpenSSL 3.5	52					
43.08.02	Postup upgrade OpenSSL na verzi 3.5 v prostředí ADISu						
43.08.03	Ověření funkcí autentizační knihovny ArcTel s OpenSSL 3.5						
43.08.04	Úprava skriptů pro spuštění openssl - nastavení legacy provider v parametrech openssl						
43.08.05	Postup pro sestavení Apache s OpenSSL 3.5						
43.08.09	Zohlednění vazby OpenSSH na OpenSSL 3.5 - ověření kompatibility						
43.08.10	Úpravy knihovny ADIS PKI pro přechod na OpenSSL 3.5						
43.08.11	Revize volání příkazů programu openssl v ADISu						
43.08.12	Testy aplikace ADIS se zaměřením na použití OpenSSL						
43.09	Povýšení frameworku Angular ve WWW aplikacích ADIS	47D					
43.09.01	Aktualizace používaných balíčků a ověření buildu						
43.09.02	Iniciální úprava základů Angular aplikací ADIS						
43.09.03	Zpracování do PMD						
43.09.04	Zpracování do aplikací Dotazovacího systému centrální databáze ADIS						
43.09.05	Zpracování do správy exportů do DWH FÚ						
50.00	SPI SYSTÉMOVÉ PRÁCE – INFORMIX						
50.06	Upgrade Informix na verzi 15.10	50					
50.06.01	Analýza prostředí pro nasazení 15.x a připravenosti z hlediska zdrojů						
50.06.02	Vytvoření postup instalace/deinstalace verze 15.x a postupu migrace pro FU/IK/EPO						

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	SAZ (MD)	PTP (MD)	CNV (MD)	Cena Kč (bez DPH)
50.06.03	Návrh a příprava pomocných skriptů pro migrační proceduru						
50.06.04	Návrh hrubého harmonogramu provedení migrace FU/IK/EPO (dodavatel)						
50.06.05	Věcná/odborná podpora při přípravě harmonogramů provedení testovacích a ostrých migrací FU/IK/EPO (dodavatel + GFR)						
50.06.06	Poskytnutí podpory při provádění testovacích a ostrých migrací FU/IK/EPO (dodavatel + GFR)						
50.06.07	Ověření proveditelnosti buildu a instalace verze APV na 15.x						
50.06.08	Technické porovnání výkonnosti 12.10 a 15.x pomocí benchmarku						
50.06.09	Test napojení DBS do Informix HQ v současném rozsahu						
50.07	Funkční a výkonové testy aplikace ADIS v prostředí Informix 15	50					
50.07.01	Testy systémových úloh						
50.07.02	Testy párování kontrolních hlášení						
50.07.03	Testy enterprise replikací						
50.07.04	Testy správy a použití full-text indexů na PMD						
50.07.05	Testy přenosů dat pomocí HPL						
50.07.06	Testy PMD						
50.07.07	Testy anonymizace						
50.07.08	Výkonové testy a nutné optimalizace: párování předpisů a plateb						
50.07.09	Výkonové testy a nutné optimalizace: tvorba dat ÚSP						
50.07.10	Výkonové testy a nutné optimalizace: generování úhrad paušální daně						
50.07.11	Výkonové testy a nutné optimalizace: Logické kontroly dat pro PD						
50.07.12	Výkonové testy a nutné optimalizace: tvorba dat CEKZ						

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	SAZ (MD)	PTP (MD)	CNV (MD)	Cena Kč (bez DPH)
50.07.13	Výkonové testy a nutné optimalizace: zpracování důvěryhodnosti DAP DPH						
50.07.14	Výkonové testy a nutné optimalizace: poslední vyměření DAP DPH						
50.07.15	Výkonové testy a nutné optimalizace: generování výzev k podání a k odstranění nesrovnalostí KH						
50.07.16	Řešení nalezených problémů: poskytnutí součinnosti podpoře Informix, posouzení navrhovaných opatření						
50.07.17	Text exportu dat do DWH ADIS FÚ						
50.07.18	Text exportu dat do DWH ADIS GFŘ IK						
50.07.19	Testy kompatibilního režimu IDS 15 a ověření možnosti přejít do native režimu bez portace aplikace na nové verze 4GL/CSDK/JDBC						

4. CENA

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ dle této Prováděcí smlouvy, ve znění pozdějších úprav, bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy č. 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Technologické upgrade 2025/2026

Distribuční termín	Fakturační termín			Celkem cena za DT
	SAZ	PTP	CNV	
47D				
49				
50				
52				
55				
Celkem				26 294 672,77 Kč

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Objednateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání 2“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz, případně po předchozí dohodě s Objednatelem na Sharepointu GFŘ <https://fsmfcr.cz.sharepoint.com/sites/tp0017/>. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz., případně po předchozí dohodě s Objednatelem na Sharepointu GFŘ <https://fsmfcr.cz.sharepoint.com/sites/tp0017/>. Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“ a „MF“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy 2“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely 2“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz., případně po předchozí dohodě s Objednatelem na Sharepointu GFŘ <https://fsmfcr.cz.sharepoint.com/sites/tp0017/>. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě DOCX/PDF souborů bude předáván k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.