

Příloha č.1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bílence

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	300	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	4 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - dodatečné služby 2		7	1 550	10 850	30.9.2016
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - dodatečné služby 3		1	4 500	4 500	30.11.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	400	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0	0
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou - dodatečné služby 3		5	2 000	10 000	30.11.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					916 900	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	30.4.2017

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					339 100	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	200	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					319 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	916 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 575 500 Kč
DPH 21% v Kč	330 855 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 906 355 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 15.09.2016

V Teplicích dne 15.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

.....
statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj