

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0055/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025  
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

### 1. Statutární město Třinec

adresa:  
zastoupeno:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

### 2. STASPO, spol. s r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 1807  
sídlem:  
zastoupena:

Těšínská 254, 716 00 TOstrava – Radvanice  
Svatoplukem Madry, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:

Svatopluk Madry, jednatel

- technických:

- reklamací:

IČO:

41035704

DIČ:

CZ41035704

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0056/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025 a dodatku č. 1 ze dne 09.02.2026 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B – 1. etapa**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 37.874,42 Kč bez DPH.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jeho předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:*

*Cena díla bez DPH                      9.441.665,71 Kč*

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2026/3703 ze dne 27.02.2026.

V Třinci .....







V Třinci .....



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka



Svatopluk Madry  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 2</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STASPO, spol. s.r.o.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>Statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>20.04.2026</b>
<b>Název akce:</b>	<b>Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
Na základě skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr a byly vyčísleny vícepráce ve výši 37.874,42 Kč bez DPH.			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> 0,00 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 37 874,42 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 37 874,42 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>Cena dle SOD bez DPH + D1:</b> 9 403 791,29 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 9 441 665,71 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>
<b><u>schválil (TDS):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>

## Změnový list č.02


Stavba: Čerpací stanice Nebory, výtlačný řád do Zaguří a zásobní řád B - 1. etapa

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STASPO, spol. s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ				
		SO 01: Výtlačný řád		
		SO 01.2: Čerpací stanice Nebory		
		SO 02: Zásobní řád		
		VRN: VRN		
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>				<b>37 874,42 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ				
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>				

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>				<b>37 874,42 Kč</b>
--	--	--	--	---------------------

## Čerpací stanice Nebory, výtlačný řád do Zaguří a zásobní řád B (lokality "Nebory-Vrchy")

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>STAVBA: Čerpací stanice Nebory - I. etapa</b>				<b>37 874</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01: Výtlačný řád</b>				
<b>Skupina</b>			<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				
<b>Oddíl</b>			<b>8: Trubní vedení</b>				
28	SUB	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	0,680	100,00	
29	SUB	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	0,690	210,00	
<b>Oddíl</b>			<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
48	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	8,000	330,00	
49	SP	230220011	Montáž orientačního sloupku	kus	8,000	375,00	
50	SP	Mat 0001	Sloupek orientační včetně základu	kus	8,000	1 434,12	
<b>Objekt</b>			<b>SO 01.2: Čerpací stanice Nebory</b>				
<b>Skupina</b>			<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				
<b>Oddíl</b>			<b>8: Trubní vedení</b>				
7	SUB	89980103R	Prostup zdí vč. těsnění	kpl	2,000	2 500,00	
18	SP	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 190,00	
19	SP	55252242	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	8 270,00	
<b>Objekt</b>			<b>SO 02: Zásobní řád</b>				
<b>Skupina</b>			<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				
<b>Oddíl</b>			<b>8: Trubní vedení</b>				
24	SUB	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	1,310	100,00	
25	SUB	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	1,330	145,00	
<b>Objekt</b>			<b>VRN: VRN</b>				
<b>Skupina</b>			<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
<b>Oddíl</b>			<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				
7	SP	043234000	Rozbory celkem - rozbor pitné vody, zkoušky hydrantu	kpl	1,000	5 764,71	