



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2024/0143

na veřejnou zakázku „Neratovice – Korycany tlaková kanalizace a ČOV“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: Město Neratovice
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města
IČO: 002 37 108
DIČ: CZ00237108
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru správy majetku

a

Zhotovitel:

název: Z+A NERATOVICE
se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
zastoupený: [redacted]

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupen: [redacted], technickým ředitelem, na základě plné moci
telefon: [redacted]

SPOLEČNÍK 2: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvožd'anská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
zastoupen: [redacted] jednatelem
telefon: [redacted]



II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Neratovice – Korycany tlaková kanalizace a ČOV“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 19.04.2024 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě splaškové tlakové kanalizace včetně čistírny odpadních vod 300 EO v Korycanech, místní části města Neratovice.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10.06.2025, kterým se rozdělil rozpočet stavby na uznatelné a neuznatelné náklady z pohledu dotace Ministerstva zemědělství a upravila četnost kontrolních dní.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ve složení realizačního týmu v souladu s odst. 19.7. smlouvy.
2. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 je změně čísla účtu zhotovitele a dohoda o platnosti plnění od října 2025.

IV. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě Zadávací dokumentace odst. 6.1.2 a 6.1.4. k výše vyhlášené veřejné zakázce a žádosti dodavatele o změnu pověřených zástupců se mění pozice zástupce hlavního stavbyvedoucího (z [redacted] kontrolor VT plast (z pana [redacted] a svářeč plastů (z pana [redacted] na pana [redacted]. Ke všem novým osobám dodavatel řádně doložil nové dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle požadavků zadávací dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čísla účtu zhotovitele z [redacted] na [redacted]. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto odstavce na základě vzájemné dohody řídily již od října 2025, a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od tohoto dne do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá v souladu se smlouvou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.



3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 22.04.2026 č. usnesení RM/08/20/26.

Za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

Za zhotovitele:

jednatel společnosti ZEPRIS s.r.o.
správce / společník 1

za Společnost Z+A NERATOVICE

jednatel společnosti ALSTAP s.r.o.
společník 2