

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

„MŠ Jugoslavská 1885/13, Jablonec nad Nisou – výměna oken a oprava fasády“

ID	Činnost	1 týden					2 týden					3 týden					4 týden					5 týden					6 týden					7 týden																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
STAVBA CELEK	1	Zaměření stavebních otvorů																																															
	2	Zpracování podkladů pro výrobu																																															
	3	Vypracování výrobní dokumentace																																															
	4	Výroba výplní																																															
	5	Uskladnění nově vyrobených výplní																																															
	6	Demontážní a montážní práce, klempířských, truhlářských a zámečnických konstrukcí, repase																																															
	7	Stavební a začišťovací práce, obklady, nátěry, malby, čalounické úpravy																																															
	8	Dokonočovací práce a finální úklid																																															
	9																																																
	10																																																
Lhůta výstavby ve dnech																																																	
		červen												červenec												srpen																							

ID	Činnost	8 týden							9 týden							10 týden							11 týden							12 týden							13 týden							14 týden																																																						
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97																																																
STAVBA CELEK	1	Zaměření stavebních otvorů																																																																																																
	2	Zpracování podkladů pro výrobu																																																																																																
	3	Vypracování výrobní dokumentace																																																																																																
	4	Výroba výplní																																																																																																
	5	Uskladnění nově vyrobených výplní																																																																																																
	6	Demontážní a montážní práce, klempířských, truhlářských a zámečnických konstrukcí, repase																																																																																																
	7	Stavební a začišťovací práce, obklady, nátěry, malby, čalounické úpravy																																																																																																
	8	Dokonočovací práce a finální úklid																																																																																																
	9																																																																																																	
	10																																																																																																	
Lhůta výstavby ve dnech																																																																																																		
		srpen																																																	září																																															

ID	Činnost	15 týden							16 týden							17 týden							18 týden							19 týden							20 týden							21 týden																																																																																																							
		98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146																																																																																																	
STAVBA CELEK	1	Zaměření stavebních otvorů																																																																																																																																																	
	2	Zpracování podkladů pro výrobu																																																																																																																																																	
	3	Vypracování výrobní dokumentace																																																																																																																																																	
	4	Výroba výplní																																																																																																																																																	
	5	Uskladnění nově vyrobených výplní																																																																																																																																																	
	6	Demontážní a montážní práce, klempířských, truhlářských a zámečnických konstrukcí, repase																																																																																																																																																	
	7	Stavební a začišťovací práce, obklady, nátěry, malby, čalounické úpravy																																																																																																																																																	
	8	Dokonočovací práce a finální úklid																																																																																																																																																	
	9																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																		
Lhůta výstavby ve dnech																																																																																																																																																			
		říjen							listopad																																																																																																																																										

