

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/260**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC Aloisovská, evidenční číslo zakázky S913/2017/260.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o opravu narušených spár vtokové jímky trubního propustku v km 0,402, provedení opevnění výtokové rýhy u trubního propustku v km 0,902 dlažbou z lomového kamene do betonu, provedení odvodňovacího příkopu podél skládky v km 0,920, rozšíření komunikace ve směrovém oblouku v km 0,912 a doplnění jedné ocelové svodnice. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	1 980 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	46 785,33 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	2 026 785,33 Kč bez DPH

slovy: dvěmilionydvacetšesttisícsetosmdesátpět korun českých třicettři haléřů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bruntále, dne: 14. 9. 2017



V Šumperku, dne: 15. 9. 2017



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 22.8.2019	
Název veř. zakázky: LC Aloisovská, ev. č. z.: S913/2017/260			
Zhotovitel: KARETA, s.r.o., Kmovská 51, 792 01 Bruntál			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk			
Název akce (majetku): VC Pod Návrším	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01, SO 02, SO 03	Stavební díly:
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Oprava narušených spár vtokové jímky trubního propustku ve st. 0,402 (vysekání spár, přespárování na hl. 7 cm) Dlažba do betonu z LK na MC tl. 250 mm – opevnění výkopové rýhy kolem trubního propustku v km 0,912 – bude použit původní lomový kámen z původního dlážděného rigolu Odvodňovací příkop podél zpevněné skládky ve st. 0,920 svedený do trubního propustku v km 0,912, délky příkopu 65,0 m, objem příkopu 0,3 m³ Rozšíření komunikace v oblouku o 1 m ve st. 0,912 po stávající trubní propustek (vodoteč) Doplnění ocelové svodnice délky 10,0 m, vč. řezání krytu z ACO11+, osazení, opevnění dlažebními kostkami, asfaltové zálivky, vč. dopravy a likvidace vybouraných hmot na skládku. 			
Zdůvodnění změny: <p>Ad 1) Po očištění vtokové jímky od nánosů a mechu bylo zjištěno že zdivo z LK na MC má narušené spárování, které je nutno opravit (vysekat spáry na hl. 7,0 cm, očistit a přespárovat CMS (vícepráce - oprava)</p> <p>Ad 2) Z důvodu vybourání původního dlážděného rigolu na š. 2,5 m namísto projektovaných 0,70 m bylo rozhodnuto provést pod nový kryt dlažbu z vybouraného LK do betonu C12/15, tl. podkladní vrstvy 200 mm.</p> <p>Ad 3) Odvodnění zpevněné skládky bude provedeno vyhloubením podélného příkopu v délce 65 m, který bude sveden do nového trubního propustku ve st. 0,912.</p> <p>Ad 4) Z důvodu zlepšení poloměru oblouku a prostorových podmínek bude komunikace v řešeném úseku rozšířena o 1,0 m.</p> <p>Ad 5) Z důvodu zajištění odvedení srážkové povrchové vody ze střechy Chaty Zadní Aloisov a zpevněných ploch bude umístěna navíc ocelová svodnice typ 120, dl. 10,0 m, vč. vyřezání do asfaltobetonu, zpevnění dlažebními kostkami do betonu se živičnou zálivkou</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Juraj Michalík – se změnou souhlasím		Datum: 8.9.2019	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	46 785,33 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 45110,65 Kč N: 1674,68 Kč		

Konečná celková cena akce po změně		2 026 785,33 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 026 785,33 Kč bez DPH
Zástupci zhotovitele – jméno:	Ing. Tomáš Král – autorizovaný stavbyvedoucí	Datum:
Zástupce uživatele - jméno	Ing. René Šebek – lesní správce	Datum: 13.9.2017
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Kavulok - TDS	Datum: 12.9.2017
Přílohy: Kopie stavebního deníku z KD řešících výše uvedené změny. Oceněný výkaz výměr (stavební rozpočet) - indexace položek dle SOD.		
Poznámka:		

SOUPIS PRACÍ - VCP - Vícepráce v průběhu stavby

Průř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
Objekt VCP - Vícepráce v průběhu stavby						
Rozpočet 1 - Přesparování spar jímky vč. vysekání stávajících 4x0,8x0,8						
001	628635512	Vyplnění spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	2,5600	M2	420,17	1 075,64
002	938903113	Vysekání spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	2,5600	M2	234,00	599,04
Celkem Rozpočet 1 - Přesparování spar jímky vč. vysekání stávajících						1 674,68
Rozpočet 2 - Dlažba do betonu z vybouraného LK 8x1,8m						
001	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spar maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m ² , tl. 250 mm	14,4000	M2	432,74	6 231,46
002	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	14,4000	M2	403,43	5 809,39
Celkem Rozpočet 2 - Dlažba do betonu z vybouraného LK 8x1,8m						12 040,85
Rozpočet 3 - Hloubený odvodňovací příkop						
001	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvanatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněný	65,0000	M	140,21	9 113,65
Celkem Rozpočet 3 - Hloubený odvodňovací příkop						9 113,65
Rozpočet 4 - Rozšíření komunikace o 1 m ve staničení 0,912						
001	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	10,0000	M2	148,16	1 481,60
Celkem Rozpočet 4 - Rozšíření komunikace o 1 m ve staničení 0,912						1 481,60

Rozpočet 5 - Dodávka+montáž svodnice 10 m vč. žul. kostek

001	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	0,4000 t	2 057,63	823,05
002	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	4,6000 M2	296,15	1 362,29
003	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	10,0000 M	1 201,21	12 012,10
004	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	4,6200 M2	434,00	2 005,08
005	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živýchých tl 150 mm	4,6200 M2	258,00	1 191,96
006	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živichné tl. přes 100 do 200 mm	14,0000 M	31,00	434,00
007	919735114	Řezání stávajícího živichného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	14,0000 M	109,51	1 533,14
008	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	1,4599 t	32,29	47,14
009	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	33,5777 t	4,26	143,04
010	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z asfaltových povrchů	1,4599 t	2 002,02	2 922,76
Celkem Rozpočet 5 - Dodávka+montáž svodnice 10 m vč. žul. kostek					22 474,55
Celkem Objekt VCP - Vícepráce v průběhu stavby					46 785,33

Administrace g. l. Kaniška

