

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2025

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

Zhotovitel: Medicalc software s.r.o.
se sídlem: Pod Švabinami 434/13, 312 00 Plzeň
IČ: 26350513
reg. v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14661

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2026, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli aplikační řešení pro Naplnění zákona o elektronizaci zdravotnictví (E-Health) a s tím související úpravy Portálu pacienta a toto řešení u objednatele také implementovat, a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Interoperabilita III - úpravy aplikačních řešení pro předávání informací v rámci eHealth“, resp. pro její část 1 - Naplnění zákona o elektronizaci zdravotnictví (E-Health) a s tím související úpravy portálu pacienta, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-052076a dále v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektu s názvem „Fakultní nemocnice Hradec Králové - Interoperabilita“ a registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011179.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) etapa plnění s názvem „Zkušební provoz“ byla zahájena dne 11. 3. 2026 (dále jen „první zkušební provoz“),
 - b) první zkušební provoz trval (v souladu se smlouvou) dva týdny a měl skončit dne 25. 3. 2026 akceptací,
 - c) při akceptaci díla byly dne 25. 3. 2026 objednatelem shledány vady a nedodělky díla a z tohoto důvodu nebylo dílo objednatelem akceptováno a etapa plnění s názvem „Zkušební provoz“ byla objednatelem (dle odst. 4.4 smlouvy) prodloužena o 14 dní, tedy od 26. 3. 2026 do 8. 4. 2026 (dále jen „druhý zkušební provoz“),
 - d) druhý zkušební provoz měl skončit dne 8. 4. 2026 akceptací,
 - e) při akceptaci díla byly dne 8. 4. 2026 objednatelem shledány vady a nedodělky díla a z tohoto důvodu nebylo dílo objednatelem akceptováno.
5. Jelikož dílo nevykazovalo v průběhu druhého zkušební provozu žádné vady a nedodělky a vady a nedodělky se vyskytly až v poslední den druhého zkušební provozu (tedy dne 8. 4. 2026), shodly se smluvní strany na tom, že:
 - a) dílo nevykazovalo ve dnech 26. 3. 2026 - 7. 4. 2026 žádné vady a nedodělky a druhý zkušební provoz byl proto v tomto období bezvadný,
 - b) den 8. 4. 2026 nebude do druhého zkušební provozu započten, jelikož v tento den se na díle vyskytly vady a nedodělky,

- c) zkušební provoz byl objednatelem prodloužen o jeden den (tedy na den 9. 4. 2026), aby zkušební provoz díla bez vad a nedodělků trval minimálně 14 dnů (ve smyslu odst. 4.4 smlouvy), tzn. třináct dnů od 26. 3. 2026 do 7. 4. 2026 a jeden den 9. 4 2026).
6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu prodlouženého zkušebního provozu díla (tedy dne 9. 4. 2026) se na díle nevyskytly žádné vady a nedodělky a zkušební provoz díla proto probíhal 14 dnů bez vad a nedodělků.
7. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že:
- a) dílo mělo být zhotovitelem dle smlouvy dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 25. 3. 2026,
- b) zhotovitel se dostal do prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, přičemž toto prodlení trvalo 15 dní (26. 3. 2026 - 9. 4. 2026),
- c) zhotoviteli vznikla z důvodu prodlení dle předchozí odrážky povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu v celkové výši 300.000,- Kč (tzn. 20.000,- Kč za jeden den prodlení), a to dle prvního odstavce čl. 9 smlouvy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, úplnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:

Za zhotovitele:
V Plzni
dne:

07.05.2026

24.04.2026

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

...
...
Medicalc software s.r.o.