

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 483/2016

uzavřené dne 7.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem
č. společnosti PORR a.s.: 9 - 1000A16

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby – I. podetapa

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Jednající: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem – místostarostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00248789

DIČ: CZ00248789 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 565 455 111

Fax: 565 455 155

E-mail:

web: www.mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

spisová značka: B 4147 vedená KS v Brně

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ 251 83 052

Jednající: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

(společně)

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 567 330 852

e-mail:

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

spisová značka: B 1006 vedená MS v Praze

IČ: 43005560

DIČ: CZ 43005560

Organizační složka: PORR, a.s., odštěpný závod - Morava

se sídlem: Tlumačov, Skály 870, 763 62

Jednající: [redacted], vedoucí odštěpného závodu - Morava

[redacted], vedoucí provozní jednotky Jihlava odštěpného závodu - Morava

(společně)
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: 267 226 111 fax: 267 226 801
e-mail: [REDACTED]

(dále též jen „PORR“ nebo „společník“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu změny rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace a s tím souvisejících oprav komunikace dojde k prodloužení termínu provedení díla. Dochází tedy ke změně článku III.2 smlouvy o dílo:

Původní znění článku III.2.:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 15. srpna 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Nové znění článku III.2.:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30. září 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

2. Z důvodu změny rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace a tím souvisejících oprav komunikace dojde ke změně ceny díla, změna rozsahu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Původní znění článku IV.1.:

Celková cena díla bez DPH	7 634 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 603 140,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 237 140,00 Kč
<hr/>	
<i>Celková cena za dopravní propojení (bez DPH)</i>	2 143 922,82 Kč
<i>Celková cena za I. podetapu výstavby (bez DPH)</i>	5 490 077,18 Kč

Nové znění článku VI.1.:

Návýšení celkem dle dodatku č. 3	715 888,21 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.3 bez DPH	8 349 888,21 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 753 476,52 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 103 364,73 Kč
<hr/>	
<i>Celková cena za dopravní propojení (bez DPH)</i>	2 118 332,87 Kč
<i>Vícepráce</i>	41 798,97 Kč
<i>Méněpráce</i>	- 67 388,92 Kč
<i>Celková cena za I. podetapu výstavby (bez DPH)</i>	5 748 738,29 Kč
<i>Vícepráce</i>	307 776,34 Kč
<i>Méněpráce</i>	- 49 115,23 Kč

Celková cena za propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD s místní


komunikací na p.p.č 2379/14 (oprava MK po rekonstrukci kanalizace) 482 817,05 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

V Pacově dne: 15.8.2017

Za Město Pacov




Ing. Lukáš Vlček
starosta


MĚSTO
PACOV
14

V Jihlavě dne: 15.8.2017

Za SYNER VHS Morava a.s.



Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva



Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

V Tumačově dne: 15.8.2017

Za PORR a.s.



vedoucí odstepného závodu - Morava



vedoucí PJ Jihlava OZ - Morava

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005680

-114-

PRĚZKOUMÁNÍ 

Rekapitulace dodatku č.3 k SOD č. 483/2016

Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných domů lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa

Stavební objekt	Název stavebního objektu	Cena dle SOD	SOD + Dodatek	Dodatek č.3
I. část stavby				
ZTV pro výstavbu rodinných domů lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	293 000,00	286 697,91	-6 302,09
IO - 01	Sadové úpravy	115 123,50	87 293,50	-27 830,00
IO - 02	Míslní komunikace	1 259 312,51	1 506 371,38	247 058,87
IO - 02a	Chodník pro pěší	229 399,53	290 117,00	60 717,47
IO - 02 1	Kontajnerové slání	141 813,11	141 813,11	0,00
IO - 03	Kanalizace spíšťková	764 315,45	760 270,53	-4 044,92
IO - 03 1	Kanalizační přípojky (spíšťková kanalizace)	96 919,35	96 374,71	-544,64
IO - 04	Kanalizace dešťová	735 554,20	731 540,99	-4 013,21
IO - 04 1	Kanalizační přípojky (dešťová kanalizace)	149 096,34	148 288,36	-807,98
IO - 05	Vodovodní řady	875 219,16	872 627,65	-2 591,51
IO - 05 1	Vodovodní přípojky	34 163,41	33 941,33	-222,08
IO - 06	STL plynovodní řady	352 309,57	350 019,37	-2 290,20
IO - 06 1	STL plynovodní přípojky	242 354,05	241 885,45	-468,60
IO-07	Veřejné osvětlení	191 497,00	191 497,00	0,00
IO-08	Rozvody NN	10 000,00	10 000,00	0,00
II. část stavby				
Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	125 000,00	90 000,00	-35 000,00
SO 001	Odstranění stávajícího oplocení	12 830,79	12 830,79	0,00
SO 101a	Komunikace	604 726,46	595 738,46	-8 988,00
SO 101b	Chodník	152 507,66	130 987,00	-21 520,66
SO 102	oprava stávající komunikace	147 306,69	146 888,03	-418,66
SO 201	Opěrná zeď s kontajnerovým stáním	278 075,64	278 075,64	0,00
SO 301	Dešťová kanalizace	278 005,28	298 867,76	20 862,48
SO 302	Spíšťková kanalizace	310 194,84	331 131,34	20 936,50
SO 401	Úprava rozvodů NN	10 000,00	10 000,00	0,00
SO 402	Rozvod veřejného osvětlení	63 810,68	63 810,68	0,00
SO 403	Přeložka telefonního kabelu	10 000,00	10 000,00	0,00
SO 501	Úprava vodovodní přípojky pro p.p.č. 2353/7	27 141,16	27 141,16	0,00
SO 701	Oplocení	102 794,02	102 794,02	0,00
SO 801	Sadové a terénní úpravy	21 529,60	20 068,00	-1 461,60
III. část stavby				
Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14 - oprava MK po rekonstrukci kanalizace				
SO 101	Komunikace	0,00	482 817,05	482 817,05
CELKEM		7 634 000,00	8 349 888,21	715 888,21

Dopravní propojení lokality „J Unika“ určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14

Poř. Typ	Kód	Popis	SOD			Celkem		Dodatek č. 3		
			M.j	Počet m.j	Cena m.j	M.j	Cena	M.j	Cena	
18: Sadové úpravy										
20.	SP	181006113								
		Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 <i>Plný popis: Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m</i>	m ²	7,0	35,00	245,00	0,000	0,000	-7,000	-245,000
21.	SP	183405211								
		Výsev trávniku hydroosevem na ornici <i>Plný popis: Výsev trávniku hydroosevem na ornici</i>	m ²	7,0	13,00	91,00	0,000	0,000	-7,000	-91,000
22.	H	00572474								
		Osivo směs travní krajinná - svahová <i>Plný popis:</i>	kg	0,218	90,00	19,66	0,000	0,000	-0,218	-19,660
23.	SP	185804312								
		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² <i>Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivé přes 20 m²</i>	m ³	0,21	200,00	42,00	0,000	0,000	-0,210	-42,000
24.	SP	111151121								
		Pokosení trávniku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Pokosení trávniku při souvislé ploše do 1000 m² parkového v rovině nebo svahu do 1:5</i>	m ²	7,0	3,00	21,00	0,000	0,000	-7,000	-21,000
CELKEM						418,66		0,000		-418,660

Objekt:

SO-801 - Sadové a terénní úpravy

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	SOD				Celkem		Dodatek č.3				
			M,J	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.j	Cena	M.j	Cena			
D	1	Zemní práce											
4	K	180402111	m2	57,000	5,00	285,00	0,000	0,000	-57,000	-285,000			
	PP	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5											
		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5											
5	M	005724500	kg	2,565	120,00	307,80	0,000	0,000	-2,565	-307,800			
		osivo směs travní golfovní											
11	K	183403115	m2	57,000	1,00	57,00	0,000	0,000	-57,000	-57,000			
		Obdělání půdy kultivátorem ve svahu do 1:2											
	PP	Obdělání půdy kultivátorem na svahu přes 1:5 do 1:2											
12	K	183403213	m2	57,000	2,00	114,00	0,000	0,000	-57,000	-114,000			
		Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2											
	PP	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2											
13	K	183403253	m2	57,000	2,00	114,00	0,000	0,000	-57,000	-114,000			
		Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2											
	PP	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2											
14	K	183403261	m2	57,000	1,00	57,00	0,000	0,000	-57,000	-57,000			
		Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2											
	PP	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2											
15	K	184802211	m2	57,000	1,00	57,00	0,000	0,000	-57,000	-57,000			
		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2											
	PP	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko											
16	K	184851113	m3	0,004	3 500,00	14,00	0,000	0,000	-0,004	-14,000			
		Hnojení roztokem hnojiva ve svahu do 1:1											
	PP	Hnojení roztokem hnojiva na svahu přes 1:2 do 1:1											
17	M	251911550	kg	3,990	70,00	279,30	0,000	0,000	-3,990	-279,300			
		hnojivo pro výsadbu trávníku											
	PP	hnojivo pro výsadbu trávníku											
	VV	35g/1m2											
	VV	57*0,035*2											
18	K	185803112	m2	57,000	3,00	171,00	0,000	0,000	-57,000	-171,000			
		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2											
	PP	Ošetření trávníku jednostránově na svahu přes 1:5 do 1:2											
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
D	99	Přesun hmot											
19	K	998231311	t	0,011	500,00	5,50	0,000	0,000	-0,011	-5,500			
		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m											
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m											
						CELKEM	1 461,60	0,000	0,000	-1 461,600			

Dopravní propojení lokality „U Unika“ určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14

Poř. Typ	Kód	Popis	SOD			Celkem		Dodatek č.3	
			M.j	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.j	Cena	M.j
		SO 101.1: Chodník							
		10. Zemní práce							
		50. Komunikace							
22	504311111	Poklad ze Společnosti SVO 150 mm Plošná deska 150 mm x 150 mm x 20 mm, betonová, pro výstavbu RD, 150 mm	m ²	89,00	90,000	8 010,00	8 010,00	22,000	1 980,00
24	506211111	Válcová železobetonová trubka komunikace pro potěr tl. 60 mm skupiny A pl. dn. 100 mm Kružnice Ø 100 mm, tl. 60 mm, skupiny A, 100 mm, betonová, pro výstavbu RD, 100 mm	m ²	80,00	1 14,000	11 920,00	11 920,00	22,000	1 980,00
25	506211111	Profilace s kladnou výškovou tolerancí 10 mm Profilace s kladnou výškovou tolerancí 10 mm, skupiny A, 100 mm, betonová, pro výstavbu RD, 100 mm	m ²	80,00	1 12,000	10 560,00	10 560,00	22,000	1 980,00
26	502411111	Blatná 100 mm x 100 mm x 20 mm Blatná 100 mm x 100 mm x 20 mm, skupiny A, 100 mm, betonová, pro výstavbu RD, 100 mm	m ²	30,64	26,000	2 482,16	2 482,16	22,000	1 980,00
30	501331111	Svázaný zábradlový obrubník betonového dovozu z betonu s boční opěrnou Svázaný zábradlový obrubník betonového dovozu z betonu s boční opěrnou, výška 100 mm, šířka 100 mm, tl. 100 mm, skupiny A, 100 mm, betonová, pro výstavbu RD, 100 mm	m	83,00	1 34,000	11 122,00	11 122,00	22,000	1 980,00
41	5021304	Obrubník betonový zábradlový přírodní šedá 50x5x20 cm Obrubník betonový zábradlový přírodní šedá 50x5x20 cm, skupiny A, 100 mm, betonová, pro výstavbu RD, 100 mm	kus	162,64	50,000	8 132,00	8 132,00	22,000	1 980,00
CELKEM					64 891,16	43 370,500	21 520,460		

avní propojení lokality „U Unika“ určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14									
Kód	Popis	SOD			Celkem		Dodatek č. 3		
		M.j	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.j	Cena	M.j	Cena
90: Ostatní konstrukce a práce									
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,0	168,00	23 352,00	118,000	19 824,000	-21,000	-3 528,000
<i>Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vvalněním a zatížením sátr cementovou maltou</i>									
59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	140,39	130,00	18 250,70	98,390	12 790,700	-42,000	-5 460,000
<i>Plný popis:</i>									
CELKEM					41 602,70		32 614,700		-8 988,000

Náklady soupisu celkem

Kód	Název	SOD			Celkem		Dodatek č.3
		M.J	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.J	
0	OST						
	Ostatní						
3	002						
	Vedlejší a ostatní náklady						
4	002 001						
	Záruční stavebnictví, ROZP	47 988,35	1,000	47 988,35	47 988,35	0,27	12 988,35
	Vedlejší náklady a úmavní související s vybudováním, provozem a likvidací stavebnictví, včetně zápisného předpisu na elektrickou energii, vstupu a odchodu stavebnictví, včetně provedení každoročního měření ukázkových stavebnictví a zřízení příslušné likvidace smluvních odpovědí odpovědnou osobou						
	Standardní postupy ROZP, například: vyřízení nájemní přechodky, vyřízení zábradlí, atd. v jízdních listech, montáž, údržba a demontáž, resp. likvidace a pořízení vyřazovacího plánu ROZP, resp. přípravou postupových úradů						
CELKEM		47 988,35		47 988,35	12 988,35		-35 000,00

Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14 - oprava MK po rekonstrukci kanalizace

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	SOD			Celkem		Dodatek č.3		
				M,j	Počet m,j	Cena m,j	Cena celkem	M,j	Cena	M,j	Cena
SO 101: Komunikace											
10: Zemní práce											
1.	SP	113107124	Odstřanění podkladu pl do 50 m ² z kamenniva drceného tl 400 mm <i>Plný popis: Odstřanění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm</i>	m ²	0,00	65,00	0,00	489,8	31 837,00	489,80	31 837,00
6.			Frézování asfaltových vrstev v ploše do 150 m ²	kpl	0,00	39 000,00	0,00	1,0	39 000,00	1,00	39 000,00
6.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3</i>	m ³	0,00	12,00	0,00	206,0	2 472,00	206,00	2 472,00
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>	m ³	0,00	86,00	0,00	206,0	17 716,00	206,00	17 716,00
11.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí</i>	m ³	0,00	5,00	0,00	206,0	1 030,00	206,00	1 030,00
13.	SP	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním <i>Plný popis: Úprava pláňe vyzváním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním</i>	m ²	0,00	10,00	0,00	761,8	7 618,00	761,80	7 618,00
27.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí do 1:2 <i>Plný popis: Zřízení opláštění vyplně z geotextile odvodňovacích žeber nebo tratí do 1:2 v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2</i>	m ²	0,00	12,00	0,00	64,0	768,00	64,00	768,00
28.	H	69366051	Textilie 63/20 200 g/m ² do š 8,8 m <i>Plný popis: Textilie 63/20 200 g/m² do š 8,8 m</i>	m ²	0,00	18,00	0,00	42,84	771,12	42,84	771,12
29.	SP	212752311	Tratvody z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop <i>Plný popis: Tratvody z drenážních trubek se zřízením štěrkoprostoru lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100</i>	m	0,00	98,00	0,00	44,0	4 312,00	44,00	4 312,00
30.	SP	561121113	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm <i>Plný popis: Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vřícením, promísením a zhrutněním, tloušťka po zhrutnění 250 mm</i>	m ²	0,00	310,00	0,00	222,0	68 820,00	222,00	68 820,00
32.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm</i>	m ²	0,00	90,00	0,00	222,0	19 980,00	222,00	19 980,00
33.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm</i>	m ²	0,00	150,00	0,00	222,0	33 300,00	222,00	33 300,00
34.	SP	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhrutnění tl. 200 mm</i>	m ²	0,00	240,00	0,00	222,0	53 280,00	222,00	53 280,00
35.	SP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhrutnění tl. 70 mm</i>	m ²	0,00	313,97	0,00	222,0	69 701,34	222,00	69 701,34
36.	SP	573111111	Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ² <i>Plný popis: Postřík živičný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m²</i>	m ²	0,00	28,00	0,00	222,0	6 216,00	222,00	6 216,00
37.	SP	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² <i>Plný popis: Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m²</i>	m ²	0,00	14,00	0,00	635,8	8 901,20	635,80	8 901,20
38.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhrutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhrutnění tl. 40 mm</i>	m ²	0,00	162,05	0,00	635,8	103 031,39	635,80	103 031,39

90: Ostatní konstrukce a práce

44	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	168,00	0,00	20,0	3 360,00	20,00	3 360,00
<i>Příný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>											
45	H	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	0,00	130,00	0,00	20,0	2 600,00	20,00	2 600,00
<i>Příný popis:</i>											
N1			branka vč. sloupků 350x150cm, povrchová úprava - provedení viz TZ	kus	0,00	4 550,00	0,00	1,0	4 550,00	1,00	4 550,00
N2			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,00	168,00	0,00	8,50	1 428,00	8,50	1 428,00
N3			dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	0,00	250,00	0,00	8,50	2 125,00	8,50	2 125,00
									482 817,05		482 817,05
CELKEM									0,00		

ZTV Pacov a Dopravní propoj

Pořadí Číslo

Název

SOD		Celkem		Dodatek č. 3	
Původní množství	MJ	Cena/MJ	Původní cena	CELKEM	m

ZTV pro výstavbu RD lokalita U Unika v Pacově - II etapa výstavby - I. Podetapa

06	1 1	IO-03 - Kanalizace septiková			764 315,45	760 270,53		-4 044,92	
	1 1	Zemní práce			398 232,12	394 187,20		-4 044,92	
35	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	404,49	1	10,00	4 044,92	0,00	-4 044,92	
07	1 1	IO-03 1 - Kanalizační přípojky (septiková kanalizace)			96 919,35	96 374,71		-544,64	
	1 1	Zemní práce			70 358,20	69 813,56		-544,64	
15	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	54,46	1	10,00	544,64	0,00	-544,64	
	08	IO-04 - Kanalizace dešťová			735 554,20	731 540,99		-4 013,21	
	1 1	Zemní práce			361 909,31	357 356,10		-4 013,21	
34	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	401,32	1	10,00	4 013,21	0,00	-4 013,21	
09	1 1	IO-04 1 - Kanalizační přípojky (dešťová kanalizace)			149 096,34	148 208,36		-807,98	
	1 1	Zemní práce			87 992,43	87 184,45		-807,98	
17	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	80,80	1	10,00	807,98	0,00	-807,98	
	10	IO-05 - Vodovodní řady			875 219,16	872 627,65		-2 591,51	
	1 1	Zemní práce			169 147,69	166 556,18		-2 591,51	
22	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	259,15	1	10,00	2 591,51	0,00	-2 591,51	
	11	IO-05 1 - Vodovodní přípojky			34 163,41	33 941,33		-222,08	
	1 1	Zemní práce			21 388,51	21 166,43		-222,08	
17	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	22,21	1	10,00	222,08	0,00	-222,08	
	12	IO-06 - STL plynovodní řady			352 309,57	350 019,37		-2 290,20	
	1 1	Zemní práce			113 623,92	111 333,72		-2 290,20	
12	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	229,02	1	10,00	2 290,20	0,00	-2 290,20	
	13	IO-06 1 - STL plynovodní přípojky			242 354,05	241 885,45		-468,60	
	1 1	Zemní práce			20 401,43	19 932,83		-468,60	
14	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	46,86	1	10,00	468,60	0,00	-468,60	
Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD s místní kom. Na p.p.č. 2379/14									
07	1 1	SO-301 - Dešťová kanalizace			278 005,28	298 867,76		20 862,48	
	1 1	Zemní práce			136 324,11	135 286,59		-1 037,52	
22	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	103,75	1	10,00	1 037,52	0,00	-1 037,52	
	4 8	Trubní vedení			125 358,50	147 258,50		21 900,00	
37	286147300	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, d. 5m	14,00	kus	3 030,00	42 420,00	7,00	21 210,00	
34	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	71,00	m	23,00	1 633,00	30,00	690,00	
	08	SO-302 - Septiková kanalizace			310 194,84	331 131,33		20 936,49	
	1 1	Zemní práce			155 139,94	154 176,43		-963,51	
22	199000002R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	96,35	1	10,00	963,51	0,00	-963,51	
	4 8	Trubní vedení			137 308,75	159 208,75		21 900,00	
33	286147300	Trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 300mm, d. 5m	11,00	kus	3 030,00	33 330,00	7,00	21 210,00	
30	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	67,75	m	23,00	1 558,25	30,00	690,00	

CELKEM VCPR a MNCPR k DODATKU č.3

26 815,03

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř. Typ	Kód	Popis	SOD			Celkem		Dodatek č.3			
			M.J	Poččet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.J	Cena	M.J	Cena	
SO 101.1: 1. etapa - vozovky											
10: Zemní práce											
2.	SP	119001204		m2	1 129,0	90,00	101 610,00	1 298,800	116 892,000	169,800	15 282,000
Úprava zemín vápnem tl vrstvy 500 mm											
Plyný popis: Úprava zemín vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm											
3.	H	58530160		t	19,955	1,00	19,96	23,011	23,011	3,056	3,056
Vápno CL 90 JM nehašené VL											
Plyný popis:											
5.	SP	122202202		m3	392,0	35,00	13 720,00	451,430	15 800,050	59,430	2 080,050
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3											
Plyný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na											
6.	SP	122202209		m3	117,6	12,00	1 411,20	177,030	2 124,360	59,430	713,160
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost											
Plyný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na											
9.	SP	162301101		m3	188,86	28,00	5 288,08	248,290	6 952,120	59,430	1 664,040
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4											
Plyný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí											
12.	SP	171101141		m3	3,0	42,00	126,00	62,430	2 622,060	59,430	2 496,060
Uložení sypání do 0,75 m3 náspy na 1 m silnice nebo železnice											
Plyný popis: Uložení sypání do náspy s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím											
14.	SP	181101102		m2	1 129,0	10,00	11 290,00	1 298,800	12 988,000	169,800	1 698,000
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
Plyný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
50: Komunikace											
18.	SP	564851111		m2	1 129,0	90,00	101 610,00	1 298,800	116 892,000	169,800	15 282,000
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm											
Plyný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
20.	SP	564962111		m2	964,0	240,00	231 360,00	1 133,800	272 112,000	169,800	40 752,000
Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK tl 200 mm											
Plyný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm											
21.	SP	565155121		m2	1 129,0	314,00	354 506,00	1 298,800	407 823,200	169,800	53 317,200
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m											
Plyný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm											
22.	SP	573111111		m2	1 129,0	14,00	15 806,00	1 308,000	18 312,000	179,000	2 506,000
Postřik živičný infiltrací s asfaltem množství 0,60 kg/m2											
Plyný popis: Postřik živičný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2											
23.	SP	573231111		m2	1 133,0	14,00	15 862,00	1 308,000	18 312,000	175,000	2 450,000
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2											
Plyný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2											
N1	SP			m2	0,00	445,00	0,00	20,000	8 900,000	20,000	8 900,000
Vyspravení krytu vozovek po překopec živičnou směsí z kam těž obaleného asfaltem ACO tl. 50 - 70 mm											
24.	SP	577134121		m2	1 133,0	162,00	183 546,00	1 302,800	211 053,600	169,800	27 507,600
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu											
Plyný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm											
90: Ostatní konstrukce a práce											
30.	SP	915111121		m	40,0	9,50	380,00	0,000	0,000	-40,000	-380,000
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované											
Plyný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá zakladní											
31.	SP	915611111		m	40,0	2,00	80,00	0,000	0,000	-40,000	-80,000
Předznačení vodorovného liniového značení											
Plyný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z natěrových hmot liniové dělicí čáry, vodičí proužky											
32.	SP	916231213		m	355,0	168,00	59 640,00	398,000	66 864,000	43,000	7 224,000
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého											
Plyný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého											
33.	H	59217460		kus	358,55	130,00	46 611,50	401,550	52 201,500	43,000	5 590,000
Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm											
Plyný popis:											
N1	SP			m2	0,00	85,00	0,00	47,900	4 071,500	47,900	4 071,500
Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm											
N2	SP	596212210		m2	0,00	168,00	0,00	47,900	8 047,200	47,900	8 047,200
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2											
N3	H	59245311		m2	0,00	250,00	0,00	47,900	11 975,000	47,900	11 975,000
Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní											
N4	K	1606011102		m3	0,00	58,00	0,00	620,000	35 960,000	620,000	35 960,000
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4											
Celkem						1 142 866,74		1 389 925,601		247 058,866	

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	SOD				Celkem		Dodatek č. 3			
			M.j	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.j	Cena	M.j	Cena		
D	1	Zemní práce										
PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovňáním										
5	K	180402111	m2	1 100,000	5,00	5 500,00	0,00	0,00	-1 100,00		-5 500,00	
PP		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5										
6	M	005724500	kg	49,500	120,00	5 940,00	0,00	0,00	-49,50		-5 940,00	
PP		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5										
PP		osivo směs travní golfová I										
PP		osivo směs travní golfová I										
VV		1100/100*4,5										
9	K	183403113	m2	1 100,000	2,00	2 200,00	0,00	0,00	-1 100,00		-2 200,00	
PP		Obdělání půdy frezováním v rovině a svahu do 1:5										
PP		Obdělání půdy frezováním v rovině a svahu do 1:5										
10	K	183403114	m2	1 100,000	1,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00		-1 100,00	
PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5										
PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5										
11	K	183403153	m2	1 100,000	1,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00		-1 100,00	
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5										
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5										
12	K	183403161	m2	1 100,000	1,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00		-1 100,00	
PP		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5										
PP		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5										
13	K	184802111	m2	1 100,000	1,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00		-1 100,00	
PP		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5										
PP		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5										
14	K	184851111_1	m2	1 100,000	2,00	2 200,00	0,00	0,00	-1 100,00		-2 200,00	
PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:5										
PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:5										
15	M	251911550	kg	77,000	70,00	5 390,00	0,00	0,00	-77,00		-5 390,00	
PP		hnojivo pro výsadbu trávníku										
PP		hnojivo pro výsadbu trávníku										
16	K	185803111	m2	1 100,000	2,00	2 200,00	0,00	0,00	-1 100,00		-2 200,00	
PP		Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5										
PP		Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5										
CELKEM						27 830,00		0,00			-27 830,00	

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní	SOD				Provedeno celkem		Dodatek č.3			
			M.J	Počet m.j	Cena m.j	Cena dle SOD	M.j	Cena	M.j	Cena		
D	002	Vedlejší a ostatní náklady										
1	K	002-001	Zařízení staveniště, BOZP	1,000	56 302,09	56 302,09	0,89	50 000,00	-0,11	-6 302,09		
PP			<p>Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.</p> <p>Standardní prvky BOZP (mobilitní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd. - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.</p>									
CELKEM					56 302,09			50 000,00		-6 302,09		

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „J Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	SOD		Celkem		Dodatek č. 3			
				M.j	Počet m.j	Cena m.j	Cena celkem	M.j	Cena	M.j	Cena
SO 101.2: 1. etapa - chodník											
10: Zemní práce											
2.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	8,0	35,00	280,00	113,00	3 955,00	105,00	3 675,00
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravni příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost				m ³	2,4	12,00	28,80	107,40	1 288,80	105,00	1 260,00
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravni				m ³	16,0	28,00	448,00	121,00	3 388,00	105,00	2 940,00
Plný popis: Vodovorné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				m ³	172,0	42,00	7 224,00	277,00	11 634,00	105,00	4 410,00
Plný popis: Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí				m ²	255,0	10,00	2 550,00	517,50	5 175,00	262,50	2 625,00
Plný popis: Uložení sypání do 0,75 m ³ náspy na 1 m silnice nebo železnice				m ²	205,0	134,00	27 470,00	368,50	49 379,00	163,50	21 909,00
Plný popis: Uložení sypání do náspů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním				m ²	205,0	12,00	2 460,00	329,20	3 950,40	124,20	1 490,40
Plný popis: Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				m ²	206,04	187,00	38 529,48	329,20	61 560,40	123,16	23 030,92
Plný popis: Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním				m ²	46,35	250,00	11 587,50	0,00	25,00	-46,35	-11 562,50
Plný popis: Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší				m ²	5,15	569,00	2 930,35	0,00	0,00	-5,15	-2 930,35
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenu téženného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,				m ²	205,0	12,00	2 460,00	329,20	3 950,40	124,20	1 490,40
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenu téženného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,				m ²	206,04	187,00	38 529,48	329,20	61 560,40	123,16	23 030,92
Plný popis: Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní				m ²	46,35	250,00	11 587,50	0,00	25,00	-46,35	-11 562,50
Plný popis: Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní				m ²	5,15	569,00	2 930,35	0,00	0,00	-5,15	-2 930,35
Plný popis: Dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná				m ²	5,15	569,00	2 930,35	0,00	0,00	-5,15	-2 930,35
90: Ostatní konstrukce a práce											
19.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	233,0	134,00	31 222,00	125,00	16 750,00	-108,00	-14 472,00
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15				kus	470,66	50,00	23 533,00	250,00	12 500,00	-220,66	-11 033,00
Plný popis: Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm				kus	470,66	50,00	23 533,00	250,00	12 500,00	-220,66	-11 033,00
Plný popis: Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm				kus	470,66	50,00	23 533,00	250,00	12 500,00	-220,66	-11 033,00
CELKEM						155 763,13			216 480,60		60 717,47