

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupené:

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

KB, a.s., č. ú. 1557041621/0100

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným:

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupen:

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl B, vložka 699

*společník*

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupen:

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 6/2026 ke Smlouvě ze dne 5.1.2022,  
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140**

(dále jen „Dodatek č. 6“)

pro veřejnou zakázku: „**D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP**“

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Dne 5.1.2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004841, č. smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ (dále jen „Zakázka“). Následně dne 29.9.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterého předmětem byla úprava dílčího termínu plnění pro Koncept DUSP v návaznosti na vzniklé okolnosti. Dodatkem č. 2 ze dne 23.5.2023 byla upravena položka technické pomoci pro výstupy Komplexní studie odvodnění a doplněna položka technické pomoci pro vyhotovení studie ČSPH na D52, která byla Dodatkem č.3 ze dne 4.4.2024 navýšena z důvodu provedení dopravního průzkumu pro kapacitní posouzení průpletového úseku na D52 ve spojitosti s posouzením možnosti zřízení odpočívky u MÚK Iváň. Předmětem dodatku č. 4 bylo doplnění obchvatu Nové Vsi do DUSP. Předmětem dodatku č. 5 byly dodatečné služby související s úpravou projektové dokumentace a služby spojené s využitím postupu pro povolení záměru ve smyslu § 4c zákona č. 416/2009 Sb.
- 1.2 S ohledem na nutnost **zapracovat podmínky závazného stanoviska EIA** do projektové dokumentace DUSP se smluvní strany dohodly na **úpravě dílčí lhůty pro provedení části plnění týkající se vyhotovení konceptu čistopisu DUSP.**
- 1.3 Změna, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi popsány v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou nezbytnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6

- 2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy – podrobná specifikace předmětu plnění, v části Dílčí termíny plnění veřejné zakázky, která nově zní:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
<i>Koncept DUSP</i>	<i>do 6 měsíců od zahájení prací</i>
<i>Koncept čistopisu DUSP včetně zpracovaného obchvatu Nové Vsi</i>	<i>do 31.12.2024</i>
<b><i>Koncept čistopisu DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA</i></b>	<b><i>do <u>30. 11. 2025</u></i></b>
<i>Čistopis DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA</i>	<i>do 6 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA + 1 x ověřené paré po NPM</i>
<i>ZE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Koncept ZE - společně s konceptem DUSP</i></li> <li>• <i>Koncept čistopisu ZE – společně s konceptem čistopisu DUSP</i></li> <li>• <i>Aktualizovaný ZE ve formátu FVZE - do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ</i></li> </ul>
<i>GP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA</i>	<i>do 30.06.2026</i>
<i>IČ k DUSP</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>podání úplné žádosti pro povolení záměru do 31.07.2026</i></li> <li>• <i>dokončení IČ do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení záměru</i></li> </ul>
<i>MPV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>podání návrhů na vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti pro povolení záměru do 31.07.2026</i></li> <li>• <i>Dokončení do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru</i></li> </ul>

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 5 zůstávají nezměněny.
- 3.2 Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 6 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 6).

- 3.3 Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 6 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 6 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.5 Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 6 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Brně dne

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Podepsal

Datum: 28.04.2026