

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 1. 2026

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou
IČ/DIČ:	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	
	E-mail:	
	Mobil:	

Zhotovitel		
Název:	INVISTA Craft s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 5809	
Sídlo:	4. května 870, 755 01 Vsetín	
Zastoupena:	Stanislavem Válkem, jednatelem	
IČ/DIČ:	47973749	CZ47973749
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Číslo účtu:	1008562002/2700	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	
	E-mail:	
	Mobil:	

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	„Nástěnné ochranné prvky“
Číslo:	VZ-20/2025

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 15 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2026 (dále také „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna Smlouvy spočívající ve změně harmonogramu díla.
- (3) Po instalaci nového nábytku a po účinnosti smlouvy Objednatel rozhodl, že na oddělení následné péče na 3. oddělení bude před výměnou ochranných krytů rohů a ochranných pásů upravena elektroinstalace – zejména zasekání lišt a výměna koncových prvků. Tato úprava elektroinstalace probíhá za plného provozu oddělení postupně po pokojích dle obsazenosti. Na zapravené a vymalované zdi mají být následně připevněny ochranné pásy a kryty.

3. Změna rozsahu díla

- (1) V důsledku změny okolností, která souvisí s úpravou elektroinstalace na oddělení následné péče, která probíhá za plného provozu na jednotlivých pokojích pacientů se smluvní strany dohodly na novém znění **Přílohy č. 2** Harmonogram prací, která je součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 2 Harmonogram prací

4. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele

Příloha č. 2

Harmonogram prací
„Oprava podlah vybraných pavilonů“
dle článku 4 Smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2026

Část díla	Zahájení části díla (předání a převzetí staveniště)	Ukončení části díla (dokončení a řádné předání části díla)
Nástěnné ochranné prvky – LDN 3, pokoje	Nejpozději do 15. 6. 2026	Nejpozději do 31. 8. 2026
Nástěnné ochranné prvky – LDN 5, chodba	Nejdříve od 13. 4. 2026*	Nejpozději do 15. 5. 2026

* V návaznosti na realizaci výměny podlahy.