

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Valtice - obnova západního předzámčí SO 01		
reg.č.projektu:	CZ.06.04.04/00/22_052/0002738	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/88409/2024	4
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro obnovu SZ Valtice	
název ZL:	Klempířské konstrukce na objektu konírny a stolárny	
dotčené st. objekty:	Exteriér objektu západního předzámčí	

předmět změny: Předmětem změny je neprovedení klempířských konstrukcí - žlaby, svody, oplechování, kotlíky a venkovní parapety - prvky KL101-103, KL105-106, KL109-111, KL114-119, KL121 a KL122-159.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Klempířské konstrukce byly při revizi po očištění shledány jako nepoškozené a plně funkční, proto byly ponechány na stávajících pozicích a nebudou měněny, jak předpokládala PD. Z památkového hlediska je žádoucí zachovat původní konstrukce, pokud jsou funkční.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Skutečný stav bylo možné zjistit až při revizi a očištění klempířských konstrukcí z lešení během realizace stavby. Změna vyplývá z nálezkové situace.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o neprovádění prací obsažených v původní PD.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6

záporná hodnota změny	bez DPH	614 295,10	Kč
	21%DPH	129 001,97	Kč
	celkem	743 297,07	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-614 295,10	Kč
	21%DPH	-129 001,97	Kč
	celkem	-743 297,07	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření TDI: Souhlasím. Změna je vhodná.
vyjádření objednatele: Souhlasím. Změna přináší úsporu finančních prostředků.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	
za TDI:	XXXXXXXXXXXX	Datum	
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024-10-ZL SZ Valtice
Objekt: 3 Stavební práce a dodávky - interiér , fasáda
Rozpočet: 3bMP Klempířské kce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Cel
HSV	(
PSV	-614 295,10
MON	(
Vedlejší náklady	(
Ostatní náklady	(
Celkem	-614 295,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-614 295,10
Základní DPH	21 %	-129 001,97

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH -743 297,07

V Brně dne 29.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			-614 295,10
Cena celkem					-614 295,10

%
100,0
100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-10-ZL	SZ Valtice
O:	3	Stavební práce a dodávky - interiér , fasáda
R:	3bMP	Klempířské kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-614 295,10
1	76400001	Dodávka a montáž žlabu - prvek KL/101, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-14,00000	1 517,04	-21 238,56
2	76400002	Dodávka a montáž svodu - prvek KL/102, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-8,00000	1 327,41	-10 619,28
3	76400003	Dodávka a montáž svodu - prvek KL/103, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-12,00000	1 327,41	-15 928,92
4	76400005	Dodávka a montáž žlabu - prvek KL/105, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-54,00000	1 517,04	-81 920,16
5	76400006	Dodávka a montáž žlabu - prvek KL/106, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-14,00000	1 517,04	-21 238,56
6	76400009	Dodávka a montáž oplechování úžlabí - prvek KL/109, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-15,00000	3 413,34	-51 200,10
7	76400010	Dodávka a montáž oplechování rizalitu-prvek KL/110, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-5,00000	4 930,38	-24 651,90
8	76400011	Dodávka a montáž oplechování rizalitu-prvek KL/111, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-5,00000	4 930,38	-24 651,90
9	76400014	Dodávka a montáž kotlíků nad svody - prvek KL/114, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	kus	-5,00000	7 111,12	-35 555,60
10	76400015	Dodávka a montáž oplechování římsy - prvek KL/115, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-13,00000	5 120,00	-66 560,00
11	76400016	Dodávka a montáž oplechování rizalitu-prvek KL/116, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-8,00000	4 645,93	-37 167,44
12	76400018	Dodávka a montáž svodu na věži - prvek KL/117, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-13,00000	1 327,41	-17 256,33
13	76400019	Dodávka a montáž žlabu - prvek KL/118, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-17,00000	1 517,04	-25 789,68
14	76400020	Dodávka a montáž svodu na konírně - prvek KL/119, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-7,00000	1 327,41	-9 291,87
15	76400022	Dodávka a montáž svodu na věži - prvek KL/121, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-11,00000	1 327,41	-14 601,51
16	76400023	D+M venkovních parapetů - prvek KL122-159, popis k výrobku ve výpisu klempířských prvků PD	m	-66,00000	2 180,75	-143 929,50
17	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-6 016,01310	2,11	-12 693,79