

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Valtice - obnova západního předzámčí S

reg.č.projektu:	CZ.06.04.04/00/22_052/0002738
smlouva:	NPU-450/88409/2024
objednatel:	Národní památkový ústav, IČO: 75032333
zhotovitel:	Společnost pro obnovu SZ Valtice

název ZL:	Truhlářské prvky - okna
dotčené st. objekty:	Stavební práce a dodávky - Interiér 1-4.NP, Fa

předmět změny:

Změna spočívá v záměně špaletových oken v levé konírně za okna s okenicemi.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Potřeba změny vyvstala v průběhu provádění díla. Nové využití prostoru levé konírny jako expozice potřebuje nejvhodnější postup jeví nahrazení původně navržených špaletových oken novými okny a okenicemi.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změna není nepředvídatelná, je vyvolaná požadavkem na budoucí užívání konírny jako výstavního prostoru.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o neoddělitelnou součást díla v identickém prostoru a na identickém staveništi.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 4

záporná hodnota změny	bez DPH 21%DPH celkem
kladná hodnota změny	bez DPH 21%DPH celkem
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH 21%DPH celkem

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření TDI:

Souhlasím, změna je vhodná

vyjádření objednatele:

Souhlasím. Změna je potřebná.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za TDI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za AD:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SO 01	
	číslo ZL:
	5

asáda

abuje zatemnění oken, proto se jako

toru.

387 091,68	Kč
81 289,25	Kč
468 380,93	Kč
502 819,71	Kč
105 592,14	Kč
608 411,85	Kč
115 728,03	Kč
24 302,89	Kč
140 030,92	Kč

Datum	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024-10-ZL SZ Valtice**

Objekt: **5 Stavební práce a dodávky - Interiér 1-4.NP, Fasáda**

Rozpočet: **5MP Truhlářské kce - okna (část levá konírna)**

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11801 Praha 1

Zhotovitel: **Společnost pro obnovu SZ Valtice**
 Archatt s.r.o vedoucí společník IČO: 46960180
 Malang s.r.o společník DIČ: 27720993

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-387 091,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-387 091,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-387 091,68 CZK
Základní DPH	21 %	-81 289,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -468 380,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-387 091,68	100,0
Cena celkem					-387 091,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-10-ZL	SZ Valtice
O:	5	Stavební práce a dodávky - Interiér 1-4.NP, Fasáda
R:	5MP	Truhlářské kce - okna (část levá konírna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-387 091,68	
1	76600081	Dodávka a montáž nového okna O/209, popis k výrobku ve výpisu oken PD	kus	-1,00000	76 206,65	-76 206,65	SOD
2	76600082	Dodávka a montáž nového okna O/210, popis k výrobku ve výpisu oken PD	kus	-1,00000	76 206,65	-76 206,65	SOD
3	76600083	Dodávka a montáž nového okna O/211, popis k výrobku ve výpisu oken PD	kus	-1,00000	76 206,65	-76 206,65	SOD
4	76600084	Dodávka a montáž nového okna O/212, popis k výrobku ve výpisu oken PD	kus	-1,00000	76 206,65	-76 206,65	SOD
5	76600085	Dodávka a montáž nového okna O/213, popis k výrobku ve výpisu oken PD	kus	-1,00000	76 206,65	-76 206,65	SOD
6	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%	-3 810,33250	1,59	-6 058,43	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024-10-ZL SZ Valtice
Objekt: ZL5 Stavební práce a dodávky - Interiér 1-4.NP, Fasáda
Rozpočet: 5VP Truhlářské kce - okna (část levá konírna)

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha 1
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Společnost pro obnovu SZ Valtice
Archatt s.r.o. vedoucí společník IČO:
Malang s.r.o. společník DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	%	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	%	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV		
Cena celkem				

75032333

CZ75032333

46960180

27720993

Celkem

0,00

502 819,71

0,00

0,00

0,00

502 819,71

0,00 CZK

0,00 CZK

502 819,71 CZK

105 592,14 CZK

0,00 CZK

608 411,85 CZK



Celkem	%
502 819,71	100,0
502 819,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-10-ZL	SZ Valtice
O:	ZL5	Stavební práce a dodávky - Interiér 1-4.NP, Fasáda
R:	5VP	Truhlářské kce - okna (část levá konírna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	
1	76600081	Dodávka a montáž nového okna O/209 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
2	76600082	Dodávka a montáž nového okna O/210 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
3	76600083	Dodávka a montáž nového okna O/211 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
4	76600084	Dodávka a montáž nového okna O/212 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
5	76600085	Dodávka a montáž nového okna O/213 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
6	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%

R-položky

VCP - OKNO DO STOLÁRNY			
1	76600081	Dodávka a montáž nového okna O/209 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Materiál hlavní: řezivo smrk na vnější okenici a vnitřní okno, rámy, lamely, čiré izolační dvosklo 4/16/4 s bílým distančním rámečkem	kus
		Materiál pomocný: atypické závěsy, obrtlíky, HERBOL, montážní pásy, bambusový provazec	kus
		Výroba okna s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Montáž do svislé polohy do líce fasády	kus
2	76600082	Dodávka a montáž nového okna O/210 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Materiál hlavní: řezivo smrk na vnější okenici a vnitřní okno, rámy, lamely, čiré izolační dvosklo 4/16/4 s bílým distančním rámečkem	kus
		Materiál pomocný: atypické závěsy, obrtlíky, HERBOL, montážní pásy, bambusový provazec	kus
		Výroba okna s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Montáž do svislé polohy do líce fasády	kus
3	76600083	Dodávka a montáž nového okna O/211 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Materiál hlavní: řezivo smrk na vnější okenici a vnitřní okno, rámy, lamely, čiré izolační dvosklo 4/16/4 s bílým distančním rámečkem	kus
		Materiál pomocný: atypické závěsy, obrtlíky, HERBOL, montážní pásy, bambusový provazec	kus
		Výroba okna s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Montáž do svislé polohy do líce fasády	kus
4	76600084	Dodávka a montáž nového okna O/212 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Materiál hlavní: řezivo smrk na vnější okenici a vnitřní okno, rámy, lamely, čiré izolační dvosklo 4/16/4 s bílým distančním rámečkem	kus
		Materiál pomocný: atypické závěsy, obrtlíky, HERBOL, montážní pásy, bambusový provazec	kus
		Výroba okna s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
		Montáž do svislé polohy do líce fasády	kus
5	76600085	Dodávka a montáž nového okna O/213 s izolačním dvojsklem a okenicí	kus

	Materiál hlavní: řezivo smrk na vnější okenici a vnitřní okno, rámy, lamely, čiré izolační dvosklo 4/16/4 s bílým distančním rámečkem	kus
	Materiál pomocný: atypické závěsy, obrtlíky, HERBOL, montážní pásky, bambusový provazec	kus
	Výroba okna s izolačním dvojsklem a okenicí	kus
	Montáž do svislé polohy do líce fasády	kus

Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
502 819,71			
1,00000	98 990,00	98 990,00	Indiv
1,00000	98 990,00	98 990,00	Indiv
1,00000	98 990,00	98 990,00	Indiv
1,00000	98 990,00	98 990,00	Indiv
1,00000	98 990,00	98 990,00	Indiv
4 949,50000	1,59	7 869,71	SOD

1,00000	98 990,00	98 990,00
	18 742,00	
	10 358,00	
	64 010,00	
	5 880,00	
1,00000	98 990,00	98 990,00
	18 742,00	
	10 358,00	
	64 010,00	
	5 880,00	
1,00000	98 990,00	98 990,00
	18 742,00	
	10 358,00	
	64 010,00	
	5 880,00	
1,00000	98 990,00	98 990,00

	18 742,00	
	10 358,00	
	64 010,00	
	5 880,00	