

**DODATEK Č. 01/2026 KE SMLOUVĚ
ZE DNE 14.11.2024**

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003591

Číslo smlouvy konzultanta: 23 195 08

ISPROFIN/ISPROFOND: (500 116 0009)

Název související veřejné zakázky: „I/55 Most ev. č. 55 - 075, most přes rameno řeky Dyje ve městě
Břeclav – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“.

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz

a

2. Sdružení „ŘSD-SD-MIN-2023“

Pontex, spol. s r.o. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, Praha 4, 140 00
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu: 474022543/0300

vedoucí společnosti

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

IČO: 053 06 035, DIČ: CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

společník

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00

IČO:

26348764

DIČ:

CZ26348764

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551

společník

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, 140 00

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, Staré Město, Praha 1, 110 00

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem:

Nezamyslova 2801/26, Židenice, Brno, 615 00

IČO:

04476476

DIČ:

CZ04476476

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128

společník

a

Road control system a.s.

se sídlem:

U Studia 2253/20, Zábřeh, Ostrava, 700 30

IČO:

27796558

DIČ:

CZ27796558

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212

společník

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 01/2026.

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.11.2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PU-003591, č. konzultanta 23 195 08 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, to vše ke stavbě „I/55 Most ev. č. 55 - 075, most přes rameno řeky Dyje ve městě Břeclav – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu stavby došlo ke změnám rozsahu předmětu provádění stavebních prací, jenž měl následný dopad i do vlastní doby provádění stavebních prací na předmětné stavbě „I/55 Most ev. č. 55 - 075, most přes rameno řeky Dyje ve městě Břeclav“.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že změna rozsahu předmětu provádění stavebních prací nebyla objektivně zapříčiněna činností Konzultanta, a ani tuto změnu nebylo objektivně možné predikovat ze strany obou smluvních stran.
- 1.3. Smluvní strany při respektování skutečností uvedených v předchozím odstavci dále pak shodně konstatují, že ve vazbě změnu rozsahu předmětu plnění bylo nezbytné upravit časové kapacity vybraných funkcí poskytovaného plnění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP:
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Podčlánek III. Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem dohodly na úpravě rozsahu časové kapacity dílčích funkcí výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP, specifikovaných v Příloze č. 3 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na úpravě odstavce 1 článku II Smlouvy, jenž nově zní:
 1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>5.188.000,- Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1.089.480,- Kč</i>
<i>Včetně DPH:</i>	<i>6.277.480,- Kč</i>
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na úpravě odstavce 1 článku III Smlouvy, jenž nově zní:
 1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*
zahájení prací: na vyzvu Objednatele.
termín dokončení prací: po dobu realizace stavby do dne vydání kolaudačního souhlasu

Článek III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha.
- 3.4. Dodatek č. 1/2026 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu.
- 3.5. Dodatek č. 1/2026 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Dodatek č. 1/2026 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.04.2026 14:40:50



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.27
21:27:30 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2026 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu – 2023 (01ST-001125)**

I/55 Most ev. č. 55 - 075, most přes rameno řeky Dyje ve městě Břeclav – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Příloha č 01, dodatek 01/2026 = aktualizace soupisu prací

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce						
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
koordinátor BOZP						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody						
Expert - elektrotechnická zařízení						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						5 188 000

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.27
21:28:07 +02'00'