

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_34 - Stavební část_změna č. 34

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				2 063,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 063,76	21,00%	433,39	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 497,15

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: **D.1.1_34 - Stavební část_změna č. 34**

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 063,76
1A - Změna č. 34 – odpočet	-137 393,78
PSV - Práce a dodávky PSV	-137 393,78
766 - Konstrukce truhlářské	-133 171,41
767 - Konstrukce zámečnické	-4 222,37
1B - Změna č. 34 – přípočet	139 457,54
PSV - Práce a dodávky PSV	139 457,54
766 - Konstrukce truhlářské	120 481,90
767 - Konstrukce zámečnické	18 975,64

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_34 - Stavební část změna č. 34

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant:

PR architekti s.r.o.

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 063,76	
D	1A		Změna č. 34 – odpočet				-137 393,78	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-137 393,78	
D	766		Konstrukce truhlářské				-133 171,41	
211	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-5,620	5 286,91	-29 712,43	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		-5,62		-5,620			
	W		Součet		-5,620			
213	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-5,280	4 552,05	-24 034,82	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		-5,28		-5,280			
	W		Součet		-5,280			
215	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	-7,540	6 726,01	-50 714,12	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		-(0,65*1,2)*3 "O/04		-2,340			
	W		-(0,65*0,75)*6 "O/05		-5,200			
	W		Součet		-7,540			
227	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-2,679	10 716,70	-28 710,04	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		DD1					
	W		-(2,07*0,95)-(0,75*0,95)		-2,679			
	W		Součet		-2,679			
D	767		Konstrukce zámečnické				-4 222,37	
262	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	-3,000	466,43	-1 399,29	SOD
	W		8,5*2,0			17,000		
	W		Součet			17,000		
	W		-1,5*2,0 "odpočet			-3,000		
263	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	-7,222	390,90	-2 823,08	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		2,2*2,4			5,280		
	W		0,65*2,0			1,300		
	W		3,0*1,2*1,2			4,320		
	W		3,0*0,65*1,2			2,340		
	W		6,0*0,65*0,75			2,925		
	W		Součet			16,165		
	W		16,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			17,782		
	W		Součet			17,782		
	W		.					
	W		odpočet					
	W		-0,65*2,0			-1,300		
	W		-3,0*0,65*1,2			-2,340		
	W		-6,0*0,65*0,75			-2,925		
	W		Mezisoučet			-6,565		
	W		-6,565*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			-7,222		
	W		-7,222 "odpočet			-7,222		
D	1B		Změna č. 34 – přípočet				139 457,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				139 457,54	
D	766		Konstrukce truhlářské				120 481,90	
1	M	61140052.1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 6 komor ; U=0,71W/m2K	m2	5,620	5 022,56	28 226,79	vlastní
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		5,62		5,620			
	W		Součet		5,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	M	61140054.2	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m 6 komor ; U=0,71W/m2K	m2	5,280	4 324,45	22 833,10	vlastní
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		5,28		5,280			
	W		Součet				5,280	
3	M	61140050.3	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 6 komor ; U=0,71W/m2K	m2	7,540	6 389,71	48 178,41	vlastní
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_9_Výpis okenních výplní					
	W		(0,65*1,2)*3 "O/04		2,340			
	W		(0,65/0,75)*6 "O/05		5,200			
	W		Součet				7,540	
4	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,967	10 800,00	21 243,60	CS ÚRS 2025 02
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		D01					
	W		(2,07*0,95)		1,967			
	W		Součet				1,967	
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 975,64	
5	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	71,280	133,00	9 480,24	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627306					
6	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	71,280	133,00	9 480,24	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627307					
7	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,009	1 684,05	15,16	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_35 - Stavební část_změna č. 35

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o.

IČ:

00574660

DIČ:

00574660

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PR architekti s.r.o.

IČ:

10963405

DIČ:

CZ10963405

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-423,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-423,50	21,00%	-88,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-512,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: **D.1.1_35 - Stavební část_změna č. 35**

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-423,50
1A - Změna č. 35 – odpočet	-63 743,11
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 119,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-33 119,70
64 - Osazování výplní otvorů	-33 119,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 623,41
766 - Konstrukce truhlářské	-30 623,41
1B - Změna č. 35 – přípočet	63 319,61
HSV - Práce a dodávky HSV	33 119,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 119,70
64 - Osazování výplní otvorů	33 119,70
PSV - Práce a dodávky PSV	30 199,91
766 - Konstrukce truhlářské	30 199,91

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_35 - Stavební část změna č. 35

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o.

Projektant:

PR architekti s.r.o.

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-423,50	
D	1A		Změna č. 35 – odpočet				-63 743,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 119,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 119,70	
D	64		Osazování výplní otvorů				-33 119,70	
85	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-5,000	6 623,94	-33 119,70	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 623,41	
D	766		Konstrukce truhlářské				-30 623,41	
219	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-5,000	950,21	-4 751,05	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		"roz. 900/1970 mm					
	W		3 "ozn. D/04 L		3,000			
	W		7 "ozn. D/04 P		7,000			
	W		1 "ozn. D/05 P		1,000			
	W		Součet		11,000			
	W		ozn D/04					
	W		-5 " odpočet		-5,000			
220	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	-5,000	4 868,44	-24 342,20	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		D04					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
	W		.					
	W		-5,0 "odpočet		-5,000			
259	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,180	8 500,90	-1 530,16	SOD
D	1B		Změna č. 35 – připočet				63 319,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 119,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 119,70	
D	64		Osazování výplní otvorů				33 119,70	
1	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	6 623,94	33 119,70	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 199,91	
D	766		Konstrukce truhlářské				30 199,91	
2	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	875,71	4 378,55	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		"roz. 800/1970 mm					
	W		5 "ozn. D/04		5,000			
	W		Součet		5,000			
3	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	5,000	4 868,44	24 342,20	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		specifikace_10_Výpis dveřních výplní					
	W		D04					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
4	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,174	8 500,90	1 479,16	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_38 - Stavební část_změna č. 38

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

IČ:

00574660

DIČ:

00574660

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PR architekti s.r.o.

IČ:

10963405

DIČ:

CZ10963405

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-4 375,47
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 375,47		21,00%	-918,85
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 294,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: **D.1.1_38 - Stavební část změna č. 38**

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant: PR architekti s.r.o.

Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 375,47

1A - Změna č. 38 – odpočet

-4 375,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 375,47

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-4 375,47

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.1_38 - Stavební část_změna č. 38

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
 Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 375,47	
D	1A		Změna č. 38 – odpočet				-4 375,47	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 375,47	
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				-4 375,47	
139	K	725291684	Montáž difuzéru	kus	-3,000	182,69	-548,07	SOD
	vv		wc					
	vv		3,0			3,000		
	vv		Součet			3,000		
	vv		-3,0 "odpočet			-3,000		
140	M	35889020	difuzér nádržka 200ml výstup páry 30ml/hod pro místnost do 20m2 Wi-Fi napájení síťové	kus	-3,000	1 275,80	-3 827,40	SOD
	vv		-3,0 "odpočet			-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 3:

D.1.4.1_25 - Vytápění_změna č. 25

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-933,93
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-933,93	21,00%	-196,13	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-1 130,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 3:
D.1.4.1_25 - Vytápění_změna č. 25

Místo: Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -933,93

1A - Odpočet – změna č.25 -350 220,32

PSV - Práce a dodávky PSV -350 220,32

732 - Ústřední vytápění - strojovny -304 989,13

734 - Ústřední vytápění - armatury -40 998,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -4 232,43

1B - Přípočet – změna č.25 349 286,39

PSV - Práce a dodávky PSV 349 286,39

732 - Ústřední vytápění - strojovny 324 181,51

734 - Ústřední vytápění - armatury 25 104,88

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 3:

D.1.4.1_25 - Vytápění_změna č. 25

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-933,93

D 1A Odpočet – změna č.25 -350 220,32

D PSV Práce a dodávky PSV -350 220,32

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -304 989,13

1	K	732231103	Akumulační nádrž s přípravou TUV bez výměníku se zásobníkem PN 0,3/0,6 o objemu 500/300 l	soubor	-1,000	49 990,87	-49 990,87	SOD
---	---	-----------	---	--------	--------	-----------	------------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 1

1,000

W Součet

1,000

W .

W -1,0 "odpočet

-1,000

3	K	732522011	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 1-10 kW	soubor	-1,000	254 998,26	-254 998,26	SOD
---	---	-----------	--	--------	--------	------------	-------------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 1

1,000

W Součet

1,000

W .

W -1,0 "odpočet

-1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury -40 998,76

10	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	-4,000	244,22	-976,88	SOD
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 4

4,000

W Součet

4,000

W .

W -4,0 "odpočet

-4,000

11	K	734251135	Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C	kus	-3,000	1 179,86	-3 539,58	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 3

3,000

W Součet

3,000

W .

W -3,0 "odpočet

-3,000

12	K	734291263	Filter závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	-4,000	397,54	-1 590,16	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 4

4,000

W Součet

4,000

W .

W -4,0 "odpočet

-4,000

13	K	734291264	Filter závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	-5,000	549,10	-2 745,50	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 5

5,000

W Součet

5,000

W .

W -5,0 "odpočet

-5,000

15	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-6,000	612,49	-3 674,94	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 6

6,000

W Součet

6,000

W .

W -6,0 "odpočet

-6,000

17	K	734295015	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífázový G 2" s ručním ovládním	kus	-2,000	6 654,56	-13 309,12	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------	-----

W *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

W D.1.4.1_Vytápění

W .

W 2

2,000

W Součet

2,000

W .

W -2,0 "odpočet

-2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífázový G 1" se servomotorem	kus	-1,000	5 409,38	-5 409,38	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		.					
	W		-1,0 "odpočet		-1,000			
19	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	-2,000	745,07	-1 490,14	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
	W		.					
	W		-2,0 "odpočet		-2,000			
20	K	734494215	Návarek s trubkovým závitem G 1	kus	-4,000	310,27	-1 241,08	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
	W		.					
	W		-4,0 "odpočet		-4,000			
21	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	-1,000	387,84	-387,84	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		8,0		8,000			
	W		Součet		8,000			
	W		.					
	W		-1,0 "odpočet		-1,000			
24	M	42241031	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 10-60 kPa PN 16 T 120°C G 3/4"	kus	-2,000	3 317,07	-6 634,14	SOD
	W		vč. nanometru s návarkem					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
	W		.					
	W		-2,0 "odpočet		-2,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-4 232,43	
35	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	-1,000	1 527,74	-1 527,74	SOD
	W		.					
	W		-1,0 "odpočet		-1,000			
36	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	-1,000	2 704,69	-2 704,69	SOD
	W		.					
	W		-1,0 "odpočet		-1,000			
D	1B		Přípočet – změna č.25				349 286,39	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				349 286,39	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				324 181,51	
1	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	53,800	387,84	20 865,79	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		31,0+12,5+10,3		53,800			
	W		Součet		53,800			
2	M	732-01R	tepelné čerpadlo VWL 105/5 400V + VWL, 128/5 uniTOVER split 190l	kus	1,000	290 229,00	290 229,00	vlastní
3	M	732-02R	nádrž akumulární, NAD 100 v1 včetně izolace	kus	1,000	13 086,72	13 086,72	vlastní
D	734		Ústřední vytápění - armatury				25 104,88	
4	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	19,500	387,84	7 562,88	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.1_Vytápění					
	W		.					
	W		19,5		19,500			
	W		Součet		19,500			
5	M	732-03R	čerpadlo oběhové ALPHA 25-60	kus	1,000	10 728,00	10 728,00	vlastní
6	M	732-04R	vyvažovací ventil STAD DN 3/4	kus	1,000	3 068,00	3 068,00	vlastní
7	M	732-05R	ventil mrazuvzdorný DN 20 mm	kus	1,000	3 746,00	3 746,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.1_36 - Vodovod_změna č. 36

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 729,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 729,45	21,00%	14 433,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 162,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.1_36 - Vodovod_změna č. 36

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 729,45
1A - Změna č. 36 – odpočet	-76 906,55
PSV - Práce a dodávky PSV	-76 906,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-14 587,55
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	-62 319,00
1B - Změna č. 36 – přípočet	145 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.3.1_36 - Vodovod_změna č. 36

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 729,45

D	1A		Změna č. 36 – odpočet				-76 906,55	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-76 906,55	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-14 587,55	
31	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	-6,000	127,07	-762,42	SOD
	W		-6				-6,000	
	W		Součet				-6,000	
33	M	55114112	kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C 3/4" červený	kus	-2,000	422,93	-845,86	SOD
	W		s vypouštěním				-2,000	
	W		-2,0				-2,000	
	W		Součet				-2,000	
34	M	55114266.1	klapka zpětná G 3/4"	kus	-2,000	393,97	-787,94	SOD
	W		-2,0				-2,000	
	W		Součet				-2,000	
35	M	55121258	ventil pojistný 3/4"x6	kus	-2,000	1 275,80	-2 551,60	SOD
	W		-2,0				-2,000	
	W		Součet				-2,000	
38	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus	-4,000	168,41	-673,64	SOD
	W		-4				-4,000	
	W		Součet				-4,000	
39	M	55114258	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 35 T 185°C 5/4" červený	kus	-4,000	843,25	-3 373,00	SOD
	W		-4				-4,000	
	W		Součet				-4,000	
40	M	43633209	filtr domácí na studenou vodu 5/4" se zpětným manuálním propláchem	kus	-1,000	2 500,56	-2 500,56	SOD
	W		-1,0				-1,000	
	W		Součet				-1,000	
42	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	-1,000	3 092,53	-3 092,53	SOD
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				-62 319,00	
47	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	-1,000	4 674,52	-4 674,52	SOD
48	M	42623104.724	ponorné čerpadlo s přívodním kabelem 80 m a s elektronickou regulací tlaku vody, havarijní ochrana proti provozu na sucho, tlaková nádoba, tlakový spínač	kus	-1,000	24 736,96	-24 736,96	SOD
49	K	724232121	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový a průtokový se zapínacím tlakem 2,2 barů pro napětí 230 V	kus	-1,000	12 686,53	-12 686,53	SOD
50	K	724239116	Montáž nádoby expanzní tlakové přes 80 do 300 l vertikální ostatní typ	soubor	-1,000	2 235,20	-2 235,20	SOD
51	M	49466408	nádoba expanzní tlaková s membránou objem 100L PN 0,6	kus	-1,000	8 144,69	-8 144,69	SOD
52	M	724.199	5licestný ventil 1" s manometrem	kus	-1,000	1 000,23	-1 000,23	SOD
53	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	-0,019	465 309,01	-8 840,87	SOD
D	1B		Změna č. 36 – připočet				145 636,00	
1	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	48,000	623,00	29 904,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
	W		20,0+28,0				48,000	
2	M	221272801	čerpadlo SQ 2-55	kus	1,000	38 850,00	38 850,00	vlastní
3	M	221272802	tlaková nádoba 200 litrů	kus	1,000	28 112,00	28 112,00	vlastní
4	M	221272803	přístroj pro hlídání hladiny	kus	1,000	13 350,00	13 350,00	vlastní
5	M	221272804	filtrační jednotka VAS 25 P WMF 1	kus	1,000	35 420,00	35 420,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_22 - Kanalizace_změna č. 22

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-41 297,76
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-41 297,76	21,00%	-8 672,53	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-49 970,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.2_22 - Kanalizace_změna č. 22

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-41 297,76
1A - Odpočet – změna č.22	-41 297,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-41 297,76
1 - Zemní práce	-3 497,61
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-1 920,45
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-375,06
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-1 202,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-36 130,60
38 - Různé kompletní konstrukce	-36 130,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 669,55
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-1 669,55
998 - Přesun hmot	-1 669,55

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.3.2_22 - Kanalizace_změna č. 22

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -41 297,76

D 1A Odpočet – změna č.22 -41 297,76
 D HSV Práce a dodávky HSV -41 297,76
 D 1 Zemní práce -3 497,61

D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky -1 920,45

6	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-7,000	274,35	-1 920,45	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1.4.3_Zdravotechnika					
	W		*vsakovací bloky					
	W		((9,6*1,8)+(11,2*3,4))/2)*1,6		44,288			
	W		*retenční nádrž					
	W		7,0		7,000			
	W		startovací a koncová jáma - protlak pod komunikací					
	W		(2,2*1,1*1,2)*2,0		5,808			
	W		Součet		57,096			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		*retenční nádrž					
	W		-7,0 *odpočet		-7,000			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -375,06

16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,000	310,27	-310,27	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1.4.3_Zdravotechnika					
	W		.					
	W		57,096+122,13 "výkop		179,226			
	W		-98,786 "zásyp		-98,786			
	W		Součet		80,440			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		*retenční nádrž					
	W		-1,0 *odpočet		-1,000			

17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11,000	5,89	-64,79	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1.4.3_Zdravotechnika					
	W		.					
	W		80,44*11,0		884,840			
	W		Součet		884,840			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		*retenční nádrž					
	W		-1,0*11,0 *odpočet		-11,000			

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin -1 202,10

19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1,800	184,74	-332,53	SOD
	W		80,44*1,8		144,792			
	W		Součet		144,792			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		*retenční nádrž					
	W		-1,0*1,8 *odpočet		-1,800			

20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,000	15,29	-15,29	SOD
	W		zpětně využito při výstavbě - uložena na meziskládku					
	W		98,786		98,786			
	W		uloženo na recyklační skládku					
	W		80,44		80,440			
	W		Součet		179,226			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		*retenční nádrž					
	W		-1,0 *odpočet		-1,000			

21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-6,000	142,38	-854,28	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1.4.3_Zdravotechnika					
	W		(57,096+122,13) "výkop		179,226			
	W		-47,654 "obsyp potrubí		-47,654			
	W		-12,962 "lože		-12,962			
	W		-(9,6*1,8*0,8) "zasakovací bloky		-13,824			
	W		-6,0 "nádrž		-6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		98,786			
	W		.					
	W		odpočet					
	W		"nádrž					
	W		-6,0 "odpočet		-6,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-36 130,60	
	D	38	<i>Různé kompletní konstrukce</i>				-36 130,60	
24	K	382411115	Zemní nádrž objemu 6500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	-1,000	36 130,60	-36 130,60	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1.4.3_Zdravotechnika					
	W		.					
	W		-1,0		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 669,55	
	D	99	<i>Přesun hmot a manipulace se sůl</i>				-1 669,55	
	D	998	<i>Přesun hmot</i>				-1 669,55	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,619	461,33	-1 669,55	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_23 - Kanalizace_změna č. 23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-60 655,49
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-60 655,49	21,00%	-12 737,65	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-73 393,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.2_23 - Kanalizace_změna č. 23

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-60 655,49
1A - Odpočet – změna č.23	-117 761,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-117 761,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-115 980,24
38 - Různé kompletní konstrukce	-115 980,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 781,66
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-1 781,66
998 - Přesun hmot	-1 781,66
1B - Přípočet – změna č.23	57 106,41
HSV - Práce a dodávky HSV	57 106,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 560,00
38 - Různé kompletní konstrukce	49 560,00
4 - Vodovodné konstrukce	1 487,50
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 487,50
8 - Trubní vedení	5 700,00
89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	5 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	358,91
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	358,91
998 - Přesun hmot	358,91

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_23 - Kanalizace_změna č. 23

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 655,49	
D	1A		Odpočet – změna č.23				-117 761,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-117 761,90	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-115 980,24	
D	38		Různé kompletní konstrukce				-115 980,24	
25	K	386110102	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 5 l/s	kus	-1,000	1 939,21	-1 939,21	SOD
	VV		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	VV		D.1.4.3_Zdravotechnika					
	VV		.					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet			1,000		
	VV		.					
	VV		-1,0 *odpočet		-1,000			
26	M	59431300	odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 0,5m3, jmenovitý průtok 5L/s	kus	-1,000	76 175,34	-76 175,34	SOD
	VV		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	VV		D.1.4.3_Zdravotechnika					
	VV		.					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet			1,000		
	VV		.					
	VV		-1,0 *odpočet		-1,000			
27	K	386130101	Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 3 l/s	kus	-1,000	1 530,96	-1 530,96	SOD
	VV		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	VV		D.1.4.3_Zdravotechnika					
	VV		odlučovač lehkých kapalin (OLK)					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet			1,000		
	VV		.					
	VV		-1,0 *odpočet		-1,000			
28	M	56241529.1	odlučovač ropných látek plastový (PE) průtok 3L/s objem jímky 100L provedení základní	kus	-1,000	36 334,73	-36 334,73	SOD
	VV		-1,0 *odpočet		-1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 781,66	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				-1 781,66	
D	998		Přesun hmot				-1 781,66	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,862	461,33	-1 781,66	SOD
D	1B		Přípočet – změna č.23				57 106,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 106,41	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 560,00	
D	38		Různé kompletní konstrukce				49 560,00	
1	K	386130105R	Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 3-15 l/s	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	vlastní
2	M	56241537R	odlučovač ropných látek MEA TECH plastový (PE) průtok 3-15L/s objem jímky 1080L provedení základní	kus	1,000	48 510,00	48 510,00	vlastní
D	4		Vodorovné konstrukce				1 487,50	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				1 487,50	
3	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,150	4 710,00	706,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321151					
	VV		roznášecí deska nad ORL					
	VV		1*1*0,15		0,150			
	VV		Součet			0,150		
4	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600	662,00	397,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		4*1*0,15		0,600			
	VV		Součet			0,600		
5	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600	145,00	87,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	452368211	Výzluž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,008	37 100,00	296,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211					
		VV	kari 100/100/8		0,008			
		VV	7,9*0,001		0,008			
		VV	Součet		0,008			
	D	8	Trubní vedení				5 700,00	
	D	89	Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				5 700,00	
7	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410202					
8	M	59224408	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm bez stupadel	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				358,91	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutf				358,91	
	D	998	Přesun hmot				358,91	
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,778	461,33	358,91	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_24 - Kanalizace_změna č. 24

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				15 349,03
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	15 349,03	21,00%		3 223,30
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		18 572,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4: D.1.4.3.2_24 - Kanalizace_změna č. 24

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	15 349,03
1A - Odpočet – změna č.24	-33 070,57
PSV - Práce a dodávky PSV	-33 070,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-33 070,57
1B - Přípočet – změna č.24	48 419,60
PSV - Práce a dodávky PSV	48 419,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	48 419,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.3.2_24 - Kanalizace_změna č. 24

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 349,03	
D	1A		Odpočet – změna č.24				-33 070,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-33 070,57	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-33 070,57	
68	M	55423002	vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 800x800mm	kus	-2,000	4 270,35	-8 540,70	SOD
			WV -2 "odpočet				-2,000	
70	M	55495028	zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvíravými díly na vaničku 800x800mm levá/pravá polovina	kus	-2,000	6 154,45	-12 308,90	SOD
			WV -2 "odpočet				-2,000	
71	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	-2,000	215,87	-431,74	SOD
			WV -2 "odpočet				-2,000	
72	M	55147082	sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm	kus	-2,000	4 690,85	-9 381,70	SOD
			WV -2 "odpočet				-2,000	
86	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,102	23 603,28	-2 407,53	SOD
D	1B		Přípočet – změna č.24				48 419,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 419,60	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				48 419,60	
1	M	55423503	vanička sprchová z tlého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	2,000	6 570,00	13 140,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	55495089	zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvíravými díly na vaničku 900x900mm levá/pravá polovina	kus	2,000	16 200,00	32 400,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,122	23 603,28	2 879,60	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
D.1.4.3.2_26 - Kanalizace_změna č. 26

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH				-18 308,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-18 308,36	21,00%	-3 844,76	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-22 153,12

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: **D.1.4.3.2_26 - Kanalizace_změna č. 26**

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-18 308,36
1A - Odpočet – změna č.26	-18 308,36
M - Práce a dodávky M	-18 308,36
23-M - Montáže potrubí	-18 308,36