

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.3.2_26 - Kanalizace_změna č. 26

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 308,36	
D	1A		Odpočet – změna č.26				-18 308,36	
D	M		Práce a dodávky M				-18 308,36	
D	23-M		Montáže potrubí				-18 308,36	
93	K	230202036	Montáž chráničky plastové průměru přes 250 do 315 mm	m	-7,000	695,05	-4 865,35	SOD
	W		přípojka splaškové kanalizace					
	W		7,0			7,000		
	W		Součet			7,000		
	W		.					
	W		-7,0 "odpočet			-7,000		
94	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	-7,000	1 920,43	-13 443,01	SOD
	W		-7,0 "odpočet			-7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_32 - Kanalizace_změna č. 32

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				10 208,00
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snížená	10 208,00		21,00%	2 143,68
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			12 351,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: **D.1.4.3.2_32 - Kanalizace_změna č. 32**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 208,00
1B - Přípočet – změna č. 32	10 208,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 208,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	9 873,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	9 873,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	335,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	335,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.3.2_32 - Kanalizace_změna č. 32

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 208,00	
D	1B		Přípočet – změna č. 32				10 208,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 208,00	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				9 873,00	
D	87		<i>Potrubí z trub plastických a skleněných</i>				9 873,00	
1	K	877355124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 200	kus	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877355124								
2	M	28651309	sedlo třmenové KG 45° DN 300-600/200	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				335,00	
D	97		<i>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</i>				335,00	
3	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,025	13 400,00	335,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151225								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.4_21 - Využití dešťové vody_změna č. 21

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-36 684,84
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-36 684,84	21,00%	-7 703,82	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-44 388,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.4_21 - Využití dešťové vody_změna č. 21

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-36 684,84
1A - Odpočet – změna č.21	-36 684,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 684,84
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	-36 684,84

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4: D.1.4.3.4_21 - Využití dešťové vody_změna č. 21

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 684,84	
D	1A		Odpočet – změna č.21				-36 684,84	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-36 684,84	
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				-36 684,84	
36	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství	kus	-1,000	4 674,52	-4 674,52	SOD
	vv		7_Schéma systému napojení dešťové vody					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	vv		.					
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
37	M	42623104.724	ponorné čerpadlo s přívodním kabelem 50 m a s elektronickou regulací tlaku vody, havarijní ochrana proti provozu na sucho, plovoucí sání s filtrem, tlakový spínač	kus	-1,000	24 736,23	-24 736,23	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
38	K	724239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	-1,000	1 020,64	-1 020,64	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
39	M	48466403	nádoba expanzní tlaková s membránou objem 18L PN 0,6	kus	-1,000	3 317,07	-3 317,07	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
40	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	-0,004	734 094,11	-2 936,38	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.4.3_27 - Fotovoltaika_změna č. 27

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-15 291,16	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-15 291,16	21,00%	-3 211,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-18 502,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadáte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: **D.1.4.4.3_27 - Fotovoltaika_změna č. 27**

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-15 291,16
1A - Odpočet – změna č.27	-503 299,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-499 148,47
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-499 148,47
741.1 - Elektroinstalace	-475 395,61
741.2 - Rozvaděč RFVE	-22 726,55
741.3 - Doplnění rozvaděče NN	-1 026,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-4 150,93
1B - Přípočet – změna č.27	488 008,24
PSV - Práce a dodávky PSV	488 008,24
1. - Přetoky FVE	39 937,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 309,42
M - Práce a dodávky M	19 627,92
21-M - Elektromontáže	19 627,92
2. - Technologie	448 070,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	448 070,90

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.4.3_27 - Fotovoltaika_změna č. 27

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 291,16

D	1A	Odpočet – změna č.27	-503 299,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV	-499 148,47
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	-499 148,47

D	741.1	Elektroinstalace	-475 395,61
---	-------	------------------	-------------

1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	-26,000	34,60	-899,60	SOD
2	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	-29,900	20,31	-607,27	SOD
3	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	-20,000	36,54	-730,80	SOD
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	-23,000	34,80	-800,40	SOD
5	K	741120124	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm	m	-250,000	34,91	-8 727,50	SOD
6	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	-300,000	32,97	-9 891,00	SOD
7	K	741122041	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	-20,000	60,22	-1 204,40	SOD
8	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	-23,000	38,48	-885,04	SOD
9	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-5,000	26,54	-132,70	SOD
10	K	741711051	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů z hliníkových profilů	m	-127,760	104,11	-13 301,09	SOD
11	M	42412484	profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm	m	-134,148	287,82	-38 610,48	SOD
12	M	42412497	spojka profilů fotovoltaických konstrukcí, hliník	kus	-32,000	70,83	-2 266,56	SOD
13	K	741721001	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu do 100 Wp	kus	-32,000	563,39	-18 028,48	SOD
14	M	35001015	panel fotovoltaický monokrystalický 305Wp	kus	-32,000	4 470,40	-143 052,80	SOD
15	K	741751016	Montáž akumulátorové baterie lithiové pro fotovoltaické systémy s napětím 12 V s kapacitou přes 100 do 150 Ah	kus	-1,000	1 571,78	-1 571,78	SOD
16	M	34641047	baterie pro fotovoltaické systémy 12,8V/160Ah Lithium-železo-fosfátové, vestavěné Bluetooth	kus	-1,000	145 948,63	-145 948,63	SOD
17	K	741761002	Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů přes 1 do 6 střídačů	kus	-1,000	869,58	-869,58	SOD
18	M	40561082	hlavní jednotka monitoringu až pro 6 střídačů, pro menší instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a zařízení na výstupu	kus	-1,000	13 574,49	-13 574,49	SOD
19	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	-0,809	13 982,75	-11 312,04	SOD
23	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	-0,824	3 633,47	-2 993,98	SOD
20	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	-4,000	592,99	-2 371,96	SOD
21	M	74199001.1	safety jednotka DC/AC	ks	-1,000	48 480,32	-48 480,32	SOD
22	M	74199001.2	požární FV servoodpojovač	ks	-1,000	9 134,71	-9 134,71	SOD

D	741.2	Rozváděč RFVE	-22 726,55
---	-------	---------------	------------

24	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	-1,000	300,07	-300,07	SOD
25	M	35713121	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek	kus	-1,000	661,37	-661,37	SOD
26	K	741312011	Montáž odpojovač třípólový do 500 V do 400 A bez zapojení vodičů	kus	-1,000	98,39	-98,39	SOD
27	M	1285204	POJ.ODPOJOVAC FB01F3P 3P 32A 10X38 GG/A	kus	-1,000	396,01	-396,01	SOD
28	K	741312011	Montáž odpojovač třípólový do 500 V do 400 A bez zapojení vodičů	kus	-2,000	98,39	-196,78	SOD
29	M	1146472	POJISTKOVY ODPOJOVAC OPT22/3 OEZ	kus	-2,000	5 766,61	-11 533,22	SOD
30	K	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	-1,000	167,38	-167,38	SOD
31	M	35822155	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000	774,66	-774,66	SOD
32	K	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	-1,000	167,38	-167,38	SOD
33	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000	550,12	-550,12	SOD
34	K	741320183	Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem se zapojením vodičů	kus	-1,000	272,51	-272,51	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
35	M	35822204	jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika vypínací schopnost 25 kA	kus	-1,000	3 674,30	-3 674,30	SOD
36	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	-1,000	394,99	-394,99	SOD
37	M	10.060.931	DEHN Svodič guard M 275 TNS	kus	-1,000	3 521,20	-3 521,20	SOD
38	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	-0,005	3 633,47	-18,17	SOD
D 741.3 Doplnění rozvaděče NN								-1 026,31
39	K	741320173	Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů	kus	-1,000	224,54	-224,54	SOD
40	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000	798,14	-798,14	SOD
41	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	-0,001	3 633,47	-3,63	SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								-4 150,93
42	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	-7,000	592,99	-4 150,93	SOD
D 1B Přípočet – změna č.27								488 008,24
D PSV Práce a dodávky PSV								488 008,24
D 1. Přetoky FVE								39 937,34
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								20 309,42
1	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	57,16	1 429,00	SOD
2	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	28,750	71,90	2 067,13	CS ÚRS 2025 02
VV					28,750			
VV					Součet	28,750		
3	K	741330707	Montáž relé pomocné násuvné se zapojením vodičů	kus	3,000	498,00	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741330707								
4	M	RMAT0001	SSR Relé	kus	3,000	4 098,00	12 294,00	vlastní
5	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	1,260	504,20	635,29	SOD
VV					1,260			
VV					1,260			
6	M	34764021R	RGBW 24V Dimmer Tree	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	vlastní
D M Práce a dodávky M								19 627,92
D 21-M Elektromontáže								19 627,92
9	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210160682								
10	M	RMAT0002	elektroměr	kus	1,000	5 976,00	5 976,00	vlastní
11	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	12,600	504,20	6 352,92	SOD
VV					12,600			
VV					12,600			
12	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uložený volně nebo v liště	m	10,000	48,99	489,90	SOD
VV					10,000			
VV					10,000			
VV					Součet	10,000		
13	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	11,500	26,43	303,95	SOD
VV					11,500			
VV					Součet	11,500		
14	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	512,36	512,36	SOD
15	M	35711031	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 24 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	88,59	265,77	SOD
17	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	187,80	563,40	SOD
18	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	217,40	652,20	SOD
19	M	35829008.1	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	798,14	2 394,42	SOD
D 2. Technologie								448 070,90
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								448 070,90
20	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	154,000	504,20	77 646,80	SOD
VV					154,000			
VV					154,000			
VV					154,000			
21	M	741-01R	Trína 500 TSM-NEG18R.28 Vertex S+	ks	20,000	4 344,60	86 892,00	vlastní
22	M	741-02R	Profily K2 Single SeamClamp CFx s dvojitou drážkou	ks	54,000	399,10	21 551,40	vlastní
23	M	741-03R	Montážní lišta K2 SingleRail 36 s délkou 3,65 m	ks	24,000	1 107,60	26 582,40	vlastní
24	M	741-04R	K2 SingleRail 36 Connector Set	ks	24,000	195,00	4 680,00	vlastní
25	M	741-05R	K2 Climber Set 36/50	ks	54,000	84,50	4 563,00	vlastní
26	M	741-06R	K2 TerraGrif K2SZ	ks	44,000	68,90	3 031,60	vlastní
27	M	741-07R	K2 Clamp EC 30-40, černá	ks	8,000	111,80	894,40	vlastní
28	M	741-08R	K2 Clamp MC 30-40mm, černá	ks	36,000	111,80	4 024,80	vlastní
29	M	741-09R	K2 EndCap	ks	8,000	26,00	208,00	vlastní
30	M	741-10R	Svorka ochrany proti blesku K2	ks	12,000	279,50	3 354,00	vlastní
31	M	741-11R	K2 manažer solárních kabelů	ks	100,000	8,78	878,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	741-12R	Dyness Tower 2.0 T10 s GoodWe ET Plus 16A	ks	1,000	98 350,00	98 350,00	vlastní
33	M	741-13R	Fotovoltaický DC rozvaděč 2 stringy	ks	1,000	17 270,50	17 270,50	vlastní
34	M	741-14R	AC rozvaděč	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	vlastní
35	M	741-15R	Tigo TS4-A-O	ks	20,000	1 520,00	30 400,00	vlastní
36	M	741-16R	Tigo TAP	ks	1,000	2 093,00	2 093,00	vlastní
37	M	741-18R	SOLAR KABEL H1Z2Z2-K 6	m	100,000	64,74	6 474,00	vlastní
38	M	741-19R	Ostatní příslušenství (UV trubky, přichytky atp)	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00	vlastní
36	M	741-17R	Tigo CloudConnect Advance	ks	1,000	6 877,00	6 877,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.4.4_28 - Slaboproud_změna č. 28

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-166 903,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-166 903,23	21,00%	-35 049,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-201 952,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.4.4_28 - Slaboproud_změna č. 28

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-166 903,23
1A - Odpočet – změna č.28	-267 215,66
D1 - Telefonní a datové rozvody	-249 365,72
D2 - Elektronický zabezpečovací systém	-644,02
D3 - Kamerový systém	-17 205,92
1B - Přípočet – změna č.28	100 312,43
21-M - Elektromontáže	100 312,43

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
 Úroveň 4: D.1.4.4.4_28 - Slaboproud_změna č. 28

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-166 903,23

D 1A Odpočet – změna č.28 -267 215,66

D D1 Telefonní a datové rozvody -249 365,72

30	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	-1,000	942,05	-942,05	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
31	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	-1,000	7 231,22	-7 231,22	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
58	K	220523001	Montáž pobočkové [ATU Interconnect 200] do 60 poboček	kus	-1,000	125 428,59	-125 428,59	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
59	M	742.5	telefonní pobočková ústředna	kus	-1,000	101 571,89	-101 571,89	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
60	K	220450002	Montáž switche datového	kus	-1,000	6 960,75	-6 960,75	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
61	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	-1,000	7 231,22	-7 231,22	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			

D D2 Elektronický zabezpečovací systém -644,02

66	K	741751613	Montáž sledovače stavu baterie fotovoltaického systému přes 2000 do 6000 A	kus	-1,000	644,02	-644,02	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			

D D3 Kamerový systém -17 205,92

117	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	-1,000	942,05	-942,05	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
118	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	-1,000	7 231,22	-7 231,22	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
121	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	-1,000	2 265,82	-2 265,82	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			
122	M	95311012	software pro správu systému	kus	-1,000	6 766,83	-6 766,83	SOD
	vv		-1,0 "odpočet		-1,000			

D 1B Připočet – změna č.28 100 312,43

D 21-M Elektromontáže 100 312,43

1	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	43,500	504,20	21 932,70	SOD
	vv		montáž prvků 20,0+23,5		43,500			
2	M	21002010R	R2H28A - HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP	kus	2,000	12 580,00	25 160,00	vlastní
3	M	21002011R	HPE Networking CX 6000 24G CL4 PoE 4SFP 370W	kus	2,000	21 580,20	43 160,40	vlastní
4	M	21002012R	ALE-20 Essential DeskPhone	kus	1,000	5 420,13	5 420,13	vlastní
5	M	21002013R	Integra - ETHM-1 Plus (mobilní aplikace EZS)	kus	1,000	4 639,20	4 639,20	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_18 - Dopravní část_změna č. 18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				8 457,12
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		8 457,12	21,00%	1 776,00
DPH snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	10 233,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_18 - Dopravní část_změna č. 18

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 457,12
1B - Přípočet – změna č.18	8 457,12
HSV - Práce a dodávky HSV	2 297,68
1 - Zemní práce	369,00
13 - Hloubené vykopávky	369,00
2 - Zakládání	1 413,63
27 - Zakládání - základy	1 413,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	515,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	253,12
99 - Přesun hmot a manipulace se suť	261,93
998 - Přesun hmot	261,93
PSV - Práce a dodávky PSV	6 159,44
762 - Konstrukce tesařské	6 159,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_18 - Dopravní část_změna č. 18

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 457,12	
D	1B		Přípočet – změna č.18				8 457,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 297,68	
D	1		Zemní práce				369,00	
D	13		Hloubené vykopávky				369,00	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,300	1 230,00	369,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/131213701					
			VV Pro patku u objektu					
			VV 0,5*0,5*1,2		0,300			
D	2		Zakládání				1 413,63	
D	27		Zakládání - základy				1 413,63	
2	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,400	480,00	192,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/275351121					
			VV 2*0,2		0,400			
			VV Součet		0,400			
3	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,400	88,60	35,44	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/275351122					
4	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,025	1 592,20	39,81	SOD
			VV 0,5*0,5*0,1		0,025			
			VV Součet		0,025			
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,300	3 821,27	1 146,38	SOD
			VV Patka pro nový podpěrný sloup příštířesku venkovního stání					
			VV 0,5*0,5*1,2		0,300			
			VV Součet		0,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				515,05	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				253,12	
6	K	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000	253,12	253,12	SOD
			VV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
			VV D.1_Stavební část					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				261,93	
D	998		Přesun hmot				261,93	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,806	324,97	261,93	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 159,44	
D	762		Konstrukce tesařské				6 159,44	
8	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	1,000	207,19	207,19	SOD
			VV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
			VV D.1_Stavební část					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
9	M	54825028	kotevní patka pilíře 110x110-200mm, 2xmatice M24 volně	kus	1,000	418,46	418,46	SOD
10	K	762723341	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	3,400	537,88	1 828,79	SOD
			VV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
			VV D.1_Stavební část					
			VV "					
			VV "nonsné kce krytého stání"					
			VV "sloupy 20x20 cm,1 ks					
			VV 3,4		3,400			
			VV Součet		3,400			
11	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,143	24 923,99	3 564,13	SOD
			VV 3,4*0,20*0,20		0,136			
			VV Součet		0,136			
			VV 0,136*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,143			
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,067	2 102,51	140,87	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_20 - Dopravní část_změna č. 20

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-32 885,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 885,07	21,00%	-6 905,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 790,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_20 - Dopravní část_změna č. 20

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-32 885,07
1A - Odpočet – změna č.20	-88 715,31
HSV - Práce a dodávky HSV	-88 715,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-88 582,99
34 - Stěny a příčky	-88 582,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-132,32
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-132,32
998 - Přesun hmot	-132,32
1B - Přípočet – změna č.20	55 830,24
HSV - Práce a dodávky HSV	55 830,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 738,80
34 - Stěny a příčky	55 738,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91,44
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	91,44
998 - Přesun hmot	91,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.2_20 - Dopravní část_změna č. 20

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 29. 5. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 885,07	
D	1A		Odpočet – změna č.20				-88 715,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-88 715,31	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-88 582,99	
D	34		<i>Stěny a příčky</i>				-88 582,99	
27	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-25,000	1 373,27	-34 331,75	SOD
	W		opěrná stěna					
	W		25,0		25,000			
	W		Součet		25,000			
	W		.					
	W		-25 "odpočet		-25,000			
29	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-31,000	1 750,04	-54 251,24	SOD
	W		-31,0		-31,000			
	W		Součet		-31,000			
	W		.					
	W		-31 "odpočet		-31,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-132,32	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				-132,32	
D	998		<i>Přesun hmot</i>				-132,32	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,094	120,95	-132,32	SOD
D	1B		Přípočet – změna č.20				55 830,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 830,24	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				55 738,80	
D	34		<i>Stěny a příčky</i>				55 738,80	
1	M	55342428R	plotový panel svařovaný v 1,53-1,73m, š 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ PVC zelený	kus	25,000	906,10	22 652,50	vlastní
2	M	55342429R	plotový panel svařovaný v 2,03m, š 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ PVC, zelený	kus	31,000	1 067,30	33 086,30	vlastní
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91,44	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				91,44	
D	998		<i>Přesun hmot</i>				91,44	
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,756	120,95	91,44	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_37 - Dopravní část_změna č. 37

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		73 974,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 974,40	21,00%	15 534,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	89 509,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: **D.2_37 - Dopravní část_změna č. 37**

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	73 974,40
1A - Změna č. 37 – odpočet	-24 108,94
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 108,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-24 108,94
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-23 094,41
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-1 014,53
998 - Přesun hmot	-1 014,53
1B - Změna č. 37 – přípočet	98 083,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 083,34
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	37 127,27
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	60 956,07
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 506,07
998 - Přesun hmot	1 506,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.2_37 - Dopravní část_změna č. 37

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							73 974,40	
D	1A		Změna č. 37 – odpočet				-24 108,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-24 108,94	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-24 108,94	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-23 094,41	
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-43,400	387,84	-16 832,26	SOD
	WV		29,5+7,9+17,5		54,900			
	WV		Součet		54,900			
	WV							
	WV		-43,4 "odpočet		-43,400			
40	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	-44,268	141,46	-6 262,15	SOD
	WV		(29,5+7,9+17,5)*1,02		55,998			
	WV		Součet		55,998			
	WV							
	WV		-44,268 "odpočet		-44,268			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				-1 014,53	
D	998		Přesun hmot				-1 014,53	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-8,388	120,95	-1 014,53	SOD
D	1B		Změna č. 37 – přípočet				98 083,34	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 083,34	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				37 127,27	
1	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,810	387,84	27 075,11	SOD
	WV		BEST Mono II					
	WV		53,0-28,89		24,110			
	WV		Obruba Limita					
	WV		29,0		29,000			
	WV		kolem žlabů v místě posuvné brány					
	WV		8,35*2		16,700			
	WV		Součet		69,810			
2	M	BET.L25C01	BEST-LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ	kus	34,068	101,14	3 445,64	CS ÚRS 2025 02
	WV		kolem žlabů v místě posuvné brány					
	WV		8,35*2*1,02*2		34,068			
3	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	24,592	156,06	3 837,83	SOD
	WV		(53-28,89)*1,02		24,592			
	WV		Součet navíc		24,592			
4	M	59217010	obrubník zahradní betonový 500x50x150mm přírodní	m	29,580	93,60	2 768,69	CS ÚRS 2025 02
	WV		29,0*1,02		29,580			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				60 956,07	
5	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 150mm	m	29,000	2 050,00	59 450,00	CS ÚRS 2025 02
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				1 506,07	
D	998		Přesun hmot				1 506,07	
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,452	120,95	1 506,07	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.3_39 - Sadové úpravy_změna č. 39

KSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

IČ:

00574660

DIČ:

00574660

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PR architekti s.r.o.

IČ:

10963405

DIČ:

CZ10963405

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				-81 975,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-81 975,42	21,00%	-17 214,84	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-99 190,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.3_39 - Sadové úpravy_změna č. 39

Místo: Luby

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant: PR architekti s.r.o.

Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-81 975,42
1A - Změna č. 39 – odpočet	-90 663,42
HSV - Práce a dodávky HSV	-90 663,42
1 - Zemní práce	-88 404,94
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-893,33
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-87 511,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 258,48
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-2 258,48
998 - Přesun hmot	-2 258,48
1B - Změna č. 39 – přípočet	8 688,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 688,00
1 - Zemní práce	8 688,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.3_39 - Sadové úpravy_změna č. 39

Místo: Luby

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant: PR architekti s.r.o.

Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-81 975,42	
D	1A		Změna č. 39 – odpočet				-90 663,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-90 663,42	
D	1		Zemní práce				-88 404,94	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-893,33	
1	K	119005121	Výtyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	-50,300	17,76	-893,33	SOD
	W		příprava stanoviště pro výsadbu trvalek a okrasné trávy					
	W		88,0		88,000			
	W		Součet		88,000			
	W		.					
	W		88,0-37,7		50,300			
	W		-50,3 "odpočet		-50,300			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-87 511,61	
10	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-353,000	24,50	-8 648,50	SOD
	W		příprava stanoviště pro výsadbu trvalek a okrasné trávy					
	W		511,0		511,000			
	W		29,0+10,0		39,000			
	W		Součet		550,000			
	W		550,00-197,00		353,000			
	W		-353,00 "odpočet		-353,000			
11	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	-50,000	12,25	-612,50	SOD
	W		příprava stanoviště pro výsadbu trvalek a okrasné trávy					
	W		88,0		88,000			
	W		Součet		88,000			
	W		.					
	W		88,0-38,0		50,000			
	W		-50,00 "odpočet		-50,000			
12	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	-160,000	14,29	-2 286,40	SOD
	W		smíšené trvalkové záhony					
	W		270,0		270,000			
	W		Součet		270,000			
	W		.					
	W		270,0-110,0		160,000			
	W		-160,00 "odpočet		-160,000			
13	K	183211322	Výsadba květin krytořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	-353,000	22,45	-7 924,85	SOD
	W		smíšené trvalkové záhony					
	W		511,0		511,000			
	W		29,0+10,0		39,000			
	W		Součet		550,000			
	W		.					
	W		550,0-197,0		353,000			
	W		-353,00 "Odpočet		-353,000			
14	M	18.11	Hosta sieboldiana 'Elegans', K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
15	M	18.12	Hosta sieboldiana 'Wide Brim', K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
16	M	18.13	Brunnera macrophylla, K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
17	M	18.14	Geranium macrorhizum 'Spessart', K9	ks	-30,000	48,99	-1 469,70	vlastní
18	M	18.15	Anemone hepatica 'Honorine Jobert', K9	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
19	M	18.16	Anemone 'Little Summer Breeze', K9	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
20	M	18.17	Lupinus polyphyllus 'Lupini Blue', K9	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
21	M	18.18	Helleborus niger, K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
22	M	18.19.1	Heuchera sanguinea 'Coral Forest', K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
23	M	18.19.2	Heuchera 'Cherry Cola', K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
24	M	18.20	Veronicastrum virginicum 'Apollo', K9	ks	-5,000	48,99	-244,95	vlastní
25	M	18.21	Deschampsia caespitosa	ks	-7,000	48,99	-342,93	vlastní
	W		10,0-3,0		7,000			
	W		-7,0 "odpočet		-7,000			
26	M	18.22	Molinia altissima	ks	-2,000	48,99	-97,98	vlastní
	W		5,0-3,0		2,000			
	W		-2,0 "odpočet		-2,000			
27	M	18.23	Alchemilla mollis	ks	-2,000	48,99	-97,98	vlastní
	W		5,0-3,0		2,000			
	W		-2,0 "odpočet		-2,000			
28	M	18.24	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', K9	ks	-25,000	48,99	-1 224,75	vlastní
	W		40,0-15,0		25,000			
	W		-25,0 "odpočet		-25,000			
29	M	18.25	Echinacea purpurea 'Cheyenne Spirit', K9	ks	-25,000	48,99	-1 224,75	vlastní
	W		40,0-15,0		25,000			
	W		-25,0 "odpočet		-25,000			
30	M	18.26	Liatris spicata 'Kobold', K9	ks	-14,000	48,99	-685,86	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			20,0-6,0		14,000			
			-14,0 "odpočet		-14,000			
31	M	18.27	<i>Nepeta x faassenii 'Blue Wonder', K9</i>	ks	-15,000	48,99	-734,85	vlastní
			25,0-10,0		15,000			
			-15,0 "odpočet		-15,000			
32	M	18.28	<i>Salvia nemorosa 'Blaukönigin', K9</i>	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
			20,0-10,0		10,000			
			-10,0 "odpočet		-10,000			
33	M	18.29	<i>Salvia nemorosa 'Rosakönigin', K9</i>	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
			20,0-10,0		10,000			
			-10,0 "odpočet		-10,000			
34	M	18.30	<i>Sedum telephium 'Herbstfreude', K9</i>	ks	-19,000	48,99	-930,81	vlastní
			25,0-6,0		19,000			
			-19,0 "odpočet		-19,000			
35	M	18.31	<i>Kriphofia 'Lemon Popsicle', K9</i>	ks	-7,000	48,99	-342,93	vlastní
			10,0-3,0		7,000			
			-7,0 "odpočet		-7,000			
36	M	18.32	<i>Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue', K9</i>	ks	-20,000	48,99	-979,80	vlastní
37	M	18.33	<i>Veronica spicata 'Nana Bluet Teppich', K9</i>	ks	-15,000	48,99	-734,85	vlastní
			30,0-15,0		15,000			
			-15,0 "odpočet		-15,000			
38	M	18.34	<i>Veronica spicata 'Rosa Zwerg', K9</i>	ks	-15,000	48,99	-734,85	vlastní
			30,0-15,0		15,000			
			-15,0 "odpočet		-15,000			
39	M	18.35	<i>Gaura lindheimeri, K9</i>	ks	-3,000	48,99	-146,97	vlastní
			15,0-12,0		3,000			
			-3,0 "odpočet		-3,000			
40	M	18.36	<i>Geranium pratense 'Midnight Reiter', K9</i>	ks	-46,000	48,99	-2 253,54	vlastní
41	M	18.37	<i>Hemerocallis 'Hyperion', K11</i>	ks	-10,000	48,99	-489,90	vlastní
42	M	18.38	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln', K11</i>	ks	-11,000	48,99	-538,89	vlastní
			17,0-6,0		11,000			
			-11,0 "odpočet		-11,000			
43	M	18.39	<i>Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', K20</i>	ks	-2,000	48,99	-97,98	vlastní
			8,0-6,0		2,000			
			-2,0 "odpočet		-2,000			
44	M	18.40	<i>Briza media, K9</i>	ks	-12,000	48,99	-587,88	vlastní
			20,0-8,0		12,000			
			-12,0 "odpočet		-12,000			
45	M	18.41	<i>Narcissus pseudonarcissus / narcis žlutý</i>	ks	-50,000	14,29	-714,50	vlastní
			90,0-40,0		50,000			
			-50,0 "odpočet		-50,000			
46	M	18.42	<i>Tulip sp. / tulipán</i>	ks	-50,000	14,29	-714,50	vlastní
			80,0-30,0		50,000			
			-50,0 "odpočet		-50,000			
47	M	18.43	<i>Muscari armeniacum / modřenek armenský</i>	ks	-60,000	14,29	-857,40	vlastní
			100,0-40,0		60,000			
			-60,0 "odpočet		-60,000			
48	M	18.49	<i>Clematis alpina 'Helsingborg' / plamének alpský</i>	ks	-10,000	255,16	-2 551,60	vlastní
49	M	18.50	<i>Parthenocissus quinquefolia / loubinec pětilistý</i>	ks	-29,000	86,75	-2 515,75	vlastní
			loubinec pětilistý 125-150, K1,5l					
			29,0		29,000			
			Součet		29,000			
			-29,0 "odpočet		-29,000			
50	K	183403131	Obdělení půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	-50,000	24,50	-1 225,00	SOD
			příprava stanoviště pro výsadbu trvalek a okrasné trávy					
			88,0		88,000			
			Součet		88,000			
			.					
			88,0-38,0		50,000			
			-50,0 "odpočet		-50,000			
67	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	-50,000	18,37	-918,50	SOD
			příprava stanoviště pro výsadbu trvalek a okrasné trávy					
			88,0		88,000			
			Součet		88,000			
			.					
			88,0-38,0		50,000			
			-50,0 "odpočet		-50,000			
68	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	1,000	459,29	459,29	SOD
69	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	1,000	867,54	867,54	SOD
70	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou II přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-88,000	48,99	-4 311,12	SOD
			stromy					
			4,0		4,000			
			smíšené trvalkové záhony					
			88,0		88,000			
			Součet		92,000			
			.					
			-88,0 "odpočet		-88,000			
71	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	-13,464	1 245,18	-16 765,10	SOD
			92*0,153 "Přepočtené koeficientem množství		14,076			
			.					
			14,076-0,612		13,464			
			-13,464 "odpočet		-13,464			
72	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	-1,500	454,18	-681,27	SOD
			ocelová samofixační obruba tl. 4 mm, výška 20 mm, pozink					
			montáž					
			3,0		3,000			
			Součet		3,000			
			.					
			3,0-1,5		1,500			
			-1,5 "odpočet		-1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	18.48	ocelová samofixační obruba tl. 4 mm, výška 20 mm, pozink	m	-23,320	867,50	-20 230,10	vlastní
	W		trvalkové záhony					
	W		21,2*1,1		23,320			
	W		Součet		23,320			
	W		.					
	W		-23,32 "odpočet		-23,320			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 258,48	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				-2 258,48	
	D	998	Přesun hmot				-2 258,48	
74	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	-2,692	838,96	-2 258,48	SOD
	D	1B	Změna č. 39 – přípočet				8 688,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 688,00	
	D	1	Zemní práce				8 688,00	
1	M	18.51	Thymus praecox 'Coccineus', K9 (mateřídouška)	kus	54,000	120,00	6 480,00	vlastní
2	M	18.488	plastový obrubník neviditelný výška 80 mm, délka 1000mm	kus	6,000	188,00	1 128,00	vlastní
3	M	18.489	plastové kotvící hřeby pro plastové obrubníky 250 mm	kus	24,000	45,00	1 080,00	vlastní

