

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/150 Mrzkovice - Světlá nad Sázavou, PD

č. dodatku 184033

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AFRY CZ s.r.o.**
adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Čmiel, prokurista
zástupce pro věci technické: Martin Cimerhanzl
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
číslo účtu: 2115303107/8150
IČO: 45306605
DIČ: 45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem, oddíl C, vložka 8073
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 178347, ze dne 24. 6. 2025 (dále jen Smlouva).

Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

- V průběhu zpracování a projednávání projektové dokumentace na pravidelných výrobních výborech byly vzneseny dodatečné požadavky objednatele Kraje Vysočina na zvětšení rozsahu projekčních prací na začátku úseku. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/150. Dochází k narovnání oblouku silnice v Mrzkovicích, výstavbě nového propustku a nové opěrné zdi. Toto rozšíření generuje tyto vícepráce:

- Dodatečné doměření území
- Úprava směrového a výškového vedení sil. II/150 nad rámec zadání
- Projekční práce na řádném odvodnění území, opěrné zdi a přeložkách IS

Tyto změny nemají vliv na harmonogram prací, ale mají vliv na cenové ujednání.

Článek II

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4.

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 590 000 Kč
DPH 21%:	333 900 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 923 900 Kč

(slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DPZ část 1

cena celkem bez DPH:	645 300 Kč
DPH 21%:	135 513 Kč
cena celkem včetně DPH:	780 813 Kč

Vypracování DPZ část 2

cena celkem bez DPH:	215 100 Kč
DPH 21%:	45 171 Kč
cena celkem včetně DPH:	260 271 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost část 1

cena bez DPH:	107 550 Kč
DPH 21%:	22 586 Kč
cena včetně DPH:	130 136 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost část 2

cena bez DPH:	35 850 Kč
DPH 21%:	7 529 Kč
cena včetně DPH:	43 379 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací část 1

cena celkem bez DPH:	322 650 Kč
DPH 21%:	67 757 Kč
cena celkem včetně DPH:	390 407 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací část 2

cena celkem bez DPH:	107 550 Kč
DPH 21%:	22 586 Kč
cena celkem včetně DPH:	130 136 Kč

Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 240 hodin

cena bez DPH:	156 000 Kč
DPH 21%:	32 760 Kč
cena včetně DPH:	188 760 Kč“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 835 000 Kč
DPH 21%:	385 350 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 220 350 Kč

(slovy: jeden milion osm set třicetpět tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DPZ část 1

cena celkem bez DPH:	890 300 Kč
DPH 21%:	135 513 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 077 263 Kč

Vypracování DPZ část 2

cena celkem bez DPH:	215 100 Kč
DPH 21%:	45 171 Kč
cena celkem včetně DPH:	260 271 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost část 1

cena bez DPH:	107 550 Kč
DPH 21%:	22 586 Kč
cena včetně DPH:	130 136 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost část 2

cena bez DPH:	35 850 Kč
DPH 21%:	7 529 Kč
cena včetně DPH:	43 379 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací část 1

cena celkem bez DPH:	322 650 Kč
DPH 21%:	67 757 Kč
cena celkem včetně DPH:	390 407 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací část 2

cena celkem bez DPH:	107 550 Kč
DPH 21%:	22 586 Kč
cena celkem včetně DPH:	130 136 Kč

Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 240 hodin

cena bez DPH:	156 000 Kč
DPH 21%:	32 760 Kč
cena včetně DPH:	188 760 Kč

Článek III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Martin Čmiel
prokurista AFRY CZ s. r. o.