



KUJCP01B2HPG

DL opr. Indur J
číslo smlouvy objednatele: SOD/OREG/068/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: D4/15/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

DL opr. Indur J
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OREG/068/17 ze dne 3. 4. 2017 s názvem „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, a to formou tohoto dodatku.**II. Předmět Dodatku**

Důvodem změn je revize dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, které se vyskytly v průběhu realizace obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena a předmět smlouvy:

IV. Cena za dílo**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH	48 701 291,45 Kč
DPH 21 %	10 145 958,86 Kč
Cena včetně DPH	58 847 250,31 Kč

Nové znění po uzavření dodatku č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Cena celkem bez DPH	49 519 379,21 Kč
Samostatně DPH 21%	10 399 069,63 Kč
(z toho formální oprava sazeb DPH z původní smlouvy)	81 312,34 Kč)
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	59 918 448,84 Kč

III. Všeobecná ustanovení Dodatku

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelům i zhotovitelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 871/2017/RK - 21 ze dne 17. 8. 2017.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne 9. 9. 2017

V Praze, dne 1. 9. 2017


.....

 Mgr. Ivana Stráská
 hejtmanka Jihočeského kraje


.....

 Ing. František Kočí
 člen představenstva Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450,
 IČ 00 01 49 15
 (0418)

.....

 Ing. Ján Dudás
 člen představenstva Metrostav a.s.

Stavba:	Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)	č. smlouvy objednatele: SOD/OREG/068/17
Úsek:		č. smlouvy zhotovitele: D4/15/2017
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Michael Šmucr INBEST s.r.o. Rudolfovská 34, České Budějovice	
Projektant:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4	
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Praha 8	
Předmět změny:	Více a méně práce na základě skutečných podmínek na stavbě a dopřesnění RDS	
Dotčené místo:	Stavba přeložky silnice III-14539	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.přílohy	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
SO 02.2	Smluvní požadavky objednatele - JČK Odečet archeologického průzkumu. Zaslouženno samostatně.	-26 951,06 Kč
SO 001	Příprava území Odečet nákladů na kácení zeleně. Provedeno před zahájením stavby SUS JČK	-78 892,40 Kč
SO 101	Přeložka silnice III-14539 Vícepráce z důvodu zastížené geologie. Viz vyjádření geotechnika stavby	610 163,38 Kč
SO 191.2	Dopravní značení trvalé OK2 Zvýšení životnosti trvalého dopravního značení	134 701,00 Kč
SO 301	Kanalizace dešťová v přeložce silnice III-14539 Zvýšení dimenze středové kanalizace z důvodu kolize trakčního stožáru s plánovanou trasou středové kanalizace	179 066,84 Kč
	Celkem bez DPH	818 087,76 Kč
	DPH 21%	171 798,43 Kč
	Celkem včetně DPH	989 886,19 Kč
Podpis navrhovatele:	180 00 Praha 8, Koželužská 2453/4 49 15	Datum: 9.8.2017
Vyjádření:	inbest spol. s r.o. Rudolfovská 34 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 Č. z. 26094/170	datum: 9.8.2017 podpis: [redacted]
Projektant:	2) datum: 9.8.17 podpis: [redacted]	
Investor:	datum: 9.8.17 podpis: [redacted]	
Přílohy:	položkový rozpočet	

REKAPITULACE ROZPOČTU - změna 1

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

Objekt: SO 001 - Příprava území

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 08.08.2017

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu (po změně č.1)	607 635,87
VP - Vícepráce	0,00
MP - Méněpráce	-78 892,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	607 635,87

ROZPOČET - změna 1

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

Objekt: SO 001 - Příprava území

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 08.08.2017

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu, před změnou							686 528,27
MP - Méněpráce							-78 892,40
	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové	m2	-2 730,000	15,87	-43 336,50
	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	-30,000	358,45	-10 753,47
	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-100,000	122,90	-12 289,68
	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-14,000	225,31	-3 154,35
	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-4,000	358,45	-1 433,80
	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	-1,000	916,61	-916,61

K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	-9,000	71,69	-645,21
K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	-2,000	143,38	-286,76
K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-100,000	10,78	-1 078,04
K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-14,000	53,90	-754,63
K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	-4,000	75,46	-301,85
K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	-1,000	97,02	-97,02
K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-9,000	10,78	-97,02
K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-2,000	53,90	-107,80
K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-10,000	8,62	-86,24
K	979098141	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu	t	-23,000	107,80	-2 479,50
K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-7,840	13,82	-108,34
K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	-109,760	0,71	-78,13
K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,840	107,80	-845,19
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	-7,841	5,39	-42,26
VP - Vícepráce						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU - změna 1

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická)

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 08.08.2017

Objednatel: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební čas

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu (po změně č. 1)	19 836 748,21
VP - Vícepráce	610 163,38
MP - Méněpráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 836 748,21

ROZPOČET - změna 1

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická)

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 08.08.2017

Objednatel: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební čas

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu, před změnou							19 226 584,83
			MP - Méněpráce				0,00
			VP - Vícepráce				610 163,38
	K	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	542,000	880,00	476 960,00
<i>Sanační opatření. JC z OTSKP 2017</i>							
	K	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	2 160,000	48,00	103 680,00
<i>Sanační opatření, opláštění žeber. JC z OTSKP 2017</i>							

K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	180,000	164,02	29 523,38
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Sanační opatření, dren. roury. JC z výskytu (pol. č. 25)

REKAPITULACE ROZPOČTU - změna 1

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

Objekt: SO 301 - Kanalizace dešťová v přeložce silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj Datum: 08.08.2017

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu (po změně č. 1)	4 056 079,17
VP - Vícepráce	333 050,43
MP - Méněpráce	-153 983,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 056 079,17

ROZPOČET - změna 1

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

Objekt: SO 301 - Kanalizace dešťová v přeložce silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj Datum: 08.08.2017

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu, před změnou							3 877 012,33
MP - Méněpráce							-153 983,59
K		871372R02	Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP DN 300 spojovaného dvojitými objímkami se symetrickými těsnícími kroužky	m	-147,800	184,35	-27 246,23

M	286147R02	trubka kanalizační PP UR2 plně žebro 335/300 SN10 vnitřní průměr 300mm, dl. 6m, vč. těsnících kroužků a dvojité objímky	kus	-25,000	5 069,49	-126 737,36
---	-----------	---	-----	---------	----------	-------------

Změna průměru potrubí z DN300 na DN400mm z
důvodu nutnosti přespádování kanalizace

VP - Vícepráce

333 050,43

K	871392R03	Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP DN 400 spojovaného dvojitými objímkami se symetrickými těsnícími kroužky	m	147,800	256,04	37 841,98
M	286147R03	trubka kanalizační PP UR2 plně žebro 450/400 SN10 vnitřní průměr 400mm, dl. 6m, vč. těsnících kroužků a dvojité objímky	kus	25,000	11 808,34	295 208,45

Změna průměru potrubí z DN300 na DN400mm z
důvodu nutnosti přespádování kanalizace