

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

OPTIMA, spol. s.r.o.

se sídlem/bytem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu: ■■■■■
Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 dne 20. února 2017

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní
dodávku projektové dokumentace:

„PD – Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo z 20.02.2017.

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo zvyšuje o vícepráce v celkové částce 4.864,- Kč včetně DPH.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 20.01.2017 zvýšená o vícepráce dohodnuté dne 08.06.2017 na schůzce k rekonstrukci silnice II/2852 a na ni navazujících chodníků konané v kanceláři starosty na MěÚ Nové Město nad Metují

Celková cena díla bez DPH	94.020,00 Kč
<u>DPH</u>	<u>19.744,20 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	113.764,20 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 378-16261/17 ze dne 28.08.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 19.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. Bohuslav Shejbal, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
OPTIMA, spol. s.r.o, Vysoké Mýto