

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**OPTIMA, spol. s.r.o.**

se sídlem/bytem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu: ■■■■

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017**

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní  
dodávku projektové dokumentace:

**„PD – Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo z 20.02.2017.

1.2 Předmět plnění Smlouvy o dílo se mění v článku I, odst. 1.8, kdy se:

- Upouští od:

Projektová dokumentace bude podkladem pro žádost o dotaci do programu IROP, Integrovaného projektu CLLD – místní akční skupina MAS Pohoda venkova. Na hotovou dokumentaci objednatel nechá zpracovat audit bezpečnosti pozemní komunikace. Pro jeho vypracování zhotovitel odevzdá před finálním dokončením projektové dokumentace 1 par. Po zpracování auditu zhotovitel zpracuje zdůvodnění na připomínky auditu, případně navrhne řešení a provede úpravy projektové dokumentace.

- A nahrazuje se:

Projektová dokumentace bude ctít stávající stav chodníků po obou stranách pozemní komunikace včetně zachování a opravy všech dešťových svodů, které se v projektované trase chodníků nacházejí.

1.3 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo zvyšuje o vícepráce v celkové částce 4.356,- Kč včetně DPH.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 20.01.2017 zvýšená o vícepráce dohodnuté dne 22.08.2017

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>63.600,- Kč</b>
<b><u>DPH</u></b>	<b><u>13.356,- Kč</u></b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>76.956,- Kč</b>

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 378-16258/17 ze dne 28.08.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 19.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. Bohuslav Shejbal, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
OPTIMA, spol. s.r.o., Vysoké Mýto