

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 26/645200378

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, prokurista**
Kristýnou Gregorovou, prokurista

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 26/645200378 vystavené dne 31.03.2026, ke které došlo dne 31.03.2026 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 158 784,33.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 13.05.2026

V Praze dne 13.05.2026

V Praze dne 13.05.2026

Objednatel
Jan Ticháček, v.r.

Zhotovitel
JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Zhotovitel
Kristýna Gregorová, v.r.

Prokurista

Prokurista

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka „ppa“ Kristýna Gregorová „ppa“

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Davle - odstranění objektu“

Označení/číslo původní objednávky: 26/645200378

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků: 144 059,94 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí: 15 088,86 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí: -364,47 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 158 784,33 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Davle - odstranění objektu

Název akce	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Davle - odstranění objektu	144 059,94 Kč	15 088,86 Kč	-364,47 Kč	158 784,33 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

1) Zhotovitel:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 13.05.2026 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 13.05.2026 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 13.05.2026 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 13.05.2026 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Davle - odstranění objektu_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 724,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Davle - odstranění objektu_ZL

Místo: Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL	Davle - odstranění objektu_ZL	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXX

997 - Přesun sutě

XXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXX
D	997		Přesun sutě				XXXX
1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	XXXX	XXXX	XXXX
VV			ODHAD				
VV			-0,25		XXXX		
VV			skutečnost				
VV			0,07		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
2	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXX

997 - Přesun sutě

XXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Davle - odstranění objektu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

XXXX

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXX
D	997		Přesun sutě				XXXX
1	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		1+1,1+0,045+10,05		XXXX		
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	XXXX	XXXX	XXXX
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		0,641842105263158*19 'Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
4	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	XXXX	XXXX	XXXX
6	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-3,5		XXXX		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		4,5		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-8,4		XXXX		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		9,5		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
9	K	997013862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-6,025		XXXX		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		6,07		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
10	K	997013869	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-18,89		XXXX		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		28,94		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
11	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX