

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0611-2026-001**

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Žitňanský, zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Žitňanský, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS, e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, e-mail: [REDACTED]

Jiří Hruška, e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SOUKUP MILOŠ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, spisová značka C 74423.

Sídlo: Na láně 708, Zbýšov 664 11
IČO: 29351511
DIČ: CZ29351511
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 279180220/0300
Zastoupena: Milošem Soukupem, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3bacet4.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2 odst. 2.6. smlouvy o dílo č. 6440-0611-2026-001 ze dne 19. 2. 2026 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0611 - Oprava vozovek a neprůhledného oplocení v areálu Garáže Židenice, Brno**“ systémové číslo NEN N006/26/V00001503 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“)

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat.

Článek 2 Změny smlouvy

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v příloze č. 1 smlouvy (dále jen položkový rozpočet“), které objednatel ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro žádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
- 2.2.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

Cena víceprací:

+ 522 032,72 Kč vč. DPH (431 432,00 Kč bez DPH, 90 600,72 Kč 21 % DPH)

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2 551 744,00 Kč bez DPH

3 087 610,24 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 535 866,24 Kč

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje zněním:

- „3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 983 176,00 Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 626 466,96 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 609 642,96 Kč**.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - počet stran: 8

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Jaroslav Žitňanský
zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:





SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Soukup Miloš
jednatel

Elektronický podpis: 13.5.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00


Miloš
Soukup


Digitálně
podepsal Miloš
Soukup
Datum: 2026.05.12
18:37:55 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST

AHNM - Oddělení provozu		PS 0611		Č. Změn. listu:	
Číslo SoD objednatele:		6440 - 0611-2026-001		Účinnost smlouvy: 23.03.2026	
Datum a podpis SoD:		19.02.2026		Termín dokončení prací dle SoD: 30.09.2026	
Objednatel:		Obchodní jméno:		Česká republika Ministerstvo obrany	
Zhotovitel:		Obchodní jméno:		SOUKUP MILOŠ s.r.o.	
Akce - stavba:		„PS 0611 - Oprava vozovek a neprůhledného oplocení v areálu Garáže Židenice, Brno“			
Zdůvodnění změny:		Uvedené práce jsou navrženy a upřesněny pro zdárné dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 6440-0611-2026-001 v požadované kvalitě, zajištění jeho funkčnosti a provozuschopnosti. Bez uvedeného plnění by bylo dílo neukončené.			
Popis změny díla:		Areál Garáže Židenice Brno - Při statických zátěžových zkouškách na odkopané pláni, byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladních vrstev a zeminy. Tyto zkoušky byly provedeny na dvou různých místech s obdobným výsledkem. Z toho důvodu je nutno provést sanaci opravovaných ploch. Bude zřízen podklad ze zeminy upravené hydraulickými pojivy, (vápno vzdušné CL 90) s promísením rozprostřením, vlhčením, hutněním a ošetřením vodou na ploše 1365m ² , v tl.450-500mm - vícepráce .			
Vliv na termín:		NE		Posun termínu o: 0 dní	
Vliv na cenu:		ANO			
		Cena bez DPH:		Cena s DPH:	
Cena víceprací:		431 432,00		522 032,72	
Cena měněprací:		0,00		0,00	
Cena celkem		431 432,00		522 032,72	
Přílohy Změnového listu:		1. Položkový rozpočet vícepráce, 2. Fotodokumentace, 3. Protokol o zátěžových zkouškách			
Závěr:		Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změn. listu:					
Za zhotovitele:			Za objednatele::		
Ve věcech technických:		SOUKUP MILOŠ s.r.o. : Miloš Soukup		Ve věcech technických Vedoucí PS 0611: Ing. Petr Hocek	
		 Digitálně podepsal Miloš Soukup Datum: 2026.04.23 13:59:17 +02'00'		Elektronický podpis:  Elektronický podpis: 24.4.2026 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Petr Hocek Vydal: NCA SubCA1/RSA 10/2023 Platnost do: 2.12.2028 10:04 +01:00	
Ve věcech smluvních a technických:		SOUKUP MILOŠ s.r.o. : Miloš Soukup		Ve věcech smluvních: Zástupce vedoucího AHNM OP Brno : Ing. Jaroslav Žitňanský	
		 Digitálně podepsal Miloš Soukup Datum: 2026.04.23 13:59:48 +02'00'		Elektronický podpis:  Elektronický podpis: 24.4.2026 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022 Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00	

„PS 0611 - Oprava vozovek a neprůhledného oplocení v areálu Garáže Židenice, Brno“ - vícepráce					
P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Garáže Židenice, Brno				
	Vozovky živičné - obj.403				
	Plocha vozovky				
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 1000 do 5000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m ²	1 365,00		
	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	54,70		
	Mimostaveništní doprava strojů (zemní fréza, válec, dávkovač)	t	65,00		
	Provedení statické a zatěžovací zkoušky sanované pláně dle platných ČSN	ks	2,00		
Cena celkem bez DPH					431 432,00
DPH 21% činí					90 600,72
Cena zakázky včetně DPH činí					522 032,72







SQZ, s.r.o.

Laboratoře SQZ

Pracoviště č.1 - Olomouc


U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zkušební laboratoř č. 1135.1 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

SQZ

PROTOKOL č.: OL26 - 1.607

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A





SQZ, s.r.o.

Laboratoře SQZ

Pracoviště č.1 - Olomouc


U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zkušební laboratoř č. 1135.1 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



PROTOKOL č.: OL26 - 1.606

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A





SQZ, s.r.o.

Laboratoře SQZ

Pracoviště č.1 - Olomouc

U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zkušební laboratoř č. 1135.1 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



SQZ



PROTOKOL č.: OL26 - 1.605

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

