



Identifikátor: **KUMSX03DD6IK**

Agendové číslo: **00172/2026/IM/1**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přípravě stavby

agendové číslo: **00172/2026/IM**

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „objednatel“)

2. Amun Pro s.r.o.

se sídlem: Třanovice 1, 739 53 Třanovice
zastoupena: Ing. Michalem Klimšou, jednatelem společnosti
IČO: 06369201
DIČ: CZ06369201
bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
číslo účtu: 201708099/5500
datová schránka: hc3pzdf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71696

(dále jen „zhotovitel“)



II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.01.2026 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přípravě stavby č. 00172/2026/IM (dále jen „smlouva“), a to pro stavbu „Energetické úspory VI. Etapa – ZŠ a MŠ Nový Jičín“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu plnění smlouvy vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly součástí původního zadání a které je nezbytné promítnout do 2. a 3. části díla podle smlouvy. Tyto skutečnosti mají dopad na rozsah projektových prací a odůvodňují odpovídající změnu ceny díla.
3. Předmětem dodatečných projektových prací je:
 - a) zpracování projektové dokumentace vnitřních dispozičních úprav části pavilonu C pro plánované zřízení speciální školky. a to v rozsahu stavebního řešení, zdravotnických instalací, ústředního vytápění, elektroinstalace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů. Tato část plnění nebyla součástí původního zadání podle smlouvy; potřeba jejího současného řešení vyšla najevo v průběhu zpracování navazujících částí dokumentace, přičemž s ohledem na souběh se stavebními úpravami realizovanými v rámci energetických úspor je nezbytné ji řešit současně;
 - b) návrh doplnění chybějící svislé hydroizolace po vnějším obvodu stěny pavilonu C přiléhající k terénu a návrh sanace vnitřních stěn pavilonu C. Chodba v 1. NP je zcela pod úrovní přiléhajícího terénu, 2. NP je na úrovni terénu, na němž byla v minulých letech provedena realizace cyklostezky, která pravděpodobně zapříčinila zatečení do objektu. Potřeba těchto úprav byla zjištěna až na základě kopaných sond provedených při zpracování 1. části díla podle smlouvy; zjištěný stavebně-technický stav objektu nebyl při uzavření smlouvy znám.
4. Cena dodatečných projektových prací podle tohoto dodatku činí:

část díla	cena v Kč bez DPH	DPH ve výši 21 %	cena včetně DPH
2. část	149 000	31 290	180 290
3. část	108 000	22 680	130 680
celkem	257 000	53 970	310 970

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Cena díla sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se po zohlednění ceny za vícepráce mění takto:



Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	150 000,00	31 500,00	181 500,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	120 000,00	25 200,00	145 200,00
	radonový průzkum	30 000,00	6 300,00	36 300,00
	zoologický průzkum	20 000,00	4 200,00	24 200,00
	1. část celkem	320 000,00	67 200,00	387 200,00
2. část	Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	849 000,00	178 290,00	1 027 290,00
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	828 000,00	173 880,00	1 001 880,00
Cena celkem		1 997 000,00	419 370,00	2 416 370,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).



4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 42/2707 ze dne 04.05.2026.

V Ostravě dne

V Třanovicích dne

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Ing. Michal Klimša
jednatel společnosti

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024 a č. 6/473 ze dne 15.12.2025.