

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0732/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: [25Zak00109]

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Vsetín

Adresa:

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zastoupeno:

Jiří Čunek, starosta města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:



IČO:

00304450

DIČ:

CZ00304450

č. ú.:



(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel:

[MSS - projekt s.r.o.]

se sídlem:

[Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4.]

Zastoupena:

[Alena Alaia, jednatelka

Ing. Martin Mynařík, jednatel]

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

IČO:

[26849836.]

DIČ:

[CZ26849836.]

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

[Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163]

(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Cyklostezka Rokytenka, II. část – úsek od zastávky u č.p.3 po sídliště Rokytnice – PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.800.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 23589/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0166/2025 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: “ Cyklostezka Rokytenka, II. část – úsek od zastávky u č.p.3 po sídliště Rokytnice – PD“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dojde k rozšíření předmětu plnění a prodloužení lhůty pro předání díla, a to z důvodu dodatečného požadavku objednatele na komplexní úpravy mostu VS-09-Rom, po kterém je vedena cyklostezka. Původní smlouva předpokládala, že dojde k nezbytným stavebním úpravám mostu, tak aby vyhovoval smíšenému pohybu jak automobilové dopravy, tak pohybu cyklistů a že v rámci stavebních úprav budou provedeny nezbytné činnosti na zlepšení kondice mostu (nová izolace, dobetonování říms, výměna asfaltového povrchu, osazení nového zábradlí apod.).

Na základě poslední mostní prohlídky a v rámci zabezpečení vstupních podkladů bylo zjištěno, že technický stav mostní konstrukce a opěr mostu jsou ve velmi špatném technickém stavu a toto má vliv na celkovou únosnost mostu pojižděného i těžkou dopravou. Proto bude nutné rozšířit dílo o celkovou rekonstrukci mostu včetně zesílení mostovky a spodní stavby včetně opěr. Stavebními pracemi dojde k zásahu do koryta vodního toku a proto je nutné provést biologický průzkum a vyřídít jednotné environmentální stanovisko na Krajském úřadě. Dále bude nutná koordinace s ostatními subjekty a správci inženýrských sítí, které jsou v současnosti umístěny na mostní konstrukci. Proto se smlouva o dílo mění takto:

Čl. II

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem dochází k úpravě čl. III Předmět plnění, odst. 7, 1. část oddíl STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU VS-09-ROM, přičemž tento oddíl nově zní takto:

V km 0,220 úseku č. 1 stezky je navrženo připojení stezky na most Vs-09-Rom a následně bude zde napojení na cyklostezku (úsek č.2) u odbočení do sídliště Rokytnice. Předpokládá se, že zde dojde ke stavebním úpravám mostu, tak aby vyhovoval smíšenému pohybu jak automobilové dopravy, tak pohybu cyklistů. Bude zpracována PDPZ a PDPS včetně inženýrské činnosti a pravomocného povolení rekonstrukce mostu Vs-09-Rom, přičemž předmětem rekonstrukce bude mj. zesílení mostovky a spodní stavby mostu včetně opěr.

Celková délka přemostění: 23,0 m

Volná šířka přemostění: 9,0 m

2. Dále dochází k úpravě čl. IV Doba a místo plnění, který nově zní takto:

Požadovaná dodací lhůta:

- a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) včetně geodetického zaměření stávajícího stavu a geologických podmínek je do 180 dnů od podpisu smlouvy.**
- b) Projektová dokumentace pro povolení investičního záměru (PDPZ)** zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPZ, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **280 dnů** (technická část PDPZ) a do **310 dnů** (dokladová část PDPZ) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DUSP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DUSP, Zhotovitel DUSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (**30**) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- c) Podání žádosti o povolení záměru (PZ)** na stavební úřad, a to do deseti (**10**) dnů od prokazatelného schválení PDPZ Objednatelem.
- d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a podrobných armovacích výkresů** - zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **340 dnů** od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do **třiceti (30)** pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- e) Předání kompletního díla včetně položkového rozpočtu a soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby a veškerých pravomocných povolení opravňujících objednatele provést kompletní dílo je 430 dnů** od podpisu smlouvy.

- f) **Autorský dozor** - Předpokládaný termín provádění autorského dozoru – v průběhu realizace stavebních prací, přičemž zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2027. Autorský dozor zahájí činnost pro realizaci stavby až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací.

Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků investorovi stavby.

3. Na základě výše uvedených změn dochází také k úpravě odst. 1 čl. VII Cena díla, který nově zní takto:

Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	Cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM DLE SOD	1.780.000	373.800	2.153.800
VÍCEPRÁCE	519.000	108.990	627.990
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	2.299.000	482.790	2.781.790

Čl. III.



1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 30.3.2026 č.j. 12/92/RMV/2026, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Specifikace - výkonové fáze


za objednatele:

Ve Vsetíně dne:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Cyklostezka Rokytenka, II. část – úsek od zastávky u č.p.3 po sídliště Rokytnice – PD	
Hlavní kategorie funkčních částí staveb		Inženýrské a vodohospodářské	
Specifikace – výkonové fáze - dodatek č.1			
Fáze	Název výkonové fáze	Projekční činnosti v Kč	Inženýrská činnost v Kč (F)
A.1.	(VSP) - geodetické doměření, biologický průzkum, dendrologický průzkum, diagnostický průzkum betonu opěr	77 600,00 Kč	5 850,00 Kč
B.1.1.	Celková rekonstrukce mostu Vs-09-Rom -dokumentace pro povolení záměru (PDPZ)	207 600,00 Kč	47 600,00 Kč
C.1.1.	Celková rekonstrukce mostu Vs-09-Rom -dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	155 080,00 Kč	11 670,00 Kč
D.1.1.	Celková rekonstrukce mostu Vs-09-Rom - Soupis prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr	13 600,00 Kč	
Mezisoučet		453 880,00 Kč	65 120,00 Kč
Základ nabídkové ceny bez DPH		519 000,00 Kč	
Podpis			
Razítko			
Datum			
Poznámka			
Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".			
Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymežil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".			
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".			