

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBT54

* MMOPP00NBT54 *

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 8.11.2025,

„Minigolf“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s.**

Zastoupen: [REDACTED], primátorem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Stavby LH s.r.o.**

Sídlo: **Zámecká 512, 747 31 Velké Hoštice**

IČ: **21071802**

DIČ: **CZ21071802**

Datová schránka: **z7vy8ge**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94734**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Minigolf“ (PID smlouvy: MMOPP00NBQZJ) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **17.05.2026**.

Článek IV.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o práce spojené s úpravami vzrostlé zeleně, odstranění dřevin, pařezů, kácení dřevin,
- předmět díla se rozšiřuje o zemní práce spojené s přípravou chrániček pro další etapu – podzemní vedení elektro, vodovodu, datové sítě,
- předmět díla se rozšiřuje o dodání a osazení ocelové výztuže betonových desek a základových patek z betonu,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž betonových obrub,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž oddělovací vrstvy z geotextilie v rámci zemních prací,
- předmět díla se rozšiřuje o vytrhání a vybourání zbytků betonových základů, pasů a patek po původních lavičkách, sloupech osvětlení a původním zařízení pod povrchem trávníku,
- předmět díla se rozšiřuje o demontáž a zpětnou montáž části stávajícího oplocení pro rozšíření hracího prostoru dráhy č. 13,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu terénu v prostoru budoucího zázemí minigolfu (další etapy), odkop a přemístění zeminy, položení oddělovací vrstvy z geotextilie, rozprostření ornice a založení trávníku,
- předmět díla se rozšiřuje o práce a nájem mechanizace pro přeložení – uložení minigolfových drah na meziskladu,
- předmět díla se rozšiřuje o protiskluznou povrchovou úpravu betonových desek kolem minigolfových drah, formou striáže – česání betonového povrchu,
- předmět díla se rozšiřuje o drobné práce při úpravách areálového rozvodu vody, napojovací šachty,
- předmět díla se upravuje o nově specifikovaná svítidla, stožáry osvětlení, jejich barvu a počty,
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení části zemních prací spojený se zásypem a doplněním terénu po povodni,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení barevnosti betonu kolem hracích drah,
- předmět díla se zužuje o přemístění zeminy a poplatky za skládku při zemních pracích,
- předmět díla se zužuje o práce na vodovodní přípojce,
- předmět díla se zužuje o práce na kanalizační přípojce, rozvodu kanalizace a čerpací stanici,
- předmět díla se zužuje o práce na opravě komunikací souvisejících s vodovodní a kanalizační přípojkou.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla	2 958 423,21 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č.1 (+)	331 629,00 Kč
- celková cena díla dle dodatku č.1	3 290 052,21 Kč
- DPH 21%	690 910,96 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	3 980 963,17 Kč

(slovy: tři miliony devět set osmdesát tisíc devět set šedesát tři a 17/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.04.2026, č. usnesení 4987111/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkové rozpočty

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2026.04.29
08:41:43 +02'00'

Za objednatele:

[redacted]
primátor

Za zhotovitele:

[redacted]
jednatel

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.04.28
18:35:15 +02'00'

 STAVBY LH S.R.O.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K039/2025
 Stavba: Minigolf



KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Genové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Genová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			331 629,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	331 629,00	69 642,09
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	401 271,09

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Digitálně podepsal

 Datum: 2026.04.20
 15:06:52 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: K039/2025

Stavba: Minigolf

Místo:

Datum:

7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		331 629,00	401 271,09
Objekt3	SO01 A Pol	785 096,42	949 966,67
ZL1	Změnový list č.1 - výztuž základových patek a desek	98 964,51	119 747,06
ZL2	Změnový list č. 2 - vytrhání pařezů a kořenů	30 527,85	36 938,70
ZL3	Změnový list č.3 - demontáž železných oplocení v okolí drah	16 347,38	19 780,33
ZL4	Změnový list č.4 - nové výměry obrubníků	154 557,99	187 015,17
ZL5	Změnový list č.5 - složení betonových drah jeřábem	60 326,00	72 994,46
ZL6	Změnový list č.6 - mytí drah tlakovou vodou a zakrývání objektů	18 682,20	22 605,46
ZL7	Změnový list č.7 - dodávka a položení geotextilie	50 715,78	61 366,09
ZL8	Změnový list č.8 - změna kubatury vykopané zeminy	96 547,91	116 822,97
ZL9	Změnový list č. 9 - Kácení stromu	8 688,70	10 513,33
ZL 10	Změnový list č. 10 - bourání betonových konstrukcí	41 286,84	49 957,08
ZL11	Změnový list č. 11- zásyp a úprava vymletého prostoru u plotu	18 154,13	21 966,50
ZL12	Změnový list č.12 - dodávka a aplikace barvy na betonové plochy	129 316,05	156 472,42
ZL13	Změnový list č.13 - Striáž betonu	24 316,51	29 422,98
ZL14	Změnový list č.14 - základ pro uožení laviček	2 664,31	3 223,82
ZL15	Změnový list č.15 - ruční obkopání stromu	16 807,56	20 337,15
ZL16	Změnový list č.16 - Výkop a zatravnění II.etapa	98 699,41	119 426,29
ZL17	Změnový list č.17 - MPC odpočet odvozu zeminy a skládky	-30 776,86	-37 240,00
ZL18	Změnový list č. 18 - Rozdil betonu	-50 729,85	-61 383,12
Objekt4	SO01 B Pol	-453 467,42	-548 695,58
ZL19	Změnový list č.19 - montáž a dodávka chrániček	3 459,05	4 185,45
ZL20	Změnový list č.20 - vodovod	16 235,00	19 644,35
ZL21	Změnový list č.21 - méněpráce objekt B	-476 523,53	-576 593,47
ZL22	Změnový list č.22 - změna počtu a typu stožárů a svítidel VCP	122 494,06	148 217,81
ZL23	Změnový list č.23 - změna počtu a typu stožárů a svítidel - MPC	-119 132,00	-144 149,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - výztuž základových patek a desek

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			98 964,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 964,51	21,00%	20 782,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		119 747,06

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

 Digitálně podepsal
[Redacted Signature]
Datum: 2026.04.20
15:07:25 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - S001 A Pol
Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - výztuž základových patek a desek

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 964,51

HSV - Práce a dodávky HSV

98 964,51

2 - Zakládání

98 464,38

998 - Přesun hmot

500,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - výztuž základových patek a desek

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 964,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 964,51	
D	2		Zakládání				98 464,38	
ZL101	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	1,644	51 680,82	84 963,27	CS ÚRS 2025 02
	vv		*Množství určené pomocí aplikace Výměry. *((55,770+55,770+55,770+28,870+26,200+30,600+20,130+55,770+55,770+55,770+52,210)/6)*1,10*18,20*0,001 VV0001		1,644			
ZL102	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,209	64 598,61	13 501,11	CS ÚRS 2025 02
	vv		počítáme 25 kg výztuže na m3					
	vv		8,352*25*0,001		0,209			
D	998		Přesun hmot				500,13	
ZL103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,969	254,00	500,13	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:
ZL2 - Změnový list č. 2 - vytrhání pařezů a kořenů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			30 527,85
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	30 527,85	21,00%	6 410,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		36 938,70

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.20
15:08:01 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL2 - Změnový list č. 2 - vytrhání pařezů a kořenů

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 527,85

HSV - Práce a dodávky HSV

30 527,85

1 - Zemní práce

13 320,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

17 207,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis: **ZL2 - Změnový list č. 2 - vytrhání pařezů a kořenů**

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 527,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 527,85	
D	1		Zemní práce				13 320,00	
ZL201	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	278,00	5 004,00	CS ÚRS 2025 02
	W		odstranění keřů tisů					
	W		plocha 1,5*1,5 m					
	W		1,50*1,50*4		9,000			
	W		10.4.26 - po konzultaci se zahradníkem, architektem a paní					
	W		Dočkalovou odstranění dalších čtyř keřů					
	W		1,50*1,50*4		9,000			
	W		Součet		18,000			
ZL202	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	756,00	8 316,00	CS ÚRS 2025 02
	W		2x staré kořeny dřevin z dřívějšího řezání a pařezy tisů, při výkopu vedení pro VO					
	W		3		3,000			
	W		1x pařez stromu, který byl v kolizi novou golfovou dráhou					
	W		1		1,000			
	W		3x vytrhání ořezaných tisů - 2.4.2026 dle rozhodnutí Ing Arch Stanjury a odsouhlaseno pí. Dočkalovou					
	W		3		3,000			
	W		4x vytrhání ořezaných tisů - 10.4.2026 dle rozhodnutí Ing Arch Stanjury a odsouhlaseno pí. Dočkalovou					
	W		4		4,000			
	W		Součet		11,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				17 207,85	
ZL203	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,500	250,00	1 375,00	CS ÚRS 2025 02
ZL204	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,500	2 570,00	14 135,00	CS ÚRS 2025 02
ZL205	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,500	58,70	322,85	CS ÚRS 2025 02
ZL206	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27,500	14,20	390,50	CS ÚRS 2025 02
	W		5,5*5 Přepočtené koeficientem množství		27,500			
ZL207	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,500	179,00	984,50	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3 - demontáž železných oplocení v okolí drah


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			16 347,38
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	16 347,38	21,00%	3 432,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 780,33

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:08:31 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3 - demontáž železných oplocení v okolí drah

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	16 347,38
HSV - Práce a dodávky HSV	16 347,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 547,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 800,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis: ZL3 - Změnový list č.3 - demontáž železných oplocení v okolí drah

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 347,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 347,38	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 547,30	
ZL301	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,560	4 380,00	11 212,80	CS ÚRS 2025 02
	vv		bourání základových patek lamp VO					
	vv		8 ks					
	vv		7*0,40*0,40*0,80		0,896			
	vv		bourání základových patek kovových zábran					
	vv		8*2*0,30*0,30*0,80		1,152			
	vv		bourání základových patek plotu - nová hranice					
	vv		4*0,40*0,40*0,80		0,512			
	vv		Součet		2,560			
ZL302	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	28,500	117,00	3 334,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		demontáž kovových zábran v okolí drah					
	vv		8 ks					
	vv		rozměr 2,00*1,50		16,000			
	vv		8,00*2,00					
	vv		demontáž plotových polí - nová hranice					
	vv		2,50*5		12,500			
	vv		Součet		28,500			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 800,08	
ZL303	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,384	129,00	694,54	CS ÚRS 2025 02
ZL304	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,152	15,20	245,51	CS ÚRS 2025 02
	vv		5,384*3 *Přepočtené koeficientem množství		16,152			
ZL305	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,384	127,00	683,77	CS ÚRS 2025 02
45	K	997013861	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	1,152	153,00	176,26	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL4 - Změnový list č.4 - nové výměry obrubníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 557,99

DPH základní
snížená

Základ daně

154 557,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

32 457,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

187 015,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:08:55 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL4 - Změnový list č.4 - nové výměry obrubníků

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 557,99

91 - Doplnující práce na komunikaci

144 248,64

HSV - Práce a dodávky HSV

10 309,35

998 - Přesun hmot

10 309,35

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis: ZL4 - Změnový list č.4 - nové výměry obrubníků

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 557,99	
D		91	Doplňující práce na komunikaci				144 248,64	
ZL401	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	246,135	343,00	84 424,31	CS ÚRS 2025 02
	WV		"Množství určené pomocí aplikace Výmery.					
	WV		"Délka nových betonových obrub v areálu Minigolfu					
	WV		"(77,985+31,345+19,678+45,543+1,850+1,762+9,593+19,152					
	WV		+1,000+20,014+13,610+1,500+3,103)		246,135			
	WV		VV0002					
ZL402	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	251,058	86,80	21 791,83	CS ÚRS 2025 02
	WV		246,135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		251,058			
35	K	917862119KR1	Osazení obrubníku z pásoviny, včetně dodávky materiálu	m	69,150	550,00	38 032,50	
	WV		(0,30+5,60+1,50+18,90+6,00+15,20+6,00+6,00+4,00+1,60+3,00+1,50+10,50+9,70+3,20)		-93,000			
	WV		(18,40+8,45+5,50+12,60+3,00+28,95+27,45+6,50+6,50+8,45+8,45+16,00+2,50+8,45+1,80+8,45+1,50)		-172,950			
	WV		II. etapa : (18,85+4,25)		23,100			
	WV		(18,85+4,25)		23,100			
	WV		Mezísoučet		-242,850			
	WV		Nová výměra dle PD					
	WV		312,00		312,000			
	WV		Součet		69,150			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 309,35	
D		998	Přesun hmot				10 309,35	
ZL404	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,588	254,00	10 309,35	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt13 - S001 A Pol

Soupis:

ZL5 - Změnový list č.5 - složení betonových drah jeřábem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 326,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 326,00		21,00%	12 668,46
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		72 994,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:09:17 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis: **ZL5 - Změnový list č.5 - složení betonových drah jeřábem**

Datum: 7. 11. 2025

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 326,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

60 326,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt13 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL5 - Změnový list č.5 - složení betonových drah jeřábem

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 326,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				60 326,00	
ZL501	K	022002000	Přeložení konstrukcí	hod	14,000	3 900,00	54 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Jeřáb Liebherr + práce jeřábníka					
	VV		9.12.2025 - skládání drah		5,000			
	VV		17.3.2026 - opělovně nakládání drah		9,000			
	VV		9		14,000			
	VV		Součet					
ZL502	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	14,000	409,00	5 726,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 člověk					
	VV		9.12.2025		5,000			
	VV		17.3.2026		9,000			
	VV		9		14,000			
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL6 - Změnový list č.6 - mytí drah tlakovou vodou a zakryvání objektů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			18 682,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 682,20	21,00%	3 923,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 605,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:09:39 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A PoI

Soupis:

ZL6 - Změnový list č.6 - mytí drah tlakovou vodou a zakrývání objektů

Místo:

Datum: 7 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 682,20

HSV - Práce a dodávky HSV

18 682,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 182,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL6 - Změnový list č.6 - mytí drah tlakovou vodou a zakrývání objektů

Místo: Datum: 7 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 682,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 682,20	
ZL601	K	629-01	Zakrývací stan pro betonáž pod padajícími kusy stromů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 182,20	
ZL602	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	106,740	50,00	5 337,00	CS ÚRS 2025 02
	W		*Množství určeno pomocí aplikace Výměry.					
	W		*Zakrytí a olepení drah předbetonáž!					
	W		*5,930*18					
	W		VV0001		106,740			
ZL603	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	108,000	81,90	8 845,20	CS ÚRS 2025 02
	W		Omytí minigolfových drah					
	W		plocha dráhy cca 6 m2					
	W		6,00*18		108,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Scopis:

ZL7 - Změnový list č.7 - dodávka a položení geotextilie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 715,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 715,78	21,00%	10 650,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 366,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:10:06 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL7 - Změnový list č.7 - dodávka a položení geotextilie

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 715,78

2 - Základy a zvláštní zakládání

50 659,65

HSV - Práce a dodávky HSV

56,13

998 - Přesun hmot

56,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL7 - Změnový list č.7 - dodávka a položení geotextilie

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 715,78	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				50 659,65	
28	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 052,340	26,30	27 676,54	
	VV		*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		*12,520+350,170+91,080+274,970+130,860+63,990+128,750					
	VV		VV0001		1 052,340			
ZL702	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 104,957	20,80	22 983,11	CS ÚRS 2025 02
	VV		*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		*12,520+350,170+91,080+274,970+130,860+63,990+128,750					
	VV		VV0001		1 052,340			
	VV		1052,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 104,957			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56,13	
D	998		Přesun hmot				56,13	
ZL703	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,221	254,00	56,13	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis: ZL8 - Změnový list č.8 - změna kubatury vykopané zeminy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			96 547,91
DPH základní snížená	Základ daně 96 547,91 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 20 275,08 0,00
Cena s DPH	v CZK		116 822,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.20
15:10:28 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL8 - Změnový list č.8 - změna kubatury vykopané zeminy

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 547,91

1 - Zemní práce

96 547,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis: ZL8 - Změnový list č.8 - změna kubatury vykopané zeminy

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 547,91	
D	1		Zemní práce				96 547,91	
4	K	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 Celková odkopaná plocha = 1049 m2 Hlubší výkop na 80% prostoru 1049*0,445*0,80 původní kubatura -232,00 Součet	m3	141,444	157,50	22 277,43	
	W							
	W				373,444			
	W					-232,000		
	W					141,444		
5	K	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny Celková odkopaná plocha = 1049 m2 Hlubší výkop na 80% prostoru 1049*0,445*0,80 původní kubatura -232,00 Součet	m3	141,444	51,40	7 270,22	
	W							
	W				373,444			
	W					-232,000		
	W					141,444		
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Celková odkopaná plocha = 1049 m2 Hlubší výkop na 80% prostoru 1049*0,445*0,80 původní kubatura -232,00 Dle dohody se stavebním dozorem byla ještě část zeminy pro město uložena v areálu Technických služeb pro pozdější využití Toto množství bude odečteno z přemístění přes 9 km Odvezeno 15 aut (auto = 5t) = 75t objemová hmotnost zeminy 1m3 = 1,8t -(75/1,8) Součet	m3	99,777	321,50	32 078,31	
	W							
	W				373,444			
	W					-232,000		
	W					-41,667		
	W					99,777		
19	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Celková odkopaná plocha = 1049 m2 Hlubší výkop na 80% prostoru 1049*0,445*0,80 původní kubatura -232,00 Dle dohody se stavebním dozorem byla ještě část zeminy pro město uložena v areálu Technických služeb pro pozdější využití Toto množství bude odečteno z poplatku na skládku Odvezeno 15 aut (auto = 5t) = 75t objemová hmotnost zeminy 1m3 = 1,8t -(75/1,8) Součet	m3	99,777	350,00	34 921,95	
	W							
	W				373,444			
	W					-232,000		
	W					-41,667		
	W					99,777		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
 Minigolf
 Objekt:
 Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:
ZL9 - Změnový list č. 9 - Kácení stromu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				8 688,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	8 688,70	21,00%	1 824,63	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			10 513,33

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____


 Digitálně podepsal

 Datum: 2026.04.20
 15:10:49 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf

Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis: **ZL9 - Změnový list č. 9 - Kácení stromu**

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 688,70

HSV - Práce a dodávky HSV

8 688,70

1 - Zemní práce

8 477,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

211,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL9 - Změnový list č. 9 - Kácení stromu

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 688,70	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 688,70	
D	1	Zemní práce					8 477,00	
ZL901	K	112101102	Odstranění stromů s odvězáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 672,81	1 672,81	CS ÚRS 2025 02
ZL902	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 552,36	3 552,36	CS ÚRS 2025 02
ZL903	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,000	2 110,00	2 110,00	CS ÚRS 2025 02
ZL904	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 141,83	1 141,83	CS ÚRS 2025 02
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					211,70	
ZL905	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,500	247,00	123,50	CS ÚRS 2025 02
ZL906	K	997231119	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	4,500	19,60	88,20	CS ÚRS 2025 02
VV			0,5*9 Přečtené koeficientem množství		4,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL 10 - Změnový list č. 10 - bourání betonových konstrukcí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			41 286,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 286,84	21,00%	8 670,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		49 957,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:11:13 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL 10 - Změnový list č. 10 - bourání betonových konstrukcí

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 286,84

HSV - Práce a dodávky HSV

41 286,84

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 850,46

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

18 436,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL 10 - Změnový list č. 10 - bourání betonových konstrukcí

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 286,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 286,84	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 850,46	
ZL1001	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,217	4 380,00	22 850,46	CS ÚRS 2025 02
	VV		bourání a likvidace zakopaných kusů betonu					
	W		1,90*0,44*0,52*12		5,217			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				18 436,38	
ZL1002	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,540	304,00	2 292,16	CS ÚRS 2025 02
ZL1003	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 111,806	13,30	14 787,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		123,534*9 *Přepočtené koeficientem množství		1 111,806			
ZL1004	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,540	180,00	1 357,20	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL11 - Změnový list č. 11- zásyp a úprava vymletého prostoru u plotu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				18 154,13
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 154,13		21,00%	3 812,37
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		21 966,50

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.20
15:11:42 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL11 - Změnový list č. 11- zásyp a úprava vymletého prostoru u plotu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	18 154,13
HSV - Práce a dodávky HSV	18 154,13
1 - Zemní práce	18 154,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL11 - Změnový list č. 11- zásyp a úprava vymletého prostoru u plotu

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 154,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 154,13	
D	1		Zemní práce				18 154,13	
ZL1101	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,616	269,52	2 322,18	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,48*2,49*0,48		1,769			
	WV		3,49*2,64*0,43		3,962			
	WV		2,74*1,62*0,65		2,885			
	WV		Součet		8,616			
ZL1102	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1321	m3	25,848	245,63	6 349,04	CS ÚRS 2025 02
	WV		8,616*3 Přepočtené koeficientem množství		25,848			
ZL1103	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,616	453,56	3 907,87	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,48*2,49*0,48		1,769			
	WV		3,49*2,64*0,43		3,962			
	WV		2,74*1,62*0,65		2,885			
	WV		Součet		8,616			
ZL1104	K	171152501	Zhuštění podloží pod násypy z rostlé hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z homin soudržných a nesoudržných	m2	17,338	152,45	2 643,18	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,48*2,49		3,685			
	WV		3,49*2,64		9,214			
	WV		2,74*1,62		4,439			
	WV		Součet		17,338			
ZL1106	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,338	160,26	2 778,59	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,48*2,49		3,685			
	WV		3,49*2,64		9,214			
	WV		2,74*1,62		4,439			
	WV		Součet		17,338			
ZL1105	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,338	8,84	153,27	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,48*2,49		3,685			
	WV		3,49*2,64		9,214			
	WV		2,74*1,62		4,439			
	WV		Součet		17,338			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL12 - Změnová list č.12 - dodávka a aplikace barvy na betonové plochy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				129 316,05
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	129 316,05	21,00%	27 156,37	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			156 472,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:12:12 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL12 - Změnová list č.12 - dodávka a aplikace barvy na betonové plochy

Místo: Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	129 316,05
HSV - Práce a dodávky HSV	129 316,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	129 316,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL 12 - Změnová list č.12 - dodávka a aplikace barvy na betonové plochy

Místo: Datum: 7 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 316,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 316,05	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 316,05	
ZL1201	K	985324211.R	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)	m2	338,199	150,00	50 729,85	
	W		Dvojnásobný nátěr betonových ploch + penetrace		338,199			
ZL1202	M	23531320.R	lak epoxidový litéch podlah minerálních podkladů vodou ředitelný transparentní	l	102,060	770,00	78 586,20	
	W		PARA Ultra Grip 1600 odstín: P 384-2					
	W		M2 = 338,20					
	W		spotřeba na m2 = 0,3kg/l					
	W		celkem 102,06 kg/l					
	W		102,06		102,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis: **ZL13 - Změnový list č.13 - Striáž betonu**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			24 316,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 316,51	21,00%	5 106,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		29 422,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:12:39 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis: **ZL13 - Změnový list č.13 - Stráž betonu**

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 316,51

HSV - Práce a dodávky HSV

24 316,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 316,51

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL13 - Změnový list č.13 - Striáž betonu

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 316,51	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 316,51	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 316,51	
ZL1301	K	633831115	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním strojně s předchozím přehlazením	m2	338,199	71,90	24 316,51	CS ÚRS 2025 02
	WV		Povrchová striáž betonu:					
	WV		338,199		338,199			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL14 - Změnový list č.14 - základ pro uložení laviček

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 664,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 664,31	21,00%	559,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 223,82

Projektant

Zpracovatel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:13:09 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL14 - Změnový list č.14 - základ pro uložení laviček

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 664,31

HSV - Práce a dodávky HSV

2 664,31

1 - Zemní práce

611,55

2 - Zakládání

1 501,76

5 - Komunikace pozemní

551,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis: **ZL14 - Změnový list č.14 - základ pro uložení laviček**

Místo: Datum: 7 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 664,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 664,31	
D	1		Zemní práce				611,55	
ZL1401	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,810	755,00	611,55	CS ÚRS 2025 02
	W		Výkop podloží pro položení laviček: 0,45*0,45*0,20*20		0,810			
	WV							
D	2		Zakládání				1 501,76	
ZL1402	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,608	2 470,00	1 501,76	CS ÚRS 2025 02
	W		Podloží pro položení laviček: 0,45*0,45*0,15*20		0,608			
	WV							
D	5		Komunikace pozemní				551,00	
ZL1403	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypíněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smelením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,608	906,25	551,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL15 - Změnový list č.15 - ruční obkypání stromu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 807,56

DPH základní
snižená

Základ daně
16 807,56
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 529,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 337,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:13:45 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis: **ZL15 - Změnový list č.15 - ruční obkopání stromu**

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 807,56

HSV - Práce a dodávky HSV

16 807,56

1 - Zemní práce

16 807,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL15 - Změnový list č.15 - ruční obkopání stromu

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 807,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 807,56	
D	1		Zemní práce				16 807,56	
ZL1501	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,708	1 070,00	16 807,56	CS ÚRS 2025 02
	vv		Obkopání stromů v areálu					
	vv		radius 2 m okolo					
	vv		(PI*2*2)*0,25*5		15,708			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL16 - Změnový list č.16 - Výkop a zatravnění II.etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 699,41
DPH základní snížená	Základ daně 98 699,41 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 20 726,88 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		119 426,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.20
15:14:29 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL16 - Změnový list č.16 - Výkop a zatravnění II.etapa

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 699,41

1 - Zemní práce

71 131,43

2 - Základy a zvláštní zakládání

10 751,74

5 - Komunikace

16 279,54

HSV - Práce a dodávky HSV

536,70

998 - Přesun hmot

536,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL16 - Změnový list č.16 - Výkop a zatravnění II.etapa

Místo:

Datum: 7 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 699,41	
D 1 Zemní práce							71 131,43	
4	K	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 *Množství určené pomocí aplikace Výměry. *Odkopávky zeminy na spodní úroveň podloží: *109,3100,30 VV0001	m3	32,793	157,50	5 164,90	
	VV				32,793			
5	K	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy *Množství určené pomocí aplikace Výměry. *Odkopávky zeminy na spodní úroveň podloží: *109,3100,30 VV0001	m3	32,793	51,40	1 685,56	
	VV				32,793			
ZL1601	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Ruční výkop poblíž stromů: radius 2m (PI*2*2)*0,30	m3	3,770	1 070,00	4 033,90	CS ÚRS 2025 02
	VV				3,770			
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkopávky strojní: 32,793 odkopávky ruční: 3,77 ponechaná zemina na zatravnění: -(109,31*0,10) Součet	m3	25,632	321,50	8 240,69	
	VV				32,793			
	VV				3,770			
	VV				-10,931			
	VV				25,632			
12	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 Plocha II. etapy: 109,31	m2	109,310	35,60	3 891,44	
	VV				109,310			
14	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhuťněním 109,31	m2	109,310	18,00	1 967,58	
	VV				109,310			
15	K	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 109,31	m2	109,310	68,90	7 531,46	
	VV				109,310			
ZL1602	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Plocha záhonů: 194,81	m2	194,810	50,10	9 759,98	CS ÚRS 2025 02
	VV				194,810			
ZL1603	M	10391100	kůra mulčovací VL 194,81*0,053 Přepočtené koeficientem množství	m3	10,325	1 910,00	19 720,75	CS ÚRS 2025 02
	VV				10,325			
18	K	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Plocha II. etapy: 109,31	m2	109,310	1,50	163,97	
	VV				109,310			
19	K	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 25,632	m3	25,632	350,00	8 971,20	
	VV				25,632			
D 2 Základy a zvláštní zakládání							10 751,74	
28	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5 šířka od 0 do 3 m Zřízení vrstev z geotextilie: Jedna vrstva do spodní úrovně podloží: 109,31 Druhá na hutněné kamenivo pod zemínou: 109,31 Součet	m2	218,620	26,30	5 749,71	
	VV				109,310			
	VV				109,310			
ZL1604	M	69311080	geotextilie neřkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 Zřízení vrstev z geotextilie: Jedna vrstva do spodní úrovně podloží: 109,31*1,10 Druhá na hutněné kamenivo pod zemínou: 109,31*1,10 Součet	m2	240,482	20,80	5 002,03	CS ÚRS 2025 02
	VV				120,241			
	VV				120,241			
	VV				240,482			
D 5 Komunikace							16 279,54	
31	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm Podloží pro budoucí zpevněnou plochu 109,31	m2	109,310	148,93	16 279,54	
	VV				109,310			
	VV				109,310			
D HSV			Práce a dodávky HSV				536,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				536,70	
ZL1605	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dřážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,113	254,00	536,70	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis:

ZL17 - Změnový list č.17 - MPC odpočet odvozu zeminy a skládky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				-30 776,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-30 776,86	21,00%	-6 463,14	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-37 240,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:14:57 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL17 - Změnový list č.17 - MPC odpočet odvozu zeminy a skládky

Místo:

Datum: 7 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-30 776,86

1 - Zemní práce

-30 776,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
 Soupis:

ZL17 - Změnový list č.17 - MPC odpočet odvozu zeminy a skládky

Místo: Datum: 7 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 776,86	
D	1		Zemní práce				-30 776,86	
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-45,833	321,50	-14 735,31	
	W		Odvezeno 15 kontejnerů (5,5t) doareálu technických služeb:					
	W		objemová hmotnost zeminy = 1,8t/m ³					
	W		-(15*5,5)/1,8		-45,833			
19	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-45,833	350,00	-16 041,55	
	W		Odvezeno 15 kontejnerů (5,5t) doareálu technických služeb:					
	W		objemová hmotnost zeminy = 1,8t/m ³					
	W		-(15*5,5)/1,8		-45,833			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL18 - Změnový list č. 18 - Rozdíl betonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 729,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 729,85	21,00%	-10 653,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-61 383,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:15:34 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt3 - SO01 A Pol
Soupis: **ZL18 - Změnový list č. 18 - Rozdíl betonu**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-50 729,85
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-50 729,85
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt3 - SO01 A Pol

Soupis:

ZL18 - Změnový list č. 18 - Rozdíl betonu

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-50 729,85

	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-50 729,85	
33	K	639999111KR1	Litý probarvený beton 10cm	m2	-338,199	750,00	-253 649,25	
	W		Odpočet 150,- Kč/m2 = z důvodu absence pigmentu v betonu (sleva činí 1.500,-Kč/m3)					
	W		probarvený beton okolo drah :					
	W		-338,199		-338,199			
	W		Součet		-338,199			
ZL1801	K	639999111KR1.1	Litý prostý beton 10cm	m2	338,199	600,00	202 919,40	
	W		Odpočet 150,- Kč/m2 = z důvodu absence pigmentu v betonu (sleva činí 1.500,-Kč/m3)					
	W		beton okolo drah :					
	W		338,199		338,199			
	W		Součet		338,199			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mini-golf
Objekt: Objekt4 - SO01 B Pol
Soupis: **ZL19 - Změnový list č.19 - montáž a dodávka chrániček**

KSO:	C.C-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 459,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 459,05	21,00%	726,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 185,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:16:01 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL19 - Změnový list č.19 - montáž a dodávka chrániček

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 459,05

M - Práce a dodávky M

3 459,05

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 459,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt4 - SO01 B Pol
 Soupis: ZL19 - Změnový list č.19 - montáž a dodávka chrániček

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 459,05	
D	M		Práce a dodávky M				3 459,05	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 459,05	
ZL1901	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	43,222	53,30	2 303,73	CS ÚRS 2025 02
	VV		*Množství určeno pomocí aplikace Výměry.					
	VV		*Montáž chrániček pro přílody budoucí budovy Minigoľfu					
	VV		"(15,015+6,596)*2					
	VV		VV0001		43,222			
ZL1902	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	47,544	24,30	1 155,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		(15,015 + 6,596)*2		43,222			
	VV		43,222*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		47,544			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt4 - SO01 B Pol
Soupis:
ZL20 - Změnový list č.20 - vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				16 235,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 235,00		21,00%	3 409,35
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 644,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:16:30 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt4 - S001 B Pol
Soupis: ZL20 - Změnový list č.20 - vodovod

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 235,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 355,00
2 - Zakládání	1 849,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 506,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 880,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 880,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL20 - Změnový list č.20 - vodovod

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 235,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 355,00	
D		2	Zakládání				1 849,00	
ZL2002	K	216906111	Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ražností	m2	1,000	907,00	907,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2003	M	63126217	koleno 90° svémé kompozitní pro PE potrubí d32	kus	2,000	471,00	942,00	CS ÚRS 2025 02
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 506,00	
ZL2004	M	19761465	redukce mosazné lisovací pro PEX potrubí d 32x20	kus	2,000	258,00	516,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2005	M	28655534	redukce počtu větví z PE 100-RC 90° D 32/40mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2006	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	soubor	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 880,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 880,00	
ZL2007	K	722130.R	Vystrojení vodovodní šachty v areálu minigolfu	ks	10,000	783,00	7 830,00	
	VV		Osazení vodovodních kohoutů:					
	VV		5		5,000			
	VV		Montáž armatur- kolena:					
	VV		2		2,000			
	VV		Montáž armatur - redukce:					
	VV		2		2,000			
	VV		Montáž vodoměru:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
ZL2008	K	722130801.R	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
ZL2009	M	38821458	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G3/4 Q 1,5-BE PB	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2010	M	55111241	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 3/4"	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2001	M	55114142	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nikel páčka 3/8" červený	kus	5,000	206,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Kohouty v nově vybavené šachtě:					
	VV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Minigolf
Objekt: Objekt4 - SO01 B Pol
Soupis: ZL21 - Změnový list č.21 - méněpráce objekt B

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				-476 523,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-476 523,53	21,00%	-100 069,94	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-576 593,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.20
15:16:59 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL21 - Změnový list č.21 - méněpráce objekt B

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-476 523,53
1 - Zemní práce	-139 613,50
5 - Komunikace	-59 556,00
8 - Trubní vedení	-69 300,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	-33 180,00
99 - Staveništní přesun hmot	-24 940,67
M46 - Zemní práce při montážích	-27 547,70
721 - Vnitřní kanalizace	-121 143,66
722 - Vnitřní vodovod	-1 242,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL21 - Změnový list č.21 - méněpráce objekt B

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-476 523,53	
D	1		Zemní práce				-139 613,50	
1	K	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-56,000	102,50	-5 740,00	
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,80)		-56,000			
	W		Součet		-56,000			
2	K	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-75,000	317,50	-23 812,50	
	W		vodovod : realizováno 25 m					
	W		-(55,00*0,60*1,00)		-33,000			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60*1,00)		-42,000			
	W		Součet		-75,000			
3	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	-75,000	241,50	-18 112,50	
	W		vodovod : realizováno 17 m					
	W		-(55,00*0,60*1,00)		-33,000			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60*1,00)		-42,000			
	W		Součet		-75,000			
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-44,100	61,80	-2 725,38	
	W		vodovod :					
	W		-(55,00*0,60*(1,00-0,30))		-23,100			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60*(1,00-0,30-0,20))		-21,000			
	W		Součet		-44,100			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-27,540	321,50	-8 854,11	
	W		přebytečná zemina :					
	W		vykopáno :					
	W		-75,00		-75,000			
	W		použito na zpětný zásyp :					
	W		+47,46		47,460			
	W		Součet		-27 540			
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehnlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-44,100	374,00	-16 493,40	
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-44,100	168,50	-7 430,85	
	W		vodovod :					
	W		-(55,00*0,60*(1,00-0,30))		-23,100			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60*(1,00-0,30-0,20))		-21,000			
	W		Součet		-44,100			
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-22,500	1 638,00	-36 855,00	
	W		vodovod :					
	W		-(55,00*0,60*0,30)		-9,900			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60*0,30)		-12,600			
	W		Součet		-22,500			
9	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-75,000	18,00	-1 350,00	
	W		vodovod :					
	W		-(55,00*0,60)		-33,000			
	W		kanalizace :					
	W		-(70,00*0,60)		-42,000			
	W		Součet		-75,000			
10	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-32,340	564,00	-18 239,76	
D	5		Komunikace				-59 556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-56,000	257,50	-14 420,00	
	vv		kanalizace :					
	vv		-(70,00*0,80)		-56,000			
	vv		Součet		-56,000			
12	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	-56,000	806,00	-45 136,00	
	vv		kanalizace :					
	vv		-(70,00*0,80)		-56,000			
	vv		Součet		-56,000			
D 8 Trubní vedení							-69 300,00	
20	K	28697076.AR	Poklop šachtový materiál: litina; teleskopický; v = 620 mm; zatížení: B 125; příslušenství: teleskopická manžeta	kus	-1,000	2 900,00	-2 900,00	
21	K	28697103.AR	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 315 mm; v = 1 250 mm	kus	-1,000	814,00	-814,00	
22	K	28697103R	Díl plastový šachtový - dno levý přítok, pro KG DN 110, 2x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 315 mm	kus	-1,000	1 465,00	-1 465,00	
23	K	42200730R	poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 mm; pro: armatura pro domovní přípojky	kus	-1,000	598,00	-598,00	
24	K	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	-1,000	1 559,00	-1 559,00	
25	K	422999111	Hawle Zak 34 ventil přímý	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
26	K	833178199KR1	Potrubí PE 100 32 x 3 mm	m	-60,000	47,00	-2 820,00	
13	K	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyethylenových vnějšího průměru 32 mm	m	-60,000	27,80	-1 668,00	
15	K	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	-1,000	1 706,00	-1 706,00	
16	K	894221116R00	Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových s obložením dna betonem C 25/30, DN 1000 mm	kus	-1,000	53 170,00	-53 170,00	
17	K	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-1,000	642,00	-642,00	
18	K	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	-133,000	26,00	-3 458,00	
	vv		vodovod :					
	vv		-63,00		-63,000			
	vv		kanalizace :					
	vv		-70,00		-70,000			
	vv		Součet		-133,000			
D 91 Doplnující práce na komunikaci							-33 180,00	
27	K	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	-140,000	237,00	-33 180,00	
	vv		kanalizace :					
	vv		-(2*70,00)		-140,000			
	vv		Součet		-140,000			
D 99 Staveništní přesun hmot							-24 940,67	
28	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-125,330	199,00	-24 940,67	
D M46 Zemní práce při montážích							-27 547,70	
58	K	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	-140,000	137,50	-19 250,00	
	vv		kanalizace :					
	vv		-(2*70,00)		-140,000			
	vv		Součet		-140,000			
59	K	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	-2,000	2 360,00	-4 720,00	
60	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	-133,000	26,90	-3 577,70	
	vv		vodovod :					
	vv		-63,00		-63,000			
	vv		kanalizace					
	vv		-70,00		-70,000			
	vv		Součet		-133,000			
D 721 Vnitřní kanalizace							-121 143,66	
29	K	721176224R00	D 160 x 4,0 mm, včetně odboček, kolen, redukcí	m	-70,000	906,00	-63 420,00	
30	K	721999112KR1	Dodávka a montáž přečerpávací šachtice dle PD	kpl	-1,000	55 000,00	-55 000,00	
31	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-1 184,200	2,30	-2 723,66	
D 722 Vnitřní vodovod							-1 242,00	
32	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	-60,000	20,70	-1 242,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt4 - SO01 B Pol
Soupis:

ZL22 - Změnový list č.22 - změna počtu a typu stožárů a svítidel VCP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			122 494,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 494,06	21,00%	25 723,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		148 217,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20
15:17:35 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL22 - Změnový list č.22 - změna počtu a typu stožárů a svítidel VCP

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	122 494,06
D1 - Zemní práce	4 650,26
D8 - Elektromontáže	3 478,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 250,00
M - Práce a dodávky M	102 115,00
21-M - Elektromontáže	102 115,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt4 - SO01 B Pol
 Soupis:

ZL22 - Změnový list č.22 - změna počtu a typu stožárů a svítidel VCP

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 494,06	
	D	D1	Zemní práce				4 650,26	
3	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za teplotnost, v homině 3.	m3	2,160	241,50	521,64	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60*0,60		2,160			
	W		Součet		2,160			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,080	321,50	347,22	
	W		přebytečná zemina :					
	W		vykopáno : 2,16					
	W		použito na zpětný zásyp : -1,08					
	W		1,08		1,080			
	W		Součet		1,080			
19	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhuťněním	m2	3,600	18,00	64,80	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60		3,600			
	W		Součet		3,600			
2	K	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	2,160	317,50	685,80	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60*0,60		2,160			
	W		Součet		2,160			
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,080	61,80	66,74	
	W		zpětný zásyp :					
	W		1,08		1,080			
	W		Součet		1,080			
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	1,080	374,00	403,92	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60*(0,60-0,30)		1,080			
	W		Součet		1,080			
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,080	168,50	181,98	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60*(0,60-0,30)		1,080			
	W		Součet		1,080			
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,080	1 638,00	1 769,04	
	W		VO:					
	W		6,00*0,60*0,30		1,080			
	W		Součet		1,080			
10	K	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,080	564,00	609,12	
	W		1,08		1,080			
	D	M21	Elektromontáže				3 478,80	
37	K	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	6,000	166,50	999,00	
	W		6,0		6,000			
45	K	210010046R001	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 65mm	m	6,000	100,00	600,00	
	W		6,0		6,000			
48	K	210800113RT11	Kabel CYKY 750 V 4x10/25 mm2 uložený ve sloupu	m	6,000	150,00	900,00	
	W		6,0		6,000			
53	K	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně hořé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití	m	6,000	136,00	816,00	
	W		6,0		6,000			
54	K	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RIF: A1	m	6,000	27,30	163,80	
	W		6,0		6,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 250,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				12 250,00	
ZL2201	M	34825100.R	svidbu mtenrové zavesitě CARANDINI CERNY RA: 602B	kus	5,000	2 450,00	12 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				102 115,00	
D 21-M			Elektromontáže				102 115,00	
ZL2202	M	31674061.R	stožár osvětlovací sadový "AMAKO" RAL6028 v 3,0m	kus	5,000	13 500,00	67 500,00	
ZL2203	M	59262001	palka železobetonová pro stožáry do výšky 6m	kus	5,000	3 670,00	18 350,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2204	M	31672000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 300mm	kus	5,000	737,00	3 685,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2205	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2206	M	31674121	manžeta plastová ochranná na stožár d=89mm	kus	5,000	696,00	3 480,00	CS ÚRS 2025 02
ZL2207	K	210220.R	Nálěr stožárů osvětlení na požadovanou RAL	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Minigolf
Objekt:
Objekt4 - SO01 B Pol
Soupis:

ZL23 - Změnový list č.23 - změna počtu a typu stožárů a svítidel - MPC

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7 11. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-119 132,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-119 132,00	21,00%	-25 017,72
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-144 149,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.20

15:18:04 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Minigolf

Objekt:

Objekt4 - SO01 B Pol

Soupis:

ZL23 - Změnový list č.23 - změna počtu a typu stožárů a svítidel - MPC

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-119 132,00

D8 - Elektromontáže

-119 132,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Minigolf
 Objekt: Objekt4 - SO01 B Pol
 Soupis:

ZL23 - Změnový list č.23 - změna počtu a typu stožárů a svítidel - MPC

Místo: Datum: 7. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-119 132,00	
D	D8		Elektromontáže				-119 132,00	
36	K	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autoleťáb	kus	-2,000	3 340,00	-6 680,00	
	w		-2		-2,000			
38	K	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus	-4,000	288,00	-1 152,00	
	w		-4		-4,000			
42	K	650106121R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník, ,	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
	w		-2		-2,000			
49	K	31673338AR1	Stožár ocelový	kus	-7,000	13 500,00	-94 500,00	
	w		-7		-7,000			
50	K	31673339AR1	Výložník veřejného osvětlení	kus	-2,000	700,00	-1 400,00	
	w		-2		-2,000			
51	K	31678615AR1	Svorkovnice stožárová dle specifikace	kus	-2,000	750,00	-1 500,00	
	w		-2		-2,000			
56	K	348360210R1	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení dle specifikace	kus	-7,000	1 700,00	-11 900,00	
	w		-7		-7,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: K039/2025
 Stavba: Minigolf

Datum: 7. 11. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
Objekt3/ ZL1 Změnový list č.1 - výztuž základových patek a desek			
VV0001	Výkaz (4) (55,770+55,770+55,770+28,870+26,200+30,600+20,130+55,770+55,770+55,770+52,210)/6)*1,10*18,20*0,001		1,644 1,644
Použití figury:			
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,644
Objekt3/ ZL4 Změnový list č.4 - nové výměry obrubníků			
VV0001	Výkaz (2) Pásovina Celkem		311,614 311,614
VV0002	Výkaz (3) Délka nových betonových obrub v areálu Minigolfu (77,985+31,345+19,678+45,543+1,850+1,762+9,593+19,152+1,000+20,014+13,610+1,500+3,103)		246,135 0,000 246,135
Použití figury:			
916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	246,135
	Pásovina Celkem (6,6000 + 8,4500 + 6,6000 + 8,4500+8,4500 + 6,6000 + 8,4500 + 6,6000+5,3500 + 3,6000 + 2,2500 + 3,1000 + 3,1000 + 6,7000+6,6000 + 8,4500 + 6,6000 + 8,4500+3,1000 + 8,4500 + 3,1000 + 8,4854+4,3434 + 7,0002 + 4,4000 + 7,0000+4,6378 + 1,6999 + 1,8001 + 1,6999 + 4,6378 + 3,5000+6,5999 + 8,4500 + 6,5999 + 8,4500+6,5999 + 8,4500 + 6,5999 + 8,4506+6,6000 + 8,4500 + 6,6000 + 8,4500+3,0901 + 8,4500 + 3,0901 + 8,4500+8,4445 + 3,0901 + 8,4445)		311,614 311,614
Objekt3/ ZL6 Změnový list č.6 - mytí drah tlakovou vodou a zakryvání objektů			
VV0001	Výkaz (10) Zakrytí a olepení drah předbetonáží 5,930*18		106,740 0,000 106,740
Použití figury:			
629991001	Zakrytí podélných ploch fólií	m2	106,740
Objekt3/ ZL7 Změnový list č.7 - dodávka a položení geotextilie			
VV0001	Výkaz (9) 12,520+350,170+91,080+274,970+130,860+63,990+128,750		1 052,340 1 052,340
Použití figury:			
289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 052,340
69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 104,957
Objekt3/ ZL16 Změnový list č.16 - Výkop a zatravnění II.etapa			
VV0001	Výkaz (12) Odkopávky zeminy na spodní úroveň podloží: 109,3100,30		32,793 0,000 32,793
Použití figury:			
122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	32,793
122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	32,793
Objekt4/ ZL19 Změnový list č.19 - montáž a dodávka chrániček			
VV0001	Výkaz (11) Montáž chrániček pro přívody budoucí budovy Minigolfu (15,015+6,596)*2		43,222 0,000 43,222
Použití figury:			
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	43,222